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SUNUŞ

2005 yılında 1000 adet bastığımız ve geçtiğimiz 5 yıl içerisinde daha çok uygulamada çalışan üyeleri-
mizin en fazla ihtiyaç hissettiği ve kısa zamanda hızla tükenen bu kitabımız özellikle genç meslektaşla-
rımız için bir rehber kitap niteliği taşımaktadır.

Yeni mezun genç meslektaşlarımızın okul sonrası mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları 
en aza indirgemek, onlara mesleki güvenlerini kazandırabilmek için İMO İzmir Şubesi olarak uyguladı-
ğımız teorik ve pratik eğitimlerde bu tip yayınların önemi büyük olmaktadır.

Elinizdeki kitap, şantiyelerin zor koşullarında çalışan ve çoğu kez araştırma yapmaya bile zaman bula-
mayan, ancak, karşılaşılan sorunların çözümünde doğru ve kararlı uygulamaları hızla gerçekleştirmek 
zorunda kalan meslektaşlarımız için geniş boyutuyla destek olma niteliğini taşımaktadır.

2005 yılı baskısının tükenmesi ve son 5 yıl içinde ihale yasasında ve mevzuatta yapılan çeşitli değişikler 
de düşünülerek  “Şantiye El Kitabı”nın 2010 yeni baskısının yapılması gereklilik haline gelmişti.

Son değişiklikler gözönüne alınarak yeni bir baskının hazırlanması için Şube Yönetim Kurulumuzun 
aldığı karar yönünde, gözden geçirme, düzeltme ve ilaveleri büyük bir itina ile ele alıp, bu kitabı yeni-
den hazırlayan İnşaat Mühendisi Uğur AKYURT’a İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak teşek-
kürlerimizi sunarız.
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Mühendis demek, mühendisliğin sembolü olan T cetvelinden daha 
düzgün insan demektir. Asla yalan söyleyip demagoji yapmaz. Yalan 
söyleyip demagoji yapanlar asla mühendislik yapamazlar.  
 
 
 
 
 
 

Mühendisin yemini 
 

Bana verilen mühendislik unvanna  

daima layk olmaya,  

onun bana sağladğ yetki ve yüklediği sorumluluğu  

bilerek, hangi şartlar altnda olursa olsun  

onlar ancak iyiye kullanmaya,  

yurduma ve insanlğa yararl olmaya,  

kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi  

alanlarda yükseltmeye  

çalşacağma namusum  

üzerine yemin ederim. 

  



Kısa Özgeçmişim, 

Temmuz 2010
İzmir

Teknik meslek dersleri resim öğretmeni olan babamın, Uşak Erkek Sanat Okulu müdürlüğü görevi ile 
geldiği Uşak ilinde 1946 yılında doğdum. Üç kardeşin en küçüğü olup yine babamın 1950 senesinde 
İzmir Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’ne tayini ile İzmir’e yerleştik.

İlk, orta ve lise öğrenimimi sırası ile Kemal Reis İlkokulu, Karataş Orta Okulu ve İzmir Elektrik ve Radyo 
Sanat Okulu’nda tamamladım. Çocukluğumun boş kalan büyük bir kısmı babamın öğretmen olduğu 
Mithatpaşa San. Okulunun hala unutamadığım anılarla dolu olan meslek atölyelerinde geçti. Teknik 
resim ve tasarı geometri öğretmeni olan babamın bana verdiği destekle ve aynı zamanda öğretmenim 
olarak yetiştirmesiyle sanat okulunu yarış halinde olduğum arkadaşlarım arasında ikincilikle bitirdim.

Lise çıkışlı olmamamız dolayısıyla o gün ki şartlarda her okul için dört ayrı eleme sınavına tabi olarak 
sadece iki seçme hakkımız mevcuttu. Sınavların sonunda Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ile 
İstanbul Yıldız Yüksek Teknik Okulu elektrik mühendisliği bölümüne girme şansını elde ettim. Yıldız’da 
ikinci senede İzmir’e İnşaat Mühendisliği bölümüne geçiş yapıp tekrar 1. sınıftan okumaya başladım. 
1973-74 öğrenim yılında E. Ü. M. M. Y. O dan mezun oldum.

Askerlik görevini KKK Gelibolu İnş. Eml. Md. nde Malkara Garnizonu kontrol mühendisi olarak yaptım. 
İş hayatında şantiye şefi ve her türlü şantiye çalışmaları olarak KKK 1015 Ağır Bakım Fabrika inşaatı, KKK 
Afyon 500. Ana Tamir Fab. İnşaatı, İzmir Büyükşehir Belediye Binası Kaba inşaatı, Türk Amerikan Derneği 
İnşaatı, NATO Uzun Ada Akaryakıt İskele İnşaatı, Maltepe Askeri Lisesi İnşaatı, İzmir Onur Hanlar inşaatı, 
Çeşitli kooperatif, villa, apartman inşaatları, İzmir/Çeşme beş yıldızlı Grant Hotel ONTUR inşaatı işlerini 
ve çok çeşitli statik proje işlerini saymam mümkündür. Halen üç çocuk babası olup kontrollük ve bilirki-
şilik hizmetlerim devam etmektedir.

Zaman içinde Odamızın teşvik ve desteği ile birikimlerimi genç mühendislik öğrencisi veya mühendis 
arkadaşlarıma aktarmaktan mutlu olmaktayım. Bu defa değişim gösteren çeşitli konuları ve içeriklerini 
içine alan bu çalışmanın sizlere yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Genç arkadaşlara yani sizlere yatı-
rım yapmanın mutluluğunu ben ve İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak içimizde duyuyoruz. 

		

Saygılarımla, 
Uğur AKYURT 
İnşaat mühendisi
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1. Bölüm 

ŞANTİYE NEDİR? 
 

GİRİŞ 
 
Arkadaşlar,  

Bugün sizleri ilerde seçeceğiniz veya seçtiğiniz şantiye hayatna ilk admlarnz atmanza yardmc 
olmak için bu birlikteliğimize daha öncelerde de olduğu gibi önayak olan ve siz genç arkadaşlara 
çok önem veren İMO yönetimimize teşekkür ederiz. Bizler yaşadklarmz ve bildiklerimizi sizlere 
iletmek gibi güzel bir olaydan ve genç arkadaşlarmz devreye almaktan çok mutlu oluyoruz. 
Revize edilen müracaat kitabmzda çok şeye değinmek istiyorum.  

Hepimiz ileride sras ile belli yerlere geleceğiz. Ancak bu sralama esnasnda basamaklar 3er 5şer 
atlayarak aralarda bulunan basamak bilgilerini alglamakta zorluk çekeriz. Şantiye hayatmzdan 
önce belli bir yerden geçmemiz gerekiyor. Bunu kendi işe başlama tarihi olarak mezuniyet tarihim 
olan 1973 ü kabul ederek 2009’a kadar yani bu güne kadar geçtiğim safhalar çok ksaltarak 
açklamak istiyorum.  
 

 Yüksek okula ilk başlamak ve zorluklar.  
 Muhasebe eleman 
 Yap ressamlğ  
 Şantiyeye ilk geçiş ve çeşitli şantiyeler deneyimler 
 Proje çizimlerine mimarinin eklenmesi 
 Dekorasyon işleri 
 Diplomay almak 
 Askerlik dönemi kontrol müh.  
 Şantiye şefliği işlerim 
 Yap denetim işlerim 
 Sonuç (bol stres) 

 
İnsanlğn bugünkü çağdaş medeniyeti yakalayarak refah ve huzur içinde yaşamas için sizlere yani 
yeni yetişen genç dimağlara çok ihtiyacmz var bunu başta da belirtmiştim. Yaşam için her türlü 
çalşmalarn yaplabileceği barnma maksatl, imalata yönelik ve bunun gibi çoğaltabileceğimiz 
örneklerden oluşan her bir tasarm sizlerin olacaktr. Sizler de arkanzdan gelenlere 
devredeceksiniz.  

Bizler sramz savmş değiliz. Bildiklerimizi sizlere aktarabilmek bile bence tarif ettiğimiz refah 
yakalayabilmemizi kolaylaştracağ ve yönlenmenizi sağlayacağndan eminin.  

Bu iş sürecinde doğal olarak inişler ve çkşlar olacaktr. Çeşitli zorlamalar ile karşlaşacaksnz. 
Ancak doğru bildiğinizden asla şaşmayacağnzdan eminim. İmajn hala üzerimden atamayacağm 
çok kötü olaylarn yannda ancak işin bitiminde güzellikler ile karşlaştm. Sizler de aynen böyle 
olacağnzdan emin olabilirsiniz. Geçen 32 yldan sonra bile son şantiyemde gördüğüm olaylar 
akllara aykr olaylar ile geçti ve hala geçmekte. Mesleğinizden soğuduğum zamanlar bile oldu, 
netice 2 yl önce ciddi bir rahatszlk geçirmemdeki sebeplerden biri biraz önce belirttiğim stresten 
kaynakland. Sizleri daima stresten uzak aklc ve geniş olmanz tavsiye ederim. 
 
Uğur AKYURT  
İnşaat Mühendisi        
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-ŞANTİYE MÜHENDİSLİĞİ KAVRAMI ; 
 

Şantiye mühendisliği kavramndan önce şantiye nedir. Bu husus belirlenmelidir. Şantiyenin ne 
olduğunu tam anlamadan yönetimi ile ilgili tam bir açklamann getirilemeyeceği görüşündeyim.  
 
- ŞANTİYENİN TARİFİ : En önemli tarifi STRES tir. Ama teknik olarak şöyle anlatabiliriz.  

İnsanlarn yaşamlarn daha iyi hale getirilmesi için, gereksinim duyduklar alt ve üst yap 
guruplarnn belli bir düzende hayata geçirilmesi için faaliyette bulunan çalşma alanlarnn 
tümüdür. Konutlar, fabrikalar gibi insan hayatndaki her tür gereksinmelerin korunmas amacyla 
yaklaşk 23000 ayr imalat kaleminden oluşan yoktan var edilen bir eserdir.  

         
- ŞANTİYEYE MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? 
Şantiyelerde genelde teknik kadrolar şöyle sralayabiliriz.  

 Proje müdürlüğü : Genel olarak büyük şantiye kuruluşlarnn vazgeçilmez parçalarndan 
biridir.  

Tamamen işin yürütülmesine yönelik proje gurubu işlerden sorumludur. Yetkileri projeler ile snrl 
ama işler de projeye dayal yürütüldüğünden etkinliği tartşlamaz.  

 Şantiye şefi  

 Şantiye mühendisleri: Şantiye şefinin sağ kollardr.  

 Büro mühendisleri: Kesin hesap, metraj işleri, hak ediş düzenleri, projeciler gibi 
sralanabilir.  

 Alt teknik elemanlar: İnşaat, makine, elektrik işleri gibi işlerin şantiyede fiilen 
yürütülmesine nezaret eden tekniker arkadaşlarmzdr.  
  
1- Personel Seçimi Şantiye İhtiyaçlar; 
İyi personel, uyumlu çalşan personel konusunda titizlikle yaklaşlmaldr. İyi personel kimdir? 
(şant. müdürü, ş. şefi, şef yardmcs, saha mühendisleri, teknisyenleri, muhasebe elemanlar, alm 
satm personeli, şantiye destek elemanlar bekçiler, aşçlar ve buna benzer elemanlar sralanabilir. 
Taşeronlar, puantörler v. s daha çoğaltmak mümkündür.  
  

Ancak EKİP,  
 

 Uyumlu Olmal 
 Deneyimli Olmal 
 Mümkünse Kendi Seçiminizi Yapabilmelisiniz 
 İşine Bağl 
 Mesaisini Saknmayan Personel Olmal 

 
2- Personel Seçimi Öncesi ve Sonras Bize Düşecek Hususlar; 
 
Kendi ekibimizi kurabilme hakkmz var m? Varsa işler oldukça kolaylaşyor. Ancak bu tür 
seçimde tüm sorumluluklar da birlikte gelmektedir. Seçimini yapacağnz personelinizde şunlar 
gözlemlemelisiniz; 
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1. ÖZGÜVEN  
2. YAPILACAK İŞİ BENİMSEMEK  
3. OLDU OLDU YOKSA KAÇARIM DENİLMEMESİ. (SONUNA KADAR GİDİLMELİ 
YOKSA TÜM OLUMSUZLUKLARI GÖĞÜSLEYECEK BİR ELEMAN OLURSUNUZ VE 
ESAS GÖREVİNİZİ YAPMAKTA ZORLUK ÇEKERSİNİZ. ) 
4. ASLA DOĞRULUKTAN VE DOĞRU BİLDİĞİNİZDEN AYRILMAYACAK ELEMAN 
SEÇMELİSİNİZ..  
 
GENEL OLARAK ; 
 

 Yanlş yönlendirmelere DİKKAT,  
 Suflör personele DİKKAT.  
 “BEN YAPTIM” diyebilecek.  
 ONURU İLE ÇALIŞACAK 

 

Personele ihtiyacnz vardr.    
 

Şimdi yoktan VAR edeceğimiz yapya ait şantiyenin hayata geçirilmesine göz atalm.  
 
A) ŞANTİYE BİNASI İÇİN KURULACAK ALANIN SEÇİMİ (İDARİ ve TEKNİK 
HUSUSLAR BİRLİKTE) değerlendirmek gerekmektedir. Şöyle ki; 
  

 İhtiyaca göre projelendirme,  
 Konteynr olabilir, katl olabilir, prefabrik olabilir, basit bir yap olabilir. İçinde WC, Çay 

ocağ…, proje odas ve akla gelen her türlü fonksiyona uygun mahaller içermelidir.  
 İş sonuna kadar yklmamal,  
 Merkezi bir yerde olmal  
 Giriş ve çkş emniyetli olmal, çats akmamal   
 Yangn önlemlerinin alnmş olmas gerekmektedir.  

 
B) ŞANTİYE EKİPMANLARININ YERLEŞMESİ 
Olaymz genelleştirmek için büyük bir şantiyemizin olduğunu varsayarak; 

 Olaya bakş açmz ayn şantiye binasn seçer gibi olmaldr.  
 Nakliye yapacak bilumum araçlar mümkünse şantiye mahalli dşnda veya şantiye alannn her 

yerinden görülebilecek bir yerde olmasnda fayda vardr. (Malzemelerin geceleri eksildiğini fark 
etmezsiniz. Kontrolsüz gece giriş –çkş yasaklanmal) 
 Beton imalat sahalar,  
 İş atölyeleri, (Tamir guruplar, marangozhane, boya, cila hane, demir atölyeleri ve işin durum 

ve özelliğine göre tüm branşlara ait atölyeler) 
 İhzarat alanlar ve kapasiteleri (kum, inşaat demiri, profilleri, çimento açk depolama sahalar 

kapal depo mahalleri gibi) 
               
Küçük alanl şantiyelerde bu zor olmasna rağmen iş srasna göre depolama yaplabilir. Malzemeler 
işin fiili durumuna uygun olarak şantiyeye getirilebilir. Bir gurup malzeme almn yapldğ yerde 
tutulabilir.  
 
C) SOSYAL TESİSLER 
 

Bunlarn dşnda en önemli konulardan olup asla önem verilmeyen bir konulardan biri de İŞÇİ 
SOSYAL TESİSLERİ'dir.  
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 Büyük şantiyelerde olduğu gibi küçük şantiyelerde de önemlidir. Mahalli ekipleri kullanmak 
çözümü biraz azaltabilir ama göz ard braklamaz.  
 İşçileri asla yeni yaptğnz imalatlarn içinde barndrmamalsnz. 

 
Sosyal Tesisler Nelerden Oluşmaldr? 
 
1. Banyo ihtiyaçlar için yeteri kadar duş, scak su sağlanmaldr.  

2. Tuvalet ihtiyac çok önemli olup hijyeni içeren yeteri kadar suyu olan 20-25 kişi için 1 adet 
tuvalet (wc) gereklidir.  

3. Çevre ile olan ilişkiler. Sosyal yaplardaki farkllk burada çok açk olarak önünüze çkar. 
İşçilerin topluca ve iş kyafetleri ile gidiş gelişleri çevre oturanlarn çoğu zaman rahatsz 
etmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi gerekir.  

4. Mutfak ve yemekhane ihtiyaçlar için gerekli mahallin ayrlmas gerekir. Çalşann yemeğini 
hazr bulmas iş verimini arttracaktr.  

5. Isnma ihtiyaçlar için yakt sağlanmal veya çeşitli snma araçlar kullanlmaldr. Isnmada 
elektrik enerjisinin bilinçsizce kullanlmas istenmeyen sonuçlar doğurabilir.  

6. Yerleşimde guruplaşmalara izin vermemek. Yani akrabalar, ayn şehirden olan hemşeri dediğimiz 
hususlara dikkat etmeliyiz. Çünkü böyle durumlarda hizipleşmeler başlamakta ve iş aktivitesini 
engellemektedir.  

7. Zaman zaman üniformal güçler ile iş birliği yaparak arama yapmakta yarar vardr. Tüm işçi giriş 
ve çkşlar nüfuslar ile denetlemek, savclk belgesini istemek ve tüm personeli bir liste ile 
güvenliğe bildirilmelidir.  

 
DESTEK ŞANTİYELERİ 
 
Baz kurum ve kuruluşlar bu durumun ciddiyetine sahiptirler. Büyük inşaat şantiyeleri mesela baraj, 
otel inşatlar gibi iş yapan bir çok firmann DESTEK ŞANTİYELERİ vardr. Bu şantiyeler de 
imalat şantiyeleri gibi çalşrlar. Gidiş-gelişlerin iaşe ve ibatenin, yukarda İhzarat ve depolama, 
atölyelere varncaya kadar olan her türlü destek ana şantiyenin arkasnda yer alarak verilmektedir. 
Askeri birliklerdeki lojistik ihtiyaçlar gibi bu şantiye ana şantiye ile paralel ve bir koordinasyon 
sistemi ile bir birlerline bağldrlar. İdari işletimleri de ana şantiyeye bağl olarak ana şantiye 
gibidirler.  
 
Şantiye Alanna Çkmadan Önce 
 

Şantiye alanndan önce alanda kullanlmak üzere baz teknik araç ve gereçlere de ihtiyacmz vardr. 
Bunlar neler olabilir? 
 

1. Metre, 3-5 m. lik gibi, büyük 20-30-50 m. lik şeritler gibi.  
2. Gönye 
3. Nivo veya takometre 
4. Gerekli krtasiye malzemesi 
 
ve benzer alet ve edavattr.  

Yüklenicimiz, işverenimiz bu araçlar için şantiye şefine “git bir yerden, belediyeden, idareden 
buluver, arkadaşnda yok mu?ˮ Gibi sözler ile karşlaşabilme olaslğnz fazladr. Bu tür davranş 
bozukluklarna usulünce karş çkp ihtiyaçlarn her an elimiz altnda olmasnn faydalarn 
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belirtmeliyiz. Hala bir cevap alnamyorsa yapacak bir şey de yok demektir. İşler de o kadar 
yürüyecektir.  

Bence günün birinde bu tür olumsuzluklar bizlere yani GERİ DÖNECEKTİR. Onun içidir ki 
kontrolünüz altnda tutacağnz şantiyenizde her gün hatra defteri gibi günlük tutulmaldr. Bu 
deftere her şeyi ama her şeyi yazabilmelisiniz. Düşüncelerinizi, telefon konuşmalarnz, normal 
konuşma notlarn, hesaplamalarnz, sevinç veya üzüntüler ve nedenleriyle her şeyi yazmalsnz. 

Zaman geldiğinde hak edenlere yeri gelmişken diyerek yaplanlar, size karş tutumlarn 
belgeleriniz ile kendilerine açklamanz iyi sonuçlar verecektir. 

İşe başlamadan önce her türlü alt yapmz oluşturduk. Ancak inşattaki çalşmalar srasnda en 
önemli hususlardan biri olan İŞÇİ GÜVENLİĞİ konusuna da yer vereceğiz. İnsan hayatnn değeri 
hiçbir maddi veya manevi olgularla ölçülemez. Kitabn sonunda bununla ilgili ksa bölüm size yol 
gösterecektir. Bu hususlar kitabmzn sonundaki eklerde fazlas ile bulacaksnz.  

Her türlü tedbirinize rağmen olabilecek bu tür hususlar sizleri de çok üzeceğini biliyorum. Onun 
için konunun önemini bir kere daha belirtirim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 15

 

2. Bölüm 

İDARİ KONULAR 
   

Her işte olduğu gibi şantiyelerin hayat geçirilmesi için bir takm idari kriterlerin göz önüne alnmas 
ile gerçekleşmektedir. Bunun en büyük nedeni, işlem mekanizmasnn hangi süzgeçlerden geçerek 
olgunlaşmasnn gerektiğinin bilinmesi olaydr. Yani bir uygulamann yaplabilmesi o uygulamaya 
ait tüm ön hazrlklarnn yaplmasna bağl olduğudur. Diğer anlamda organizasyonun eksiksiz 
yaplmas ve alternatiflerin tespiti hususlarnn tamam idari konular önemini ortaya koymaktadr.  
 

2.1 Planlama & Organizasyon & Yönetme 
İyi bir idareci ve tam bir organizasyonu şöyle tanmlayabiliriz:  

  1- Planlama 
  2- Organize Etme  
  3- Yönetme 
  4- Kontrol Etme 
 
  1. Planlama (Ana Husus ) 

 Tahminler (Gelecekte olabilecek problemler) 
 Amaçlar ( Ulaşlacak noktann tespiti açk bir şekilde belirtilmelidir. )  
 Kararlar (Alternatifler, ) 
 Programlama (Amaca ne şekilde ulaşlacak) 
 Çalşma Program 
 İşlemler ( İşin yapmndaki metotlar) 
 Bütçe (Sonuç için gerekli harcamalarn tespiti)  

 
  2.  Organize Etme  
İyi program var organize yok. Programda her şey ayan beyan gözüküyor, taşeron ekip yok, 
malzeme seçimi yanlş. Yaplacak iş teşkilatn yapsn geliştirmek, yetki ve sorumluluklar 
dağtmak, beraber çalşmay ekip halinde çalşmay sağlamaktr. Yetkinin olmadğ yerde 
sorumluluk ta olamaz.  
  
  3. Yönetme 

 Ekibi işe başlatr.  
 Uygulanacak kararlar ekiplere bildirir.  
 İletişimi sağlar 
 Çalşmalar teşvik eder, çalşanlar onure eder 
 Ekiplerin bilgi ve davranşlarn geliştirir   

 
  4. Kontrol Etme 
 

 Performanslar geliştirir 
 Raporlar alr, neticeleri kontrol eder 
 Yaplan işin standardn kontrol eder 
 Düzeltilmesi gereken standard derhal değiştirir.  
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Bunlar uyguladğnz zaman BAŞARILI BİR İDARECİ olacaksnz. Başarl bir idareciyi ksaca 
şöyle de tanmlayabiliriz: 
 

Yannda çalştrdğ ekipler ile neticeye gider. 
Her şeye rağmen şantiyenin başarsz olmas çoğu kez iş sahiplerinden de kaynaklanmaktadr. 
Buradaki önemli hususlardan birisi bahsettiğimiz ve o şantiye için asgari nitelikteki elemanlarn 
olmamasdr.  
     
2. 2 İhale Öncesi ve Sonras Ön Hazrlklar  
2. 2. 1 Proje Kontrolü: 
İhale makam tarafndan ve ihale dosyasnn eki durumundaki her türlü projeler yüklenicilere bedeli 
mukabili ihale dosyas ile birlikte verilmektedir. Ancak idare bu proje ve ihale dosyasn satn 
almadan ilgili adreste incelemenize sunmaktadr. Proje ve eklerinin çok olmas halinde ait olduğu 
dosya evrak bilgisayar ortamnda CD'ere kaytl olarak verilmektedir. Bu konuya esas olan, gerek 
anahtar teslim fiyat teklifi gerekse birim fiyat teklifi hazrlğnda yaplacak imalata en uygun fiyatn 
hazrlğ içindir. Tüm projeler ve istenilenler çok dikkatli incelenmelidir. Mimari ile statik ve diğer 
proje guruplarnn birbirleriyle uyumu gözlenmelidir. Bilhassa birim fiyat tekliflerinde karşlaşlan 
imalatlarn mahal listesi ve birim fiyat keşif listesinde bulunmayan kalemlerin o mahaldeki 
imalatlarn tamam içinde olduğu küçük dip notlar halinde dosyasna eklenmektedir. İleride böyle 
imalatlar için hak talep edilemez. Proje okumann önemi burada bir kere daha ortaya çkmaktadr. 
Yanlş değerlendirilecek bir proje okumas, gerek işin yüklenicisi gerekse mal sahiplerince önemli 
huzursuzluklara sebebiyet verecektir. Günümüzde inşaatlarn resmi inşaatlar hariç Yap Denetim 
Şirketlerince de denetleneceği düşünülse dahi bu kontrol sisteminin taraflarca da yaplmas en 
uygun olandr. Projelerin birbirleri ile olan uyumu gerektiğinde tüm proje müelliflerinin ortak 
olarak çalşmalaryla sağlanr. 29.6.2001 tarihinde yürürlüğe giren YAPI DENETİM KANUNU 5 
Ocak 2008 tarihinde de uygulama şekilleri son halini alarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla 
yürürlükteki yönetmeliklerin uygulanmasndaki aksaklklardan dolay ve uygulamalarn doğru 
yürütülmesi amacyla Bakanlk tarafndan revize edilmektedir. Bilindiği gibi tüm projeler (resmi 
kaynakl olmayan) yap denetim onayndan geçerek uygulamaya yönlendirilmektedir. Ancak proje 
üzerindeki bu kontroller yapm aşamasndaki ve srasndaki inşaatlarda revize olabileceğinden 
yeterli kalmayabilmektedir. Bu durumda kesinlikle proje müellifleri ve yap denetim sorumlular ile 
birlikte karar verilmesi zorunludur. Bu şekilde hareket edilmediği takdirde ileride geriye dönülmesi 
çok güç olan yaptrmlar ile karşlaşabilirsiniz.  
 
2. 2. 2 Keşif Kontrolü: 
Bu husus birim fiyat teklifi şeklinde hazrlanan ihale dosyalarnda vardr. Yani her bir iş kalemi için 
yüklenicinin idareden istediği birim fiyat (imalat+nakliye+her türlü yatay düşey taşmamalar, 
yüklenici genel giderleri ve kar dahil KDV hariç total rakam) yazlacağ bölüm ve iş kaleminin 
miktarnn bulunduğu bölüm ile genel tutarn bulunduğu bir keşif listesidir. Bu listedeki miktarlarn 
kontrolü de önemlidir. Şartnamelerin incelenmesinde görüleceği gibi miktar aşan ksma ödenecek 
b. fiyat tutar teklif edilen b. fiyat tutarndan az olacağ göz önünde bulundurulmaldr. Tarafnzdan 
hatal yapldğ veya idare tarafndan hatal metrajlardaki iş kalemleri için ilgili idare bu hususlarn 
reel dokümanlarn isteyebilir. İhale işlerinde uygun teklifin verilmesinde en önemli rolü metrajlar 
almaktadr. Düzgün yaplmayan eksik veya fazla metraj bilgileri ile hareket edilmesi halinde 
fiyatlandrmalar da art veya eksi yönde oluşacaktr.  
 
2. 2. 3 Yer Teslimi: 
 

Yer teslimi, çeşitli ihale şekillerinden biri ile alnmş taahhütlerin yüklenici ile işveren-idare 
arasnda sözleşmenin imzasndan sonra, işyerinin teslimi için yaplan bir işlemdir ve bir tutanakla 
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saptanr. Bu tutanağn yaplş biçimi ayrntl bir şekilde verilmiştir. Tutanak yaplrken, tüm 
tutanaklarda olduğu üzere tutanak tarihini, yani işyeri teslim tarihini belirtirken, sözleşme ve 
eklerinde bununla ilgili herhangi bir not varsa ona göre hareket edilmelidir.                     
Örnek olarak "Sözleşmenin akid tarihinden İtibaren 15 gün içinde yer teslimi yaplmaldr" gibi bir 
not var ise ve tutanak tarihi 20. güne rastlarsa sözleşmeye aykr bir durum çkabilir. Bu nedenle yer 
teslim tarihi ile birlikte inşaatn fiilen başlanmş olduğu, S. S. K. Maliye gibi kuruluşlara verilecek 
bildirimlerin bu tarihten yürürlüğe gireceği unutulmamaldr.  

Yine yap denetim firmalarnca denetlenen inşaatlarda ruhsat ile birlikte 3 gün içinde İŞ YERİ 
TESLİM TUTANAĞI’NIN mutlaka yaplmas ve dikkate alnmas gerekmektedir. Ruhsat ile 
birlikte iş yeri bildiriminin mal sahibi tarafndan SSK ya ve ilgili mercilere gerekli bildirimde 
bulunulmas gerekmektedir. Aksi takdirde iş yeri tutanağnn yaplmamas yap denetim firmasnn 
kapanma nedeni olmaktadr. Ayrca zamannda SSK, Vergi dairesi gibi kurumlara yaplmayan 
bildirimlerden dolay mal sahipleri ve yükleniciler ciddi cezalar ödemektedir.  
 

2. 2. 4 Teknik Personel Bildirimi: 
Yeni ihale yasas ile birlikte ihaleye çkarlan iş için gerekli teknik personel ve bu personelde 
aranlan kriterler ihale dosyas ve ilannda açklanmaktadr. Burada dikkat edilecek hususlar 
şunlardr.  
 

a. Anahtar kilit personel bilgileri : Diploma, iş deneyim belgesi, oda tantm belgesi, o iş 
yerinde belirtilen sürelerde halen çalştğna dair belge veya belgeler.  

            

      b.  Taahhüt olarak istenen personel bilgileri : Bu personele ait ihale üzerinde kalmas halinde 
istenen taahhüttür. Bu taahhütte bulundurulmas taahhüt edilen personelin sadece o iş yerinde 
çalşmş olmas istenmez. Ancak diğer tüm belgeler istenecektir. Baz ihale makamlar burada da 
baştan noter tasdikli belgeler isteyebilmektedir.  

İhale yasalarnda ihaleye girecek olan kurum-kuruluşlarn dşnda şahsen müracaatlarda vardr. 
Ancak şahs müracaatlarnda her kimse yüklenici olabilmektedir.  

Bundan dolay uygulama ve kontrollerde son derece bilinç dş şahslar ile karşlaşmak mümkündür. 
Böyle olan uygulamalarda gerek kontrol teşkilat gerekse o inşaatta şantiye mühendisleri zor 
zamanlar geçirebilir. Bu tür guruplarda inşaat mühendisi, mimar veya diğer teknik elemanlarn en 
büyük rakibi eğitimsiz usta veya usta guruplardr. Maalesef bu husus çoğunlukta olup gerek meslek 
odalar gerek ilgili kurumlar eğitim çalşmalarna devam etmektedir.  
 
2. 2. 5 İş Program Düzenlenmesi: 
Sözleşmenin imzasndan sonra, sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen süre içinde iş program 
düzenlenerek, idareye verilir ve diğer hususlarda olduğu gibi burada da gecikme halinde ceza 
uygulanr. Bu iş program ve programlama şekli (çubuk diyagram, CPM gibi) işe göre 
şekillendirilir. Reel bir iş programn keşif miktarlar ve bunlara ait zamanlamalar belirler. 
Programlama 2 ana husus altnda yaplmaldr.  

2. 2. 5. 1 İmalat İş Program: 
Burada dikkat edilecek en önemli husus, imalat akş grafiğini işin gerçekleşmesine en uygun 
sürelerde yatay çubuklarla düzenlemektir. Her gurup imalatn toplam miktar ve bunlara ait 
tutarlarnn aylara göre dağlm çok iyi planlanmaldr. 1. 5. 3'de çubuk şeklinde düzenlenmiş bir iş 
program görülmektedir. Bu program işin özelliğine göre geliştirmek, iş kalemlerini gruplayarak 
ihale dosyasndaki % miktarlarn göstermek de mümkündür. CPM metodu ile yaplan programlarda 
düşünülen zamanda düşünülen iş veya işlerin açkça görülmesi açsndan tercih sebebidir.  
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ÇUBUK  DİYAGRAM (İŞ PROGRAMI) 

İŞİN ADI  : 
KEŞİF BEDELİ  : 25.282.158.550 
İHALE BEDELİ   : 
İNDİRME ORANI % : 
İNŞAAT SÜRESİ : 120 gün 

SIRA 
NO 

İŞİN 
CİNSİ 2005 

  TUTARI MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

1 
KAZI 
(14.013 / 2 - 15.140 / 2) 20.839.000 20.839.000 

    

2 
KALIP VE İSKELESİ 
(21.011 - 21.054 - YOF) 3.709.346.500 1.854.673.250 

 
 

1.854.673.250   

3 
B.A. DEMİRLERİ 
(23.001 / 1 - 23.002 - 23.010) 2.411.325.000 964.530.000 

 
1.446.795.000 

   

4 
BETON  İŞLERİ 
(16.012 - 16.032 / 1 - 18.409) 4.360.982.350  4.360.982.350 

   

5 
TUĞLA  DUVAR 
(18.071 / 1 - 18.031 /2) 2.153.332.650   

 
2.153.332.650  

6 
ÇATI  İŞLERİ 
(18.251 - 24.020) 2.309.399.400   

 
2.309.399.400  

7 
DOĞRAMALAR 
(22.002 - 22.011 - 22.040 - 
22.045) 

1.902.643.800 
  

 
1.236.718.400 

 

 
665.925.400 

 

8 
SIVALAR 
(27.502 - 27.531) 1.441.160.350   

 
722.080.175 722.080.175 

 

9 
DÖŞEME  KAPLAMASI 
(26.501 /1 - 27.581) 3.082.327.000   1.541.163.500 

 
1.541.163.500 

 

10 
DUVAR  KAPLAMASI 
(26.071) 512.560.000   250.250.000 

 
 

262.310.000 

11 
BOYA - BADANA - CAM 
(25.001 - 25.049 - 25.060 - 
25.061 - 28.023) 

1.358.652.500 
   1.358.652.500 

 

12 
DIŞ  CEPHE  KAPLAMASI 
(27.558 / 2) 2.019.590.000    2.019.590.000 

 

AYLIK  ÜRETİM  TUTARI  
 

2.840.042.250   
 

 
7.662.450.600 

 

 
8.212.944.125 

 

 
6.569.721.575 

 
AY  SONU  ÜRETİM  TUTARI        25.282.158.550 2.840.042.250 10.502.492.850 18.715.436.975 25.285.158.550 

  
 
2. 2. 5. 2 İhzarat (şantiye mahallinde o iş için yaplan malzeme stoku) İş Program(imalata yönelik 
depolama ) 
Şantiye mahallinde ihzarat yaplacak malzemelerin hangi tarihler itibariyle iş yerinde 
bulundurulacağn gösteren program olup, imalat iş program paralelinde düzenlenir. Örneğin; 
Betonarme betonu imalatnn bittiği tarihten sonra B. A. Demiri ihzarat düşünülemez. Diğer bir 
husus da birim imalattaki malzeme miktarndan daha fazla İhzarat yaplamayacağ gibi hususlara 
dikkat edilmelidir. İhzarat program, o inşaatn yatrm program ile de eşleşmesine dikkat 
edilmelidir. Yani mali desteğe ihtiyac olan ihzarat kaleminin imalata geçirilebilmesi için alm 
işlerinin de bu hususa uymas gerektiğidir.  
 

2. 2. 6 Diğer bildirimler.  
 
4394 sayl ve 4395 sayl yasada belirtilen tüm taahhüt ve bildirimler açklanmştr. Bunlar çok 
dikkatle okuyup ve ne istediklerini anlayarak yanlş beyanlarda bulunulmamaldr. Kitabmzn 
EKLER bölümünde istekli firmalardan istenilen bildirim ve taahhütlere ksa açklamalar 
getirilmiştir.  

Bu bildirimler her ne kadar kanunlar ile belirlenmiş olmasna rağmen yasalarca işveren kurumlar 
tarafndan ilaveler veya çkartmalar yaplarak değiştirilebilmektedir. Ayrca bu istemler daima 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 19

 

değişen ihale uygulamalar ile değişiklik arz etmektedir. Dolaysyla bu açklamalara gerekli 
araştrma ve kontroller yaplmadan tamamen uyulmas halinde hatal sonuçlara neden olabileceğini 
de düşünmeliyiz.  
 

2.2.7  C. P. M. Program: 
 

Başl başna incelenecek bir konu olan, İngilizcedeki adyla Critical Path Method (CPM) yani kritik 
yol yöntemi, ele alnan işin parçalara bölünerek her bir parçann uygulama zamannn planlanmas 
esasna dayanr. Madde 1. 5. 3. 'de bahsedilen çubuk diyagramla planlamann yetersiz kaldğ büyük 
çaptaki yapm işlerinde başaryla kullanlmaktadr. Yöntem, sadece işlerin sralanmas ve 
sürelerinin belirlenmesinde değil, ayn zamanda işin bütüne ve ksmlarna tahsis edilecek eleman, 
ekipman, malzeme, finansman v.b. tespitinde, sorumluluklarn dağtlp takibinde de 
kullanlmaktadr. Yöntemin uygulanmasyla, işin ksmlarndan hangilerinin kritik olduğu, yani 
yapm srasnda hangi birimlerin zorlanacağ ortaya çkar. Benzer şekilde, hangi iş bölümlerinde 
rahat olunabileceği de belirlenir. Bu şekilde ksmlar arasnda kaynak kaldrmalar veya kaynak 
takviyeleri, yaplarak işin istenen zamanda bitmesi yolunda bir iyileştirmeye gidilebilir.  

Yöntemin bilgisayarlarla yaplmasndaki kolaylklar, uygulama srasnda güncelleştirmeleri de çok 
basitleştirmiş olduğundan bu yöntem sayesinde her an geçerli bir plan ve programa sahip olmak 
mümkündür. Ülkemiz gibi koşullar her an değişen bir yerde bu özellik çok önemlidir. Burada 
planlamann devam olarak yaplmasn ve plan-uygulama uyumunun sürekli olarak takibini 
istemeleri açsndan, proje yöneticilerine ek bir görev düşmektedir. Ne var ki bu yapldğ takdirde, 
yöneticiler de, kendilerine yapacaklar konusunda sürekli uyarlarda bulunan eşsiz bir yardmcya 
sahip olmaktadrlar.  

Yöntemde iki önemli unsur var. 

A) Aktivite ya da faaliyet: İşin bölümlerini gösterir. Planlamas işin çapna göre, işi ksmlara 
ayrarak faaliyetleri belirlerler. İş çok büyük olduğu takdirde, detaylar arasnda kaybolmamak için, 
faaliyet saysn snrlamak uygundur. Esasnda bilgisayar programlarnda aktivite says için bir 
snrlama, pratik olarak, yoktur. Her aktivite ile ilgili olarak bir de süre tahmini yaplmas gerekir.            
B) İlişkiler: Faaliyetler arasndaki mantksal bağlanty belirlemek için kullanlr. Bunlarn 
belirlenmesi de, işi çok iyi bildiği farz edilen planlamacnn işidir. Klasik CPM uygulamasnda 
ilişkiler bitme-başlama tarzndadr, yani bir aktivitenin başlayabilmesi için hangi aktivitenin ya da 
aktivitelerin bitmesi gerektiği belirlenecektir. Yeni tip uygulamalarda ise daha genel ilişkiler 
kullanlabilmektedir.  
 

Örnek olarak A-B-C aktivitelerinin birbirleri ile ilişkileri: 

A B C 

    
şeklinde ifade edilebilir. Bu anlatm şemas geliştirilerek düğüm noktalar ve akşn gösterildiği 
oklardan (vektör) oluşan bir şebeke ağ çkarlr. Ancak, şebekenin kurulabilmesi için aşağdaki ana 
şartlarn tamam gerçekleşmiş olmaldr. 

1. Bir faaliyetin başlamas için öncül işlerin bitirilmesi gerekir. (Kalp olmadan beton 
dökülemeyeceği gibi) 

2. Oklar, mantkl bir yolu izlemelidir. (Demir montajna girilmeden B.A. Betonuna girilmemesi 
gibi) 

3. Düğüm nokta numaralar tekrarlanmaz. 
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4. Düğüm noktalar tek ok ile birleşir. 

5. Şebekenin mutlaka bir başlangç ile bir sonu vardr. 

Şebeke kurulduktan sonra, başlangçtan bitişe doğru gidilerek faaliyetlerin erken başlama ve erken 
bitiş tarihleri saptanr. Sonra da bulunan bu iş bitimi tarihinden başa doğru gidilerek geç başlama ve 
geç bitiş tarihleri bulunur. Erken ve geç tarihler çakştğ taktirde faaliyet kritik demektir. Geç 
tarihler ile erken tarihler arasndaki fark ise bolluk olarak tabir edilen ve aktivitenin icrasnda ne 
kadar serbestlik olduğunu belirten bir değerdir.  

Aktivitelere süreden çok daha başka bilgiler verilerek ilave ve çok değerli başka bilgiler de elde 
edilebilir. Bunlar arasnda her türlü kaynağn (eleman, makine, malzeme, finansman) kullanm 
dağlmlar başta gelir. Kaynaklarn kstl olduğu durumlarda, işte olabilecek gecikmeler de bu 
şekilde bulunabilir, daha doğrusu, verilen kaynak snrlarna göre iş yeniden ve çağdaş programlarn 
tandğ olanaklarla, otomatik olarak planlanabilir. Uygulanmas ve verdiği olanaklar açsndan 
burada ksaca tantlan CPM hakknda geniş bilgiler yerli ve yabanc yaynlardan bulunabilir. Bu 
program ihale makamnn isteği üzerine kullanlr.  

Uygulanmas ve verdiği olanaklar açsndan burada ksaca tantlan CPM hakknda geniş bilgiler 
yerli ve yabanc yaynlardan bulunabilir. Bu program ihale makamnn isteği üzerine kullanlr. 
 

 
CPM (KRİTİK YOL METODU) 

İNŞAAT İMALAT İŞ PROGRAMI 
 
Not: 1.  

a. 0....13 CPM Oklar, faaliyetler aras ilişki. 
b. 1....12 Çubuk Diyagramda işin cinsi. 
c. Oklarn altndaki tarihlerle faaliyetlerin başlama ve bitişleri gösterilmiştir. 

 
Not: 2. 

CPM ve Çubuk Diyagramda, örnek hakedişdeki inşaat imalat keşfin tamam gibi kabul edilmiştir. 
 
 
2. 2. 8   2886 sayl ihale kanununa göre iş yapmak isteyen kuruluşlar 
Bu kanun yerini 4394 sayl yasaya ve değişiklik arz eden uygulamalara braktğndan bundan sonra 
bu yasay kullanacak özel kuruluşlarn dşnda bir kuruluş olmayacağn düşünmekteyim. Ancak 
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daha önceki basklarda da yer alan aşağdaki açklamalar herhangi bir şekilde karşnza çkabileceği 
düşüncesiyle olaya yabanc kalmamanz açsndan tekrarlamakta yarar görülmüştür. 3. bölümde 
uygulamadaki anahtar teslim hak ediş düzeni de ayrca açklanmştr. Bu yasa, diğer çkan yasalarn 
özünü teşkil etmektedir. Onun için ksa başlklar altnda açklanmştr.  
 
2.2.8.1   Malzeme Ocaklarnn Tespiti 
Alnan bir ihalede sözleşme ve eklerinde nakliye bedelleri sabit olarak belirtilmemiş ise nakliyeye 
esas malzemelerin (kum, çakl, mcr, tuvenan malzeme, çimento, her çeşit profil ve inşaat 
demirleri, kireç, tuğla vb. ) nakliye bedellerini almak için malzemenin alndğ yer ile şantiye 
arasndaki mesafelerin bilinmesi gerekmektedir. Rayiç cetvellerinde hangi malzemenin nereden 
temin edileceği belirtilmiştir.  

2. 2. 8. 2  Mesafe Tutanaklarnn Hazrlanmas: 
Bu husus 1. 6 maddesi ile birlikte yürütülmelidir. Yukarda bahsedildiği gibi malzeme temin yerleri 
ile şantiye aras mesafeler, her türlü yol kaplama ve meyil durumlar basit bir kroki ile 
gösterilmelidir. Ayn zamanda bu krokiye ek olarak nakliye mesafe tutanağ düzenlenmeli ve 
yaplacak her hakedişe eklenmelidir. (Hakedişten önce de bir yaz ile idarenin onayna sunulabilir.) 
Mesafe ve malzeme alm yerinde değişiklikler varsa veya ileride yeni bir malzeme nakli ihtiyaç 
göstermesi durumunda bu hususlar o iş için yeniden tekrarlanmaldr.  

 
             

 

MESAFE  TUTANAĞIDIR 

Yüklenici ........................................................................ yüklenimi altnda inşa edilecek olan ..........................TL. Keşif 
Bedelli ...................................................... inşaatn nakliyeye esas malzeme ocaklarna ........................ Plaka nolu oto ile 
gidilmiş ve ara mesafeler gerek otonun kilometresinden gerekse karayollar haritasndan faydalanlarak ölçülmüş ve aşağya 
çkarlmş olup iş bu mesafe tutanağ ........................ nüsha olarak tanzim edilmiş ve imza altna alnmştr. ....../Mart/2….. 

Sra Mlz. Cinsi Alndğ Yer Asfalt Yol Stabilize Yol Eğimli Yol Şant. Mesafe 

1 Kum Salihli 86 km. --- --- 86 km. 

2 Mcr Turgutlu 34 km. 2 km. 0,5 km. 36.5 km. 

3 Çimento Bat Anadolu 13 km. --- --- 13 km. 
 

                      YÜKLENİCİ                                                            İŞVEREN İDARE 
                     İMZA KAŞE                                     RESMİ MÜHÜR – İMZALAR 
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2. 2. 9 Taşma Birim Fiyat Analizleri: 
Bu analizler madde 2. 2. 8. 1 ve 2. 2. 8. 2 ile birlikte ele alnmal ve yürütülmelidir. Bayndrlk ve 
İskan Bakanlğ taşma ile ilgili şartname esaslar dahilindeki çeşitli taşmalara, ait formüller 
vastasyla fiyatlandrma yaplr. Formüller 10 km. den az mesafeler için ayr, 10 km. den fazla 
mesafeler için ayr verilmektedir. Ayrca özel taşmalar için (El arabas, hayvan srt . . . ) formüller 
de vardr. Bu hususlar tamamen formüle dayal olduğu için basit bir örnek ile anlatacağz ancak 
analizlerde yükleme, boşaltma, vagon navlun bedellerini unutmamak gerekir. Fabrika tarafndan 
yaplan yüklemeler eşit oranlara bölünerek düşülür. Yani yaplan iş yükleme + boşaltma ise ad 
geçen bedelin 1 /2 si alnr. İstif de söz konusu ise 2/3 ü analize dahil edilir. Formüllerde, neticeler 
TL/TON cinsinden olduğundan m³ olarak nakliyesi alnacak materyalin birim yoğunluğu devreye 
sokularak ton cinsine çevrilmesi işlemi dikkatten kaçmamaldr.  

 
 

  Analizin Ad  : Çimento Nakliyesi 
  Analiz Yl  : 2000 
  Alnan Yer  : Bat Anadolu Fabrikas - Şantiye 
  Şantiye Yeri  : İzmir – Çamdibi  
  Mesafe  : 13 km. 
  Formül  : F = K (0.0007 M + 0.01 ) 
                               K = 28.500.000 (Her yl rayiçlerle yaynlanr Poz No: 02.017) 
  M = 13.00 km. 
  F = (0.0007 x 13 + 0.01 ) x 28.500.000 .....................................................................  544.350 TL/TON 
  09.001/1 Yük.Boşaltma İstif 2/3 x 658.000 ............................................................  + 438.667 TL/TON 
  TOPLAM ...................................................................................................................  983.017 TL/TON 
  Müteahhit Kâr ve Genel Gideri % 25 .....................................................................  + 245.754 TL/TON 
  1 Ton Çimento Nakliye Bedeli .............................................................................    1.228.771 TL/TON 
  Yalnz (Bir milyon iki yüz yirmi sekiz bin yedi yüz yetmiş bir TL/TON) dur. 

     

YÜKLENİCİ                        DÜZENLEYEN                KONTROL EDEN 
 

ONAY 
..../..../2005 

 

 
2. 2. 10 Hafriyat Klas Tespiti: 
Yaplacak taahhüt birim fiyat esaslar dahilinde yaplyorsa ve bünyesinde kaz grubu işler varsa, bu 
kaz cinslerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü birim fiyatlar, her cins kaz için ayr ayr 
fiyatlandrlmştr. Bu tespit için, şantiye mahallinde binann temel grubunun oturacağ zeminde, 
yerine göre 1 ila 3 m. derinliğinde ve yeteri genişlikte kontrol çukurlar açlr. Arazide varsa başka 
etkenler gözlenir. Bu çukurlarda, zemin kesitleri göz ile incelenerek ne tür zemin katmanndan 
hangi yüzdelerde bulunduğu konusunda, kontrol ve yüklenici görüş birliğine varr. Ancak çok 
önemli yaplarda (Köprü ayaklar, Yüksek ve Özel Yaplar v. s. gibi) veya idarenin isteği üzerine, 
şantiye mahallinin en az 3 yerinden sondaj suretiyle alnacak örselenmemiş zemin numunelerinin 
laboratuarlarda deneye tabi tutularak zemin cins ve taşma kapasiteleri tespit edilir.  
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ÖRNEK; Klas Tespit Tutanağ 
 

 

Yüklenici ..................................... taahhüdü altnda inşa edilecek olan .................... TL. keşif 
bedelli .......................................... işine ait şantiye mahallinde açlan tetkik çukurlar aşağda 
imzalar bulunan teknik heyetimizce tetkik edilmiş ve kaz işlerine esas klaslar çkarlmş olup iş 
bu tutanak mahallinde ........ nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. ......./......./2….. 

1. Nebati Toprak..............................................................  % 10 
2. Sert Toprak ..................................................................  % 22 
3. Yumuşak ve Sert Küskülük .........................................  % 58 
4. Yumuşak Kaya ............................................................  % 10 
 

             YÜKLENİCİ                      KONTROL HEYETİ 
 

ONAY 
...../..../2…... 

 

2.2.11 Paçal Fiyat Analizi: 
Klas tespitinden sonra kazya ödenmesi gerekli tutarn, her kaz cinsi için topyekun yüzdeleri 
orannda ödenmesi işine paçal analiz denir. Dolaysyla hak edişlere tüm kaz gruplar için tek bir 
fiyat ödenir. Klasn çok değişik olduğu hallerde kullanlabilir.  
 

 

       ÖRNEK; Paçal fiyat analizi 

S.No Poz No B. FİATI (2000) KLAS % TUTARI 

1. 14012/1Yum-Sert Toprak Kaz 2. 467 10 246.750 

2. 14013/1 Kuskuluk Kazs 3. 553. 25 888.300 

3. 14015/1 Yum. Kaya Kazs 5. 445. 5 272.280 

4. 14020/1 Batak ve Balçk Kaz 5. 954.        60 3.572.940 

 1 m³  Paçal Kaz Fiyat...............................................................................    4. 980. TL/M3 tür. 

 
                                    YÜKLENİCİ                       İŞVEREN DAİRE 

 
 
2. 2. 12 Kazdan Çkan Malzemenin Dökümü ve Nakli: 
Yaplan kazlarda çkan hafriyatn kaz yaplan yerden belirli mesafeye nakli ve yeniden dolguya 
serilmesi işi birim fiyatlarn içinde olduğundan ayrca bir ödeme yaplmaz, ancak bu mesafenin 
dşna nakli gerekiyorsa idarenin yazl oluruna dayanarak taşma yaplr. Yüklenici tarafndan 
idareye yaplan yazl başvuruya göre her idare döküm yerini bildirmekle yükümlüdür. Ancak 
pratikte yüklenici gerek belediyeler, gerekse mahalli idareler ile temasa geçerek olay çabuklaştrr. 
Bu işlemlerden sonra kaz grubu nakli de nakliye esaslar dahilinde fiyatlandrlarak hakedişlere 
dahil edilir. Şehir içinde yaplacak büyük çaptaki nakliyeler için il trafik müdürlüğünden nakliye 
güzergah ve saatleri istenmelidir.  
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2. 2. 13 İlk Keşif Hazrlğ: 
İlk keşif, ihaleye çkarlacak veya imalat yaplacak yapnn bitiş maliyetini o günkü rayiçler 
çerçevesinde tespit etmek için düzenlenir. Burada dikkat edilecek husus, imalat cins ve miktarlarn 
önceden iyi bir şekilde etüt edip, metrajlar sağlkl olarak yapmaktr. Genelde birim fiyat 
cetvellerindeki sra takip edilerek sağlkl ve kalem atlamadan bir keşif grubu hazrlamak 
mümkündür. Birim fiyat cetvellerinde bulunmayan imalatlar için ihale öncesi YENİ FİYAT 
ANALİZİ hazrlayarak 1. keşif içine dahil edilmesi baz sorunlar ortadan kaldracaktr. Bununla 
ilgili basit bir binann ilk keşif ve metrajlar 3. 4 de sunulmuştur.  

2. 2. 14 Mukayeseli Keşif: 
(2. 2. 13) maddesinde her ne kadar binann bitiş maliyetinin ilk keşifle belirlendiği söylendiyse de 
genelde; fiyat artşlar, imalat safhasndaki değişiklikler, atlanmş ve metraj yaplmayarak ilk keşfe 
ilave edilmemiş imalatlar ve en önemlisi, ödeneğe göre keşif yaparak ihale açlmas gibi 
hususlardan dolay sağlkl ve gerçeklere uygun metraj olmayabilir. Yukardaki nedenlerden dolay 
hazrlanacak yeni metrajlara göre artan ve eksilen imalatlar içeren MUKAYESELİ KEŞİF sonunda 
işin gerçek bedeli bulunur. ) İlk keşfe oranlanarak işin artş yüzdesi tespit edilir ve idarenin onayna 
sunulur. Bunun dşnda anlan iş ksmlar halinde ihaleye çkarlacak ise, her ksma uygulanacak 
artş orannn tespiti açsndan da mukayeseli keşif yaplr. Bu artş oran genelde % 30 dur. 
İhalelerde bunun dşnda imalat yapmamaya azami dikkat edilmelidir. Aksi halde idare fazla 
yaplan işlerin bedelini ödemez. Ancak Bakanlar Kurulu kararna göre ödeme yaplabileceğinden bu 
gibi olaylara girilmemesi önerilir.  
 

2. 2. 15 Yeni Birim Fiyat Hazrlanmas: (Özel Analizler) 
Yaplarda imalat safhalarnda çok değişik işler ile karşlaşmak mümkündür. Öyle yeni bir imalat 
karşmza çkar ki; birim fiyat tariflerinde o imalata uygun bir fiyat bulamayz. Böyle durumlarda 
yeni bir fiyat analizi yaplr. Analizin yaplş şekli birim, fiyat analizleri ve yapm şartlar 
doğrultusundadr. Hesaplamalarda araç gereç rayiçlerinden faydalanlr. Rayiçlerde fiyat olmayan 
malzemeler için alnacak proforma fatura veya fatura, ticaret odas fiyat tasdikinden sonra analize 
dahil edilir. Analizlere geçmeden önce, o; imalattaki malzeme miktarlarn iyi saptamak gerekir. 
Bunun için imalat iyi takip etmenin dşnda o imalata yakn bir imalat veya imalatlardaki analiz 
değerleri de gözlenebilir. Aşağda bir analiz örneği verilmiştir.  
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         Örnek; YENİ BİRİM FİYAT 1 

 
ANALİZİN ADI  : SAÇ İLE B.A. KALIBI YAPILMASI 
ANALİZ YILI  : 2000 
İLGİLİ POZ   : 21.011-21.035'den faydanlarak. 
 

POZ NO TANIM BRM MİKTAR B.FİATI TUTARI 
A) MALZEME 
04.152 Kereste m³ 0.0050 131.776.000 658.880 
04.261 Saç kg 0.785 198.100 155.509 
04.292/8 Kare Profil m 0.24 398.000 95.520 
04.270 Çivi Kg 0.100 200.000 20.000 
B) İŞÇİLİK 
01.017 Dülger Ustas sa. 1.25 804.320 1.005.400 
01.018 Demirci Ustas sa. 0.25 804.320 201.080 
01.501 Düz İşçi sa. 1.50 526.400 789.600 

YEKÜN............................................ .2.925.989 
%25 Müt. Kâr ve genel giderleri.....   731.497 

 

TOPLAM (TL/M²).......................... 3.657.486 
 

TARİFİ :   Projesindeki  mahalde, 2 mm saç ve kare profillerden yaplmş elemanlarn yine 
ahşap kadron sistemi üzerine oturtularak düz yüzeyli saç b.a. kalb yaplmas için 
her türlü malzeme, alet edavat giderleri ile bunlara ait zayiatlar, iş yerinde yatay ve 
düşey taşmalar, müteahhit kâr ve genel giderleri dahil 1 m² kalp fiyat 3.657.486 
TL/m² dir. 

ÖLÇÜM : Betona değen tüm yüzeyler ölçülür. Kalp için yaplan iskeleler ait olduğu pozdan 
ayrca ödenir. 

   

DÜZENLEYEN                      KONTROL EDEN 

 

ONAY 

 
 

2. 2. 16 Uygulanacak Derinlik ve Su Zamlar: 
İnşaat mahallinde yaplan çeşitli hafriyatlar srasnda, iş güvenliği yönünden iksa yaplmas, tünel 
inşaatlarnda havalandrma vb. gibi olaylarla karşlaşmak mümkündür. Bunlarn dşnda su altnda 
çalşmalar da gerekebilir. Bu gibi durumlar için birim fiyat tarifleri ve teknik şartnamelerinde tüm 
açklama ve formüller mevcut olup, burada açklama veya örnek verilmesini gerekli görmüyoruz.  
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2. 2. 17 İşçi ve Taşeron Alacaklarnn Hak Edişlere Etkisi: 
Her hakediş hazrlanmasndan önce; yüklenicinin ... no’lu hakedişi hazrladğ Alacakllarn Kontrol 
Teşkilatna müracaat etmesi ile ilgili şantiye panosuna İLAN aslmal ve belirli bir süre tutulmaldr. 
Süre sonunda her hangi bir müracaat olup olmadğ hakknda TUTANAK tutulmaldr. Tutanaklarn 
ilgili hakedişe eklenmesi faydal olacaktr. Her şeye rağmen alacak-verecek anlaşmazlklarnn 
hukuk yoluyla kesin çözüme ulaşacaktr.  

İşveren tüm işçilerinin veya taşerona ait işçilerin SSK açsndan o iş yeri için girişlerinin zamannda 
yaplmasnn zorunlu ve yasalara uyumluluğunun bilincinde olmas gerekmektedir. İleride de 
belirteceğimiz gibi iş kazalarnn en büyük zararn kazaya uğrayan ve arkasndan ŞANTİYE ŞEFİ 
arkadaşlarmz görmektedir. Bilhassa son Yap Denetim Uygulamalarnda istenen şantiye şefi 
personeli, iş yerinde nelere maruz kalacağn bilmeden olaya girmektedirler. Halbuki iş yerlerinde 
şantiye şefi o iş yerinin gerek iş güvenliği yasalarna ve gerekse yap denetim ile olan yasalara 
aynen tabidirler. Bir iş kazas olmas halinde ise tüm hukuki cezalar (hapis ihtar vs) şantiye şefine 
ait diğer maddi cezalar ise yüklenici ve iş sahibine ait olduğunu göz ard etmemek lazmdr. Bu 
hususlar da içeren TİP TAŞERON VE ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ ‘ ni ekler ksmnda 
bulabilirsiniz.  
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3. Bölüm 

TEKNİK KONULAR 
 
 
 
3. 1 Şantiye İdare Binasnn Hazrlğ: 
Şantiye; işin yeterli, emniyetli, zamannda ve şartnamesine uygun olarak yaplmas ve işin 
mahallinde kontrol edilmesi için kurulan düzeneklerdir. Şantiye de idare binalar, ambarlar ve irtibat 
yollar işin başndan sonuna kadar kalc olacak şekilde yerleştirilmelidir. Şantiye idare binalar; 
şantiye şefi odas, kontrollük ofisi, gerektiği durumlarda toplant odas, kymetli malzeme deposu, 
wc-duş hacimleri ufak bir mutfak veya nişi ile hizmetli bekleme yerine sahip olmaldr. Bunun 
dşnda işçi yatakhane, yemekhane, sosyal tesisler, ambar ve açk depolama hacimleri vb. 
bulunmaldr. Bunlarn seçimi tamamen işin büyüklüğüne göre yüklenicinin ihtiyac doğrultusunda 
yaplmaldr.  

3. 2 Günlük Şantiye Raporlar: 
Şantiye mahallinde yaplan tüm imalatlarn ve gelen giden malzemelerin, hava ve işçi durumlarnn 
kaydedildiği bir defterdir. Bu deftere yukarda sözü edilen her türlü aktivite günü gününe kontrollük 
ile yüklenici veya vekili tarafndan kaydedilmelidir. Dolaysyla, ileride kesin hesap veya hak 
edişlerde karşlaşlacak sorunlar ortadan kalkmş olacaktr. Genelde çift nüsha yaplan bu rapor 
önemsiz gibi gözükmesine rağmen uygulandğnda son derece yararl olmaktadr. Ayrca her tür 
yap denetim ile çakşan şantiyelerde bu defter yasal olarak zorunlu olup denetim firmasn ile 
karşlkl olarak tutulup imza altna alnmaldr.  

3. 3 Röleve Defteri: 
Şantiye mahallinde yaplan ve sonradan veya tekrar edilerek yaplmamas istenen işlerin ölçümleri, 
o işle ilgili bir takm notlarn kaydedildiği bir çeşit hatrlatma tutanaklardr. Tutulmasnda bir 
mecburiyet yoktur. Ancak 3.2 maddesindeki gibi bu hususa da önem verildiğinde ileride 
düşülebilecek hatalarn giderilebilmesi ve hatrlanmas ile imalatlarn atlanmamas sağlanacaktr.  

3. 4 Ataşman Defteri Düzenlenmesi: 
İmalatlar safhasnda projelerinde bulunmayan ancak fennen ve teknik olarak yaplmas gerekli olan 
hususlarn, mahallinde yaplan ölçümlerin kaydedildiği bir defterdir. Bu defter idarenin kontrollük 
makamnca ve yüklenici ile birlikte istem üzerine çift veya üç nüsha olarak mahallinde karşlkl 
imza altna alnarak tutulur. Her ataşman birbirini takip eden numara ve tarihler konularak ileride 
düzenlenecek ara hak edişlere ve kesin hesaba dahil edilir.  
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İNŞAATIN AİT RAPOR                        TARİH:. . . . . . . . . . . .  
 

Tarih  Çalşan Usta  
   
Çalşlan gün   Gelen Çimento  
Kalan Gün  Gelen Kum  
Çalşma Durumu  Gelen Çakl  

ŞANTİYE RAPOR DEFTERİ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İNŞAATI 

Hava Durumu  S.   Gelen  
        Ö.  Gelen  

Başlanan İş: 
 
 
Devam Eden İş: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biten İş: 
 
 
 
Yarn İçin Yaplacaklar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YAPI DENETİM ŞANTİYE ŞEFİ&MAL 

SAHİBİ 
KONTROL 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

İŞLERİ MÜDÜRÜ 

AİT OLDUĞU İNŞAAT KISMI:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MÜTEAHHİT     :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  

SAYFA NO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

İŞİN CİNSİ HESAPLAR EN AZ EN ÇOK 

 ADET BOYU ENİ YÜK.    

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

NOT: 

 

 

 

MÜTEAHHİT KONTROL 
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3. 5 Şantiye Protokol Defteri: 
Kontrollük ve yüklenici ile birlikte şantiyeyi ilgilendiren tüm işler hakknda çeşitli kararlarn 
alndğ, yazl talimatlarn bulunduğu çift nüsha olarak düzenlenmiş bir defter olup, ilerideki 
anlaşmazlklarn çözümüne yardmc olmak amacyla tutulmas gerekli bir defterdir.  

 

3. 6 İnşaat İmalat Safhasna Geçiş 
 

3. 6. 1 Aplikasyon ve Röperleme: 
İnşaat mahallinde yaplacak yapnn köşe noktalar, belediye ve tapu dairelerinden alnacak 
aplikasyon krokileri doğrultusunda araziye aplike edilmelidir. Bu işlem arazide mevcut poligon 
noktalar ve iki poligon arasndaki admlardan faydalanarak yaplr. Bu hususlarn ayrntl bir 
biçimde anlatlmasna gerek görülmemiştir. Arazide yaplacak çeşitli ölçme metotlar topografya 
notlarndan elde edilebilir. Ancak eğimli bir arazide aplikasyon yaplrken yatayda ölçmelerin 
yaplacağna da dikkat edilmelidir. Yaplarn araziye tatbiki yapldktan sonra, mümkünse en az üç 
köşe ile arazide sabit bir noktaya bağlanmas veya tarafmzdan tesis edilecek herhangi bir röper 
noktasna bağlanmas uygundur. Çünkü yaplacak hafriyat ile bu noktalarn (yap köşelerinin) 
kaybolmas mümkündür. Günümüz teknolojisinde bu husus harita mühendisleri tarafndan mevcut 
arazi veya arsann ulusal koordinat sistemleri bilgisayarl elektronik takeometreler ile %100 
doğrulukta aplikasyon yaplmakta, mevcut yaplar ayn yöntemler ile plan ve projelere 
aktarlmaktadr. Uygulamalarda en büyük hata aplikasyon ile başlamaktadr. Bilinçsizce yaplan 
uygulamalarda projeniz uygulama alanna çok yanlş bir şekilde oturmakta ve düzeltilmesi oldukça 
zor anlar yaşamaktasnz. Her ne kadar koordinatlar ile de çalşlsa bu koordinatlarn yanlş 
aktarlmas da ayn sonuçlara sebebiyet verecektir. Bunun için kazdan önce ve kazdan sonra hiçbir 
imalata geçmeden köşe noktalarnz aplike edip proje kriterleri ile, yap yaklaşm mesafelerini 
mutlaka kontrol altna alnmas gerekir. Görülüyor ki bu husus şantiyede imalatlara başlamadan 
önce yaplmas gereken en önemli husus olarak karşmza çkmaktadr. Durumu özetlersek 

Aplikasyona başlamadan önce ; 
 
1. Mimari ile betonarme ve tesisat gurubu projelerin uyumlu olmas gerekmektedir.  
2. Bu tür uyumsuzluklar proje gurubuna ve kontrollüğe hiç vakit kaybetmeden bildirilmelidir. 

Ufak tefek şeyleri kendi inisiyatifiniz ile halletseniz bile bu bildirimi muhakkak yapn. Çünkü 
ilerde yaptğnz bu değişiklikten dolay başka bir uyumsuzluktan sorumlu tutulabilirsiniz.  

3. Aplikasyon srasnda kullanacağnz her türlü alet, edevatmz çalşma mahalline götürmeliyiz. 
Bunlar neler olabilir? Kot verme aletleri yani Nivo takeometre gibi, ip, çivi, çekiç, şakul, gönye, 
yeteri kadar 5x10 kereste, kireç tozu, varsa krmz yağlboya vs.  

4. Tam teçhizatl olamazsak 3 adet aks için akşama kadar uğraşr ve vakit kaybederiz. Zamann 
maliyeti ise daha büyük bir maliyettir. Hatta bu çalşmalarn büro ortamnda ne yapacağnz 
planlayarak işe başlamanz daha da iyidir.  

5. Yanmzda ölçü ve anlayşna güvendiğimiz çok iyi bir tekniker ve usta gibi yardmc elemanlar 
hazr etmeliyiz. Bu personel ile aplikasyon öncesi ön çalşma yapmalyz. 

6. Birbirine belli aç ile bakan bloklarn aplikasyonunda ilk başlama yeriniz açnn başladğ 
köşenin aks sisteminizdeki o noktann koordinatlardr. Bu köşe sahadaki yaptğnz bina 
aplikasyonu için çok önemlidir.  

 
Örnek olarak, yanlş açlandrma ile aplikasyon sonucunda şunlar olacaktr. 

 

a. Bina istenenin dşnda bir alana oturur.  
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b. Farkna varmadan dik köşeler yerine açl köşelerden oluşan paralel kenar bir yapya sahip 
olursunuz.        

c. Yanlş açlar iki blok arasndaki proje mesafelerinin dşna çkacak ve hele bu arada başka 
bir yap bölümü varsa kesinlikle yerine oturmayacaktr.  

d. Dolaysyla ilerde düzeltilmesi mümkün olmayan olaylar meydana gelecektir.  
 

İşte o zaman gerçek sorumlu biz olacağz. Bu aplikasyonu kendi elemanlarmz yapsa dahi son 
kontrol sizin olmaldr. Netice olarak her türlü şantiye arazi çalşmalarna ve sistemlerin oturtulmas 
için APLİKASYON ile başlamaktadr. Dolaysyla ; 

 
- Aplikasyonu röperleyin. Köşeler kaybolmasn. Çünkü arkadan kaz işleri gelmektedir. Bu 

konuda makine ve operatörlerinin ilginç uygulamalar ile karşlaşacaksnz. Kaz kot ve akslarn 
yok edeceklerdir. Kendinizi emniyete aln. Birkaç kereden sonra işlerin düzeldiğini 
gözleyeceksiniz.  

 
3. 6. 2 Kaz  
Kazlar bildiğiniz gibi makine ve el ile yaplan ve her iki durumun birlikte olduğu şekilde 
uygulanmaktadr.  

İşte burada İŞ GÜVENLİĞİ’NE DİKKAT edilmelidir. Yklmalar. çökmelere karş tedbirler 
alnmaldr.  

İyi bir kaz yapabilmek için,  
1. Kaz ekip ve ekipmann iyi belirlemek lazm 
2. Kaz kotlarn tekrar tekrar kontrol etmeliyiz.  
3. Kaz başnda mutlaka ilgili teknik eleman bulundurmal ve kaz dip kotlarn aletle kontrol 

altnda tutmalyz.            
4. İş makinelerinin iyi operatörler ile iyi kullanlmasn sağlamalyz. Aksi halde ufack bir 

arza işimizi etkiler. Operatörlerin davranş ile özellikle makineye  yaptrlacak arzalar için sakin 
olarak operatörü ikaz edin. Olaya  yaknlğnzn hissedilmesini sağlayn.  

5. Kazdan çkan malzemenin döküm yerini tayin edin.  
6. Döküme giden kamyoncular iyi takip edin.  

Bu arada şantiyede diğer hazrlklar sürdürülmektedir. Kalpçlar projelerine göre kalp kanatlar vs 
hazrlyorlar, Demircilere demir projeleri verilmiş hatta demir kesimleri hazrlanarak verilmiştir.  
Bu guruplarn çok iyi denetlenmesi gerekmektedir.  

 
Şantiyede en büyük zayiatlar kalplk kereste ve inşaat demirlerinin yanlş kesiminden doğmaktadr. 
İşin sonunda demiriniz noksan, kalp tahtalarnz yetersiz kalabilir.  
Kaz gurubundan sonra akslar oturtacağmz ve üzerinde gerekli ölçüleri yapacağmz TELORA 
çaklr ve akslar yerleştirilir.  
 

- Temel gurubu elemanlarn zemine aplikesi yaplr.  
- Temel alt temizlik betonlar dökülür.  
- İlk önce basit çtalar ile kolonlar yere oturtulursa iş çok kolaylaşr.  
- Proje kriterlerine uygun su izolasyonu yaplr. Üzerine tekrar koruma betonu dökülür.  
- Kalplar koymadan demir montajna geçilebiliyorsa demir montajna geçebiliriz. Veya temel 
dş kalplar proje ölçüleri ve kriterleri doğrultusunda uygulamalar yaplr.  
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3. 6. 3 Çeşitli Kaz Şekilleri: 
Genelde kazlar uygulama şekline göre iki şekilde yaplr: 
a) El ile yaplan kazlar.  
b) Makine ile yaplan kazlar.  
Bu iki grup da kendi aralarnda kollara ayrlr. Bayndrlk ve iskan Bakanlğ B. Fiyat tariflerinde 
bunlar bulmak mümkündür. Yaplan kazlar her iki grup için uygulandğ alandaki arazi kotlarna 
göre de ikiye ayrlr.  

1. SERBEST KAZILAR  
Serbest kazlar Arazinin kaz yaplacak bölümünün en düşük kotuna göre yaplan tesviye kazsdr 

2. DERİN KAZILAR 
2. a. Dar Derin Kazlar 
2. b. Geniş Derin Kazlar 
2. c. Özel Kazlar şeklinde ayrlmştr. (5. 8. Kaz İşleri Genel Teknik Şartnamesine bak. ) 
 

Dar Derin Kaz: Genişliği 1. 00 mt. den daha dar olan temel vb. gibi serbest kaz altndaki 
kazlardr. Birim fiyat tarifleri ve ekleri incelendiğinde her cins zemin (klas) ile ilgili fiyatlar 
bulunabilir.  
            

Bu hafriyatlarn dşnda kaya hafriyatlar için patlayc madde kullanlmas vb. durumlara göre 
fiyatlar vardr. Hafriyat işlerinin ölçümü m³ cinsinden olup kazlan hacmin hesab yaplr. Bir 
metraj grubu kaz alannn plankotesi (kotlu kroki) yapldktan sonra, kaz alan dip kotlar 
çkarlarak beher kesit için ayr ayr ve her kotlu noktada elde edilen kaz kesitlerine göre bulunur. 
Tüm bu kaz işleri tarifleri B. Fiyatlarda vardr.  
Geniş Derin Kaz: Genişliği 1. 00 m. den fazla olan kazlardr.  
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Serbest Kaz Hacim Hesab 
 

Kesit  
No 

FS  
(M²) 

ARA MESAFE 
(m.) 

V KAZI 
 (M³) 

1 22.00   1/2 x 22.00 x 3 
2 24.65 3 1/2 x 24.65 x 5 
3 1.45 2 1/2 x 1.45 x 2 

TOPLAM .........................................................96.075 M³ 
 
Geniş Derin Kaz Hacim Hesab 
 

Kesit  
No 

FS  
(M²) 

ARA MESAFE 
(m.) 

V KAZI 
 (M³) 

1 10.00   1/2 x 10.00 x 3 = 15.000 
2 13.00 3 1/2 x 13.00 x 5 = 32.500 
3 14.00 2 1/2 x 14.00 x 2 = 14.000 

TOPLAM.................................................................... 61.500 M³ 
 
 

 
 
Fd3 

 
Fd2 
 
 
Fd1 
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Örnek Kaz Profilleri ve Hesaplamalar.  
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3. 6. 4 Yaplarda Gerekli İksalar: 
İksalar hafriyat srasnda çok derine inilmesi, kanal vs. gibi imalatlarda hafriyat içersinde 
çalşlabilmesi vb. için ve zemin cinsinin akşkan olmas nedeniyle zeminin tutulmas ve emniyeti 
açsndan alnan bir dizi önlem olup birim fiyat tariflerinde açk olarak anlatlmştr. Ahşap veya 
çelik dikmeler ile levhalardan oluşmuş elemanlar ile gerekli iksa işlemleri tamamlanr. Bu tür 
imalatlarn hakedişlere dahil edilebilmeleri, idare ile yüklenici firmann birlikte yapacaklar bir 
tutanak ile mümkündür.  

3. 6. 5 Betonarme Kalp İşleri: 
Kalp bina konstrüksiyonunda konstrüksiyonu oluşturan her bir betonarme elemann 
oluşturulmasn sağlayan ve içine betonarme betonunun dökülüp şekil almasna yarayan ahşap veya 
çelik materyallerden oluşan sistemdir.  

Kalp işleri, genelde ahşap ve çelik olarak ayrlr. Ahşap kalplar; yine ahşap dikmeler üstüne 
yaplan zgara sisteminin ahşap ile kaplanmasyla yaplr; birleşim elemanlar çividir. İyi bir ahşap 
kalbn imaline projeler iyi irdelenerek başlanmaldr. Aksi halde kalp montaj zayiatnn fazlalğ 
ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. Kalp notlar projelerine uygun olmaldr. Köşelerde kalp 
sökümü esnasnda betonun krlmamas için üçgen çta ile donatlabilir . İyi bir kalp su içmeyen 
çral keresteden olur. Günümüzde artk playwood denilen bir nevi yüzeyi suya dayankl film kapl 
kontrplak levhalar kullanlmakta olup çok iyi neticeler alnmaktadr. Yeni kalplarn betonun 
suyunu emmemesi için özel yağlar ile yağlanmas gerekir. Kalplarn dikme grubu ve dş 
kanatlarnn takviyesinin iyi yaplmas lazmdr.  

Çelik kalplar ise, sistem olarak ahşap kalplar gibidir. Çeşitli firmalarn çeşitli detaylar ile üretimi 
mevcuttur. Çelik kalplar, kuruluş maliyeti ahşap kalplara göre daha fazla olmasna rağmen 
kullanm süresinin uzun olmasndan dolay tercih edilebilir. Ayn zamanda montaj da ahşaba göre 
daha çabuk olur.  

Bu kalplarn dşnda özel kalp sistemleri de mevcuttur. Baz yüksek yaplarda, duvar-döşeme 
sistemi birlikte Betonarme olarak projelendirilmiş olup, bu tür yaplarda altta dikme grubu olmayan 
ve bu panellerden oluşmuş bir tür (çelik) kalp uygulanr. Bu sisteme tünel kalp sistemi denir. Kalp 
bekleme süresi az olduğundan yüksek yaplarda tercih edilir. Tüm kalp işlerinde, kalp grubu 
betona değen yüzler, hesaplanarak m² cinsinden hakedişlere ilave edilir.  

Ayrca kalb taşyan iskele grubu da yaplan iskelenin hacmi şeklinde hesaplanr. Betonun altndan 
iskelenin mesnetlendiği nokta arasndaki yükseklik, iskele ölçüsü olup, içindeki kolon kiriş vb. 
eleman hacimleri bundan düşülmez. Kalplarn bakm, her betonlama sonras frça vb. ile 
temizlemek ve özel kalp yağlar ile yağlanmak suretiyle yaplr.  
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KONVANSİYONEL KALIP VE İSKELESİ 

 

 

AHŞAP KLASİK KOLON KALIBI 
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Kalp Plan Örneği 
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3.6.6 Betonarme Demir ve Hazrlklar: 

 İşe başlamadan önce o iş için betonarme karkas sisteminin neresinde ne miktar demir var 
bilmeliyiz 
 Demir kesim cetvellerini ofis ortamnda hazrlayp demir taşeronuna verilmelidir.  
 Zayiatn min. olmas için demir boylar ayarlanmaldr.  
 Demirler birbirleri ile montaj esnasnda bağ teli ile bağlanmaldr.  
 Mümkünse şantiye mahallinde imalata yakn demirlerin konulacaklar elemanlarn ismine 

göre istif edilmelidir.  
 Pasl demirlerin durumu, frçalamaya kalkmayn 
 Uygun mukavemetteki (Çekme dayanm ve önemli yerlerde kimyasal analizi yaplarak 

kontrol edilmiş)demir kullanlmal 
 Montajda dikkat edilecek hususlar:  
- Ek yerleri şaşrtmas, pas paylarnn korunmas, homojen yerleşim, vibrasyona izin vermeli 
- Etriye sklaştrlmas gibi hem statik hem yapsal straktürü etkileyen elemanlara dikkat 

 edilmelidir. Projeye uygunluğunun dikkat edilmelidir.  
- Temelde topraklama sistemi muhakkak yaplmaldr 

Betonarme demirleri projesinde mevcut ölçüler ve adetlere göre şantiye mahallinde bükülür ve 
hangi elemana ait olduklar üzerine bir işaret ile belirtilerek istiflenir. Büküm esnasnda bilhassa, 
nervürlü gruplarda demirin krlmamas için bükümü yapan kimse daha yavaş ve itina ile hareket 
etmelidir. Hazrlğ biten demirler kalp üzerine alnarak yine projesinde belirtilen mahallere ilk 
önce kirişler monte edilerek yerine indirilir. Tüm kiriş elemanlar (etriye üst ve alt demir-piliye 
gibi) birbirlerine bağ teli ile sk olarak bağlanr. Bunun dşnda bağ gerektirmeyen kafes haline 
getirilmiş kiriş-etriye grubu da fabrikasyon olarak imal ettirilebilir. Daha sonra döşeme donatlar ve 
bilahare tüm şapolar yerleştirilir. Kiriş şapolarnn aradan beton geçecek şekilde yerleştirilmesinde 
yarar vardr. Çok sk şapo mesnet donats olmas halinde proje müellifi ile de görüşülerek ikinci 
sra olarak yaplabilir. Pratikte en çok rastlanan husus, gerekli pas paylarnn verilmemesi ve 
bilhassa konsol bölgelerinde ve kiriş üstlerindeki geçişlerde döşeme demirlerinin baslmasdr. 
Bunun sonucu döşeme ve kiriş boyunca çatlaklar ve konsollarn sarkmas gözlenir. Halbuki basit bir 
önlem olarak söz konusu yerlere parça demirlerden birer sehpa yaplmas, bu istenmeyen hususlar 
ortadan kaldrr. Ayn şekilde kirişlerde de basit beton küpler (2 x 2 x 2 cm ebadnda) imal edilip 
kiriş içine konulabilir. Pas paylar için her çapa uygun çeşitli plastik apareyler vardr. Bunlarn 
kullanlmas kolay olduğu gibi uygulamada iyi sonuçlar vermektedir.  
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Örnek Temel Plan 
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TEMEL İŞLERİ VE TOPRAKLAMA UYGULAMALARI 
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Örnek Kat Donat Plan 
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3. 6. 7 Betonarme Betonunun Şantiyede Hazrlanmas ve Korunmas: BETON DÖKÜMÜ 

Önemli hususlardan biri de döküm işleri ve şartlardr. Yapm srasna göre şu önlemlere dikkat 
etmeliyiz.  

 

- m3 hesabnn iyi yaplmas 
- Beton dökümünden önce kalp sulama işi, (scak havalarda ve saç kalplarda önem taşr) 
- Kalbn son kontrolü 
- Demirlerin son kontrolü 
- Geçiş delikleri 
- Elektrik tesisat işleri 
- Beton pompaj ve yeri 
- Yaz, kş hava şartlar 
- Beton dökümündeki süreklilik 
- Özel yaplarda beton dökme (havuz, su depolar gibi) 
- Gerekli katk maddelerinin ilavesi (akşkan, çabuk priz yapc, su geçirimsiz vs) fabrikada 

üretimi yapan firmann yetkili biriminin ve yap denetiminin onay ile.  
 

BETONUN KORUNMASI 
 
      - Su kürü.  
      - Scaktan-soğuktan koruma 
      - Taze beton üzerinde işe başlama 
      - Kalp alma süreleri 

     a. Normal döşeme ve elemanlar 
           b. Özellikli betonarme imalatla (köprü; masif döşemeler; brüt betonlar gibi) 

Şantiye şartlarnda en çok karşlaşlan vazgeçilmez bir imalattr. Betonarme betonu mutlak surette 
kontrol ve denetim altnda ve beton santralleri araclğ ile hazrlanmaldr. Konuyla ilgili standart, 
yönetmelik ve şartnamelere titizlikle uyulmas sağlanmaldr. Unutulmamaldr ki konu, 
yaşadğmz deprem felaketlerinin de gösterdiği gibi doğrudan insan yaşamyla ilgilidir.  

1. Beton dökümünden önce beton kalitesine göre krma taş-kum veya ykanmş çakl-kum 
numuneleri, araştrma laboratuarlarna istenilen miktarda götürülerek hangi malzemeden ne miktar 
(hacmen veya ağrlk olarak) kullanlmas gerektiği tespit edilir. Su oran belirlenir. Şu hususlara 
dikkat edilmelidir. Bu husus tüm beton imalatç firmalar tarafndan titizlikle takip edilmektedir.  

2. Betonun örselenmeden döküm yerine taşnmas 

3. Betonun yerinde skştrlmas ve vibrasyonu 
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4. Betonun dökümü bittikten sonra korunmas (donmamas, yüksek s altnda çatlamamas, 
sulanmas gibi) 

1. ve 2. maddelerin yukarda açklamas ksaca yaplmştr. 3. sradaki karşm süresi çok önemlidir. 
Yeterince karşmamş beton dayanmn yeterince almayacaktr. Mikserler ile yaplan nakliyelerde 
uzun süreli karşm ise betonun ayrşmasna ve dolaysyla dayanmn düşmesine neden olacaktr. 
Yerine dökülen beton, vibratörler ile veya daha özel durumlarda kalplara titreşim veren vibrasyon 
sistemleri ile skştrlr. Vibratör beton içine normal bir hzla yavaşça ve 40-50 cm. aralar ile sokup 
çkartlr. Vibratörün titreşimi yapan kafa ksm betonun içine en fazla kendi boyunca sokulabilir.  

Betona daha fazla daldrlmas halinde vibrasyon etkisini kaybedecektir. Çok uzun süreli vibrasyon 
ise betonu ayrştracağndan bu hususa azami dikkat gösterilmelidir. Dökümden sonra, mevsim 
şartlar göz önüne alnarak en az 3-5 gün beton sulanmaldr. Çok scak havalarda sulama işlemi 
beton üzerine serilmiş özel malzeme veya çuval parçalarn devaml slak tutmak sureti ile yaplrsa 
daha iyi olur.  
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Çok soğukta don olma tehlikesi mevcut ise, beton imalat srasnda, çabuk piriz alc katk 
malzemeleri veya beton içindeki suyun donmamas için gerekli maddelerin karşma ilave 
edilmelidir. Bunun dşnda betonun üzerine talaş, naylon vb. gibi dş etkilerden koruyucu 
malzemeler serilmelidir. Yeni çkan ve uygulamaya konulan yasaya göre her gurup betonarme 
elmandan döküm srasnda herhangi bir zamanda en az 3 beton numunesi (silindirik veya küp) 
alnr. Numune örselenmeden laboratuarlara götürülür. 7 veya 28 günlük beton numuneler 
laboratuarlarda krlarak durum bir rapor ile gerekli müracaat makamna bildirilir. Bu konu yap 
denetim firmalarnca mutlaka takip edilmelidir. Numune alnamayan yap elemannda karot deneyi 
için numune alnmas mecburidir. Ancak beton dökümünden önce yap denetim firmasna döküm 
zamann bildirmek mal sahibi ve vekili yerindeki şantiye şefine aittir.  

Beton dökümü ile ilgili ana bilgiler yukarda olduğu gibidir, ancak bu konu kendi başna araştrma 
ve geliştirmeye ihtiyaç göstermekte olup ş. şefliğince gerekenlerin yaplmas lazmdr.  

3. 6. 8 Çeşitli İş İskeleleri: 

Adndan da anlaşlacağ gibi normal şartlarda bir insann ayakta ulaşamayacağ her türlü imalat için 
kullanlan yükseklik yaratc yardmc bir inşaat grubudur. Çeşitli firmalarca çelik konstrüksiyon 
olarak ve portatif hazrlanabildiği gibi eldeki ahşap dikmelerden (10 x 10) ve bağlantlarndan 
oluşur (5 x 10). Yukardan asma iskeleler de kullanlabilir. İş iskelelerinde her türlü emniyet tedbiri 
alnmaldr. Emniyet kemeri takmadan iş iskelesine çklmamaldr.  

Örneğin; 

- İskele yürüme yerlerinin başlar sabitlenmelidir.  

- Yürüme yerlerinin dşa gelen ksmlarnda emniyet korkuluklar oluşturulmaldr.  

- Tüm iskeleyi taşyan zemin, düz ve sağlam olmaldr.  

- İskele dşa devrilmelere karş payandalar ile takviye edilmelidir.  

- İskele, ana bina ile irtibatlandrlarak stabilitesi sağlanmaldr.  

- Metal iskeleler muhakkak toprak hatt ile teçhiz edilmelidir.  

Birim fiyat teklifi ile verilen işlerde iskele bedeli fiyata dahil edilmemişse birim fiyatlara duvar ve 
tavan iş iskelesi olarak iki grupta toplayabiliriz. Duvar iş iskeleleri m² cinsinden olup kurulan 
yüzeyin tamam ölçülür. Tavan iş iskeleleri ise kurulduğu hacim olarak ölçülür. Ayn mahalde 
iskele bedeli bir defa olmak üzere tüm işler için ödenir. Dşta yaplan iş iskeleleri, birim fiyatlarda 
yükseklik durumlarna göre kademelendirilmiş olup hakedişlere ilave ederken bu hususa dikkat 
edilmelidir.  

3. 6. 9 Çeşitli Duvar İmalatlar: 
Duvarlar, yğma ve bölme duvarlar ile ayn gruplarda, dolu, delikli, pres tuğla, blok tuğla vb. 
olarak ayrlr. Hakedişlere ilave ederken hangi gruba uygun olduğunu tespit ederek ölçüm ve 
metrajlarn yapmalyz. Yğma tür duvarlarn dşndaki imalatlar çimento-kireç harcyla örülür. 
Örme srasnda yatay ve düşey düzgünlüğe, köşelerde kilitlenme için gerekenin yaplmasna azami 
dikkat gösterilmelidir. Duvar köşelerine, kap, pencere, gelen yerlere mastar veya düşey ipler 
gererek bu husus sağlanabilir. Gittikçe yaylan ve düzgün bir yüzey ve s izolasyonu oluşturan gaz 
beton ve prefabrike alç pano duvar elemanlar da mevcuttur. Bu tür özel imalatlarn, kendi tantm 
kitapçklarnda gerekli teknik ayrntlar vardr. Firmann teknik elemanlarndan da bilgi almak 
mümkündür. Son çkan s yönetmeliklerinde belirtilen dş duvarlardaki s yaltm günümüzde son 
derece gerekli olduğu ve geç kalnmş bir uygulama olduğunu belirtmemizde fayda umuyorum.  
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3. 6. 10 Sva İşleri:  
 

Svadan önce yaplacak imalatlar şunlardr.  
 

- Elektrik  
- Tesisat 
- Kör Kasalar 

 

Svalar binalarn iç ve dşnda, üzerine son kat kaplama malzemesi gelen, çimento-kum-kireç 
karşm ile hazrlanmş ve yerine tatbik edilmiş inşaat gruplardr. Birim fiyatlarda çeşitli tip ve 
fonksiyona uygun olanlar mevcuttur.  

Hakkedişlere ilave edilirken imalata uygun olan pozu seçilmelidir. Tüm sva işlerinde svann 
yüzeyi m² cinsinden hesaplanarak hakkedişlere ilave edilir.  

Svann iyi olmas alt duvar tabakasnn düzgün olmasna bağldr. İlk kat kaba sva yaplmadan 
düşeyde ve svann kalnlğnda anolar oluşturulur. Bu anolarn ipinde ve şakülünde olmas en pratik 
çözümdür. Svalarda kullanlan harçlarn karşm oranlar; her ne kadar ait olduklar analizlerde 
bulunuyorsa da pratikte, işleme kolaylğ açsndan karşmdaki kirecin (sönmüş) oran arttrlmakta, 
bu da sva yüzeyinde çatlaklara neden olmaktadr. Daha sonra bu çatlaklar kapatmak için ikinci bir 
işçilik yaplmas ve akrilik esasl malzeme kullanlmas maliyeti arttrmaktadr. Sva içinde 
kullanlan kumdaki mil vb. de ayn sonuçlar doğurmaktadr.  

Yaz mevsiminde svanacak yüzeylerin ve yaplan svalarn zaman zaman sulanmas gerekir. 
Böylece aşr scaktan meydana gelebilecek çatlamalara engel olunabilir. Ayn şekilde gaz beton 
üzerine yaplacak svadan önce sulama yaplmaldr. Daha sonra serpme tabir edilen sulu ve grenli 
bir tabaka gaz beton üzerinde oluşturulur. Aksi takdirde su emici olan gaz beton svann suyunu 
derhal emeceğinden yaplan svada dökülmelere neden olur. Svadan önce sva altnda kalan 
elektrik, boru fersi ve su borusu fersi gibi imalatlarn yaplmas lazmdr. Bu yaplmadğ taktirde 
svalarda istenmeyen bozulmalar ve tamiratlar olacaktr. Dş svalar dş etkenlere maruz 
kalacağndan daha çok takviyeli harçl yani çimento oran daha fazla olan svalar olmaldr.  

Tüm sva işlerinde kullanlan kaba ve ince kumlarn mil orannn çok düşük ve temiz olmas, 
denizden çkmamş olmas lazmdr. Deniz kumuyla yaplan svalarda kumun içinde bulunan tuz, 
havann nemini sürekli alarak daha sonra kusmakta ve svann üstünde beyaz pamuklanma 
(güherçile) oluşturmaktadr. Dolaysyla daha sonra yaplan kaplamalar, ya dökülmekte ya da 
görünümü bozulmaktadr. Bu inşaat kaleminde dş duvarlarda s yaltmnn önemini e bir kere 
daha dikkatlerinize sunarz.  

3. 6. 11 Ahşap İmalatlar: 
Binalarda kap, pencere, dolap, banko vb. ile ilgili tüm işleri kapsar. Genelde mimari proje ile 
bütünleşir. İşveren idarece veya yüklenicinin, projelere uygun olarak hazrlanp idarenin onayna 
sunduğu tatbikat detaylarna göre imalata geçilir. Yaplan işlerin tanm B. fiyat ve eklerinde çok 
çeşitli olarak mevcut olup, detay hazrlklar safhasnda ödemenin hangi pozlardan yaplacağnn 
belirtilmesi, ileride anlaşmazlk doğmasn engeller. Bu imalatlarda da s izolasyonuna son derece 
dikkat edilmelidir.  

3. 6. 12 Çeşitli Demir İmalatlar: 
Şantiye mahallinde veya dşarda soğuk demir atölyelerinde saç ve profiller veya kutu profillerden 
imal edilmiş korkuluk, bayrak direği, çat aras çkş kapaklar, su depolar, bükme saç kap kasalar 
ve benzeri imalatlarn tümüdür. Bu imalatlar da diğer imalatlar gibi mimari projelerine uygun 
hazrlanmş ve onanmş tatbikat detaylar doğrultusunda yaplr. Ölçüm şekli (KG) olup tart 
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tutanağ yaplarak hakedişlere dahil edilir. Tutanak ile beraber kullanlan demirlerin metrajlarnn 
çkarlmas, birim ağrlklar ile çarplarak hesabi değerinin bulunmas ve tart tutanağ ile 
karşlaştrlmas faydal olacaktr.  

3. 6. 13 Çeşitli Çat İşleri: 
Uygulamalarda çeşitli çat işleri mevcuttur. Bunlara örnek olarak; ahşap oturtma çatlar (latal veya 
tahta kaplama) çelik konstrüksiyon çatlar (makasl veya dolu gövdeli), çerçeve sistemleri (fabrika-
hangar gibi), uzay kafes sistemleri gösterilebilir. Çat kaplamalarnn da çat cinsine uygun olmas 
lazmdr. Uzay sistem çatlara alaturka veya oluklu (Marsilya tip) kiremit çat örtüsü 
düşünülemeyeceği gibi yine taahhüt işlerinde bu tip imalatlarn tamam ileride anlaşmazlğa 
sebebiyet vermeyecek şekilde ve eksiksiz olarak detaylandrlmaldr.  

İşin yapm srasnda profil cins ve boylarna, çivi, kaynak, perçin, bulon gibi birleşim elemanlarnn 
niteliklerine, adetlerine, bilhassa çelik konstrüksiyonlarda, çelik elemanlarnn mesnetlenme 
durumlarna dikkat edilmelidir. Ölçü birimi; çeliklerde tart esasna göre; ahşaplarda ise izdüşüm 
m²'sine göredir. (Çat dşndaki konstrüksiyonun kaplama işleri, çinko işleri, tuğla duvar, sva vs. 
gibi. ) Tüm elemanlarna ayrca ait olduklar pozlardan ödeme yaplr. Çelik çat grubunun altnn 
boş olmas halinde iş iskelesi alnr. Çat sisteminde dikkat edilecek diğer bir husus da, özellikle 
oturtma çatlarda belli bir aralk ile çaty ana binaya bağlayan gergi çubuklarnn betonarme 
sisteminde unutulmamasdr. Ayn şekilde çelik konstrüksiyon binalarda çat düzlemi, varsa duvar 
düzlemi içinde rüzgar bağlantlar dikkat ve titizlikle imal edilmelidir. Is yönetmeliği bu konuda da 
geçerlidir.  

3. 6. 14 Bina Pis Su Bağlantlar: 
Yaplacak inşaatlarda pis su çkşlar ya fosseptik ile veya genel kanalizasyon şebeke sistemi ile 
bağlanr. Her iki konumda da pis su çkş kotlar ile deşarja bağlandğ kotlar arasnda uyum söz 
konusudur. Çok özel durumlarda Makine Mühendisliği branşna girmekle birlikte uygulamas İnşaat 
Mühendisliğine düşen durumlar da mevcuttur. Örnek olarak, bodrumlu ve kanal kotundan düşük 
yerlerde pompaj yaplarak pis sularn deşarja iletilmesi buna bir örnektir. Genelde en uygun çözüm, 
kotlar aras tabii akşn sağlanmasdr. Pis su çkşlarnda ve dönüş yerlerinde, ileride tamirat ve 
bakma elverecek şekilde rögar veya galeri yaplmas yararldr. Büyük site uygulamalarnda şehir 
şebekesi olmayan yerlerde mutlaka artma sistemi kullanlmaldr.  

Artmadan çkacak artlmş su bahçe sulamasna verilebilir. Hiç bir şekilde kullanma suyuna dahil 
edilmez. Ancak bu şekilde elde edilen su mineral açsndan çok zengin olduğu çim doğrudan 
bitkilere verilmesi zararldr. Dolaysyla bu tür artlmş sulara %40 gibi oranlarda normal suyla 
karşm yaplarak bahçe sulamalarnda kullanlabilirler.  

3. 6. 15 Shhi Tesisat ve Elektrik Tesisat İşlerinde İnşaat Mühendisini İlgilendiren Konular: 
İnşaat imalatlar safhasnda elektrik mühendisi ve makine mühendisi ile eşgüdüm içinde çalşma 
sağlanmaldr. Beton elemanlar ve duvar içinde kalacak her türlü elektrik ve tesisat grubu 
geçişlerinin yaplmamas halinde, şantiyelerde skça rastlanan biçimde ykma ve sökmeler olur. 
Bunlar önlemek için, her beton dökümünden önce tesisat grubu projeleri ile mahalline uygunluğu 
saptanarak, boş boru ferşleri (döşemeleri) yaplmaldr.  

Çok miktarda boru geçirilerek kolon ve kiriş gibi ana elemanlarn zedelenmesi önlenmelidir. Her 
türlü geçiş anlan elemanlarn çekme bölgelerine rastlatlmaldr. Daha büyük tesisat delikleri 
etrafna montaj donatlar konmaldr. Büyük ve önemli yaplarda yangn annda alevlerin bu 
geçişlerden çok kolayca atlayacağ düşünülerek bölümler aras geçişlerde elemanlar arsndaki 
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boşluklar yanmaz malzemeler ile kapatlmaldr. Esasen yürürlükte olan yangn yönetmeliğindeki 
maddeler halinde açklanan önlemlere Belediyelerdeki uygulamalarda yer verilmemektedir. Buna 
rağmen bu hususu asla göz ard etmemeliyiz.  

3. 6. 16 Boya, Badana ve Cam işleri: 
İnşaat imalatlarnn son grubunu oluşturan boya, badana ve cam işleri genelde kontrollük izni 
alnarak uygulanr. Her cins boya ve uygulamasna ait satc firmalarda gerekli teknik uygulama 
açklamalar vardr. Ayrca bu işlere ait Bayndrlk ve İskan Bakanlğnca yaynlanan ve ait 
olduklar birim fiyat tariflerini açklayan her türlü bilgi de vardr. Cam işleri için de ayn şey 
söylenebilir. Cam işlerinde dikkat edilecek en önemli hususlardan biri kullanlacak cam tipini (s 
cam vb.) ve doğramann büyüklüğüne göre cam kalnlklarn seçmektir. Çünkü caml bir 
doğramnn cam yuvas ile normal bir camn cam yuvalar ayn değildir. Ayn şekilde büyük ve 
hareketli bir sistemin cam ince seçildiğinde cam sallanacak hatta krlabilecektir. Is kaybnn 
önlenmesi için uygun cam seçmek stma maliyetini düşürecektir.  

3. 6. 17 İhzarat İşleri ve İhzaratn Korunmas: 
Bu tür inşaat işleri anahtar teslim götürü bedel işlerde uygulanmamaktadr. Şantiyede imalata 
geçilmesi için gerekli her türlü malzemenin getirilip depolanmas işine ihzarat denir. İhzar edilecek 
malzemeler şartnamelerde mevcuttur. İnşaat grubu için, her türlü profil demir ve inşaat demiri, 
kum, mcr, çimento, doğramalk kereste, hasr çelik, tuğla, gaz beton vs. saylabilir. Tesisat 
gruplarnda her türlü imalata giren malzeme bedelleri birim fiyatlarda belirtilmiştir. İhzar edilen 
malzemeler şantiyede başta belirttiğimiz gibi uygun depolarda ve açk sahada depolanmasnda 
mahsur olmayan malzemeler de gerekli istif sahalarnda depolanr. Depolamada dikkat edilecek 
husus, depolanacak malzemelerin özelliklerine göre depo şartlarnn sağlanmasdr. Yanc 
malzemelerin depolanmasnda ise her türlü yangn söndürme önleminin sağlanmas şart vardr. 
Esasen şantiyenin genelinde yangn önleme sistemlerinin kurulmas şarttr. Şantiyeye gelen her 
türlü ihzarat malzemesi, yüklenici ve kontrollükle birlikte bir tutanak yaplarak belgelenir. Bu 
tutanağa yeddi emin tutanağ da denilir. Daha ziyade idarenin kendisini garanti altna almas için 
yaplr. Malzemenin hakedişe giren miktar kadar para ödendiği için idarenin mal saylr. İdare söz 
konusu tutanak ile bu malzemeleri yüklenicinin korumasna ve kullanmna terk eder.  

3. 6. 18 Şantiye Teknik Malzemeleri ve Korunmas: 
Şantiyelerde en çok kullanlan teknik malzemeler olarak şunlar saylabilir: 

- Çeşitli uzunluklarda çelik metreler.  
- En az üç adet jalon 
- Mira 
- Nivo 
- Takometre 
- Basit terazi 
- Ölçü kaplar 
- Beton numune kaplar (en az üç adet) 
- Takm anahtar seti 
- Elektrik tamir takm seti 
- Tesisat tamir takm seti 
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- İnşaatn bünyesine göre her türlü yardmc malzeme araç-gereç, (el arabas, mala, çekiç, 
balyoz, betonyer vb. ) 
Kitabn başnda şantiye tesisleri ve şantiye binas kurulurken dikkat edilecek hususlarda da 
belirtildiği gibi, bu tip kymetli alet ve edevatn korunmas için kilitli bir depo hacmi ayrlmaldr. 
Daha büyük olan şantiyelerde bu işlerle ilgili başka bir mahal de ayrlabilir. Ayn zamanda tüm 
gereçlerin daha sağlkl kullanm için ayr bir depo personeli ayrlmal ve değiştirilmeyecek bir 
sistem ile kullanm sağlanmaldr.  

3. 6. 19 Şantiyede İşçi Sağlğ ve İş Güvenliği: 
Şantiye şefleri doğrudan sorumlu olduklar işçi sağlğ ve iş güvenliği konularna azami dikkat 
göstermeli, bu konuda alnacak tüm önlemler aksatmadan ve ihmal edilmeden yerine getirilmelidir. 
Bu önlemlerin yaşama geçirilip geçirilmediği sürekli denetlenmelidir. Bu konuda verilecek tavizler 
ileride büyük problemlere neden olacaktr. Şantiyede Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğ İl 
Bölge Müdürlüklerinden onayl YAPI İŞ DEFTERİ bulunmaldr. Bu deftere her türlü emniyet ve 
talimatlar yazlp ilgililerine imzalar alnarak tebliğ edilmelidir. Şantiyede genel talimatlar üretilip 
bu deftere yazlmal ve inşaat süresince gelen her türlü taşeron veya elemana okutulmal “okudum” 
diye imzas alnmaldr. 4. bölümde de bu hususlar ayrca belirtilmiştir.  

3. 7 Aylk Hakedişlere Hazrlk: 
Resmi işlerde her ay bir hakediş düzenlemesi esas vardr. Hakediş yapmak için, her türlü proje ve 
ekleri ile şantiye mahallinde daha önceki maddelerde de açklanan, röleve ve ölçümlerin yaplmş, 
tüm fiyat tutanaklarnn onaylatlmş, her türlü birim fiyat ve tariflerinin mevcut olmas gerekir. 
Bunun yannda idarenin istediği her türlü basl evrak de sürekli olarak şantiyede tutulmaldr. 
Bunlarn zamannda, işbaşnda hazr edilmemesi gereksiz zaman israfna neden olacaktr.  

Hakedişler için hazrlanacak metraj ve ataşmanlarn shhatli olmas, kesin hesabn çkarlmasnda 
faydal olacaktr.  

3.7.1 Hakediş Düzenine Giriş 
Hakediş, kelime anlamndan da görüldüğü gibi yaplan ve meydana çkarlan tüm imalatn parasal 
karşlğ olarak tanmlanr. Yeni yasa kapsamnda 1. bölümde açkladğmz gibi ANAHTAR 
TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL veya TEKLİF BİRİM FİYAT usulü ihalelerde ayr ayr uygulama 
yaplmaktadr. Anahtar teslim işlerde işveren idarenin ihale dosyasnda belirtmiş olduğu 
pursantajlar doğrultusunda hak ediş düzenlenir. Diğer uygulamada ise metraj ve teklif b. fiyatlar 
değerlendirilerek 3. Bölümdeki örnek uygulama doğrultusunda işlem yaplr. Genel tutara erişilir.  

3.8 Anahtar Teslim Hakediş Uygulamas 

Bu uygulamay çok basit olarak göstermek gerekirse 
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İŞİN İHALE BEDELİ 59.000.- TL 
İŞVEREN İDARENİN PURSANTAJ UYGULAMASI      
İlgili poz             Uygulanacak % Tutarlar 
1.GRUP         
 16.022/1  
 16.035/2  
 21.001  
 21.011  
 23.001/1  
 23.176 % 18 10 620- 
2.GRUP       ÖZEL 1    % 33 19 470 - 
3.GRUP      NAKLİYELER % 20 11 800- 
4.GRUP      ELEKTRİK %  7 4 130- 
5.GRUP      SIHHİ TESİSAT     %15 8 850- 
6.GRUP       MAKİNE                 %  7 4 130- 

                                     İşin  toplam % 100 59 000- 

(yüzde guruplar işveren idare tarafndan ihale evraklarna ilave edilmiştir) 

 
 

Yaplacak hakediş için kontrollükle birlikte yaplan işler değerlendirilir. Böyle bir değerlendirmenin 
sonucunda her gurup ayr ayr imalat biten % oran ile İhale bedeli çarplr ve tüm guruplar 
toplanarak (İCMAL) hakediş bedeli bulunur. Bu husus hakediş sayfasna aktarlarak gerekli 
kontrollerden geçtikten sonra ödeme yaplr.  

Örnek olarak kontrollük ile yaplan bitmiş iş toplam % si %%18 olarak tespit edildiği zaman hak 
edişinizin tutar 59. 000. - x 0, 18 = 10. 620. - TL olacaktr. Muhasebe açsndan gerekli ilave ve 
kesintiler yaplarak ilgilisine ödenir.  

3.9 Teklif Birim Fiyatlar ile yaplan hakediş uygulamas 
Bu hak edişte yaplan tüm imalatlarn metraj, ataşman gibi belgeleri hazrlanr. Bu miktarlar hakediş 
keşif özeti bölümüne geçirilir ve her kalem iş için teklif b. fiyatlar yazlarak her iş kaleminin bedeli 
bulunur. İş kalemleri inşaat, elektrik imalat kalemleri olarak gruplandrlarak genel toplam bulunur 
ve hakediş rapor sayfasna geçilir.  

Teklif birim fiyata esas imalat miktarlar 3.10 belirtildiği gibi metrajlar ile ve ataşmanlar ile tespit 
edilirler.  
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3.10 Çeşitli Metrajlar: 

 
 

[14003] YUM. KÜSK. KAZI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
TEMELLERDE H = 0.50       
DIŞLAR (uzun kenar) 2 7.50 0.70 0.50 5.250 
DIŞLAR (ksa kenar) 2 6.10 0.70 0.50 4.270 
ORTA AKS  6.10 0.70 0.50 2.135 
WC YANI  2.85 0.70 0.50 0.998 
 YEKÜN [m³] 12.653
       
[16032/1] B 160  BETONU 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
TEMELDE 2 7.50 0.50 1.00 7.500 
 2 6.50 0.50 1.00 6.500 
ORTA AKS  6.50 0.50 1.00 3.250 
WC YANI  3.15 0.50 1.00 1.575 
YAN PENC. LENTO 2 1.40 0.20 0.30 0.168 
YAN PENC. LENTO 1 1.00 0.20 0.30 0.060 
KAPI ÜSTLERİ 2 1.20 0.20 0.30 0.144 
KAPI ÜSTLERİ 3 1.20 0.10 0.30 0.108 
ÜST ÇATI PLAĞI  8.86 8.50 0.12 9.037 
ÜST LENTO DUVAR  30.72 0.20 0.50 3.072 
MAHYA KİRİŞ  7.10 0.20 0.50 0.710 
MUTFAK BANKO  1.75 0.50 0.10 0.088 
 YEKÜN [m³] 32.212
       

[16012] 200  DOZ  GROBETON 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
SU BASMANDA  7.50 7.50 0.10 5.625  
ÖNDE  7.50 2.00 0.10 1.500  
  YEKÜN [m³] 7.125 
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[18011] YARIM  TUĞLA  DUVAR 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
YEMEK  ODASI  2.50  3.10 7.75  
YEMEK  ODASI (HORT)  2.70  2.80 7.56  
WC (HORT)  1.10  3.35 3.69  
KAPI (MİNHA)  0.90  2.50 (-)2.25  
ŞANT. ŞEFİ ODASI  1.50  2.30 3.45  
KAPI (MİNHA)  0.90  2.30 (-)2.07  
 YEKÜN [m2] 18.13 

 
[18031/2] DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA DUVAR 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
GİRİŞ VE ARKA  7.50 2.20 0.20 3.30  
YANLAR (HORT) 2 7.10 2.65 0.20 7.53  
KAPI MİNHA   1.00 2.50 0.20 (-)0.50  
PENCERE MİNHA 6 1.20 1.20 0.20 (-)1.73  
PENCERE MİNHA  0.80 0.60 0.20 (-)0.10  
WC YAN  3.60 3.10 0.20 2.23  
KAPI (MİNHA)  0.90 2.50 0.20 (-)0.45  
ORTA AKS  7.10 2.65 0.20 3.76  
ŞANTİYE ŞEFİ GİRİŞİ  1.50 2.30 0.20 (-)0.69  
GİRİŞ YAN   “        “  0.50 2.30 0.20 0.23  
  YEKÜN [m³] 13.58 

       

 
[18251] KİREMİT KAPLAMA 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
ÇATIDA  8.86 8.50  75.31  

 

 
[18409] Ø KANALİZASYON BÜZÜ 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
PİS SU ÇIKIŞI     3.00  
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[21011] DÜZ YÜZEYLİ BETON KALIBI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
TEMEL HATILLARI 4 7.50  1.10 33.00  
TEMEL HATILLARI 4 6.50  1.00 26.00  
SAP. MİNHA 4 0.50  1.00 (-)2.00  
ORTA AKS 2 6.50  1.00 13.00  
WC 2 3.15  1.00 6.30  
LENTO KALIPLARI 6 1.20  0.80 5.76  
LENTO KALIPLARI 1 0.80  0.80 0.64  
LENTO KALIPLARI 2 1.00  0.80 1.60  
LENTO KALIPLARI 3 0.90  0.70 1.89  
MAHYA KİRİRŞ 2 7.10  (0.38+0.20) 8.24  
BANKO  1.75  (0.50+0.10) 1.05  
DIŞ DUVAR ÜSTÜ LENTO  30.72  (0.50+0.38) 27.03  
  YEKÜN [m2] 122.51 
 
[ÖZEL] SAÇ KALIP 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
ÇATI PLAĞINDA  8.86 8.50  75.31  
DUVAR (MİNHA) 2 7.50 0.20  (-)3.00  
DUVAR (MİNHA) 2 7.50 0.20  (-)3.00  
MAHYA KİRİŞ  7.10 0.20  (-)1.42  
 YEKÜN [m2] 67.89 

   
[21054] KALIP İSKELESİ 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
HORT  7.10 7.10 3.30 152.742  
 
[22002] KAPI KASASI YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
1/2 TUĞLA  3.10 2.21  0.65  
TAM TUĞLA  3.20 0.31  0.99  
 YEKÜN [m2] 1.64 
[22011] DIŞ KAPI KANADI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 1 0.94 2.10    
 YEKÜN [m2] 1.97 
[22040] İÇ KAPI KANADI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 1 0.84 2.10  
 YEKÜN [m2] 1.76



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi54

 

[22045] DIŞ PENCERE YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 6 1.25 1.25  9.38  
 1 0.85 0.65  0.55  
 YEKÜN [m2] 9.93 

[24020] BACA KENARI YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
BACALAR 3 0.80     
 YEKÜN [mt] 2.40 

[25048] PLASTİK BADANA 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

TAVANLAR-YATAK ODASI  2.50 3.02 7.55 
WC  2.50 1.23  3.08  
KONTROLLUK  3.60 3.02  10.87  
KORİDOR  1.00 4.43  4.43  
KORİDOR  1.68 0.50  0.84  
Ş. ŞEFLİĞİ  3.30 7.46  24.62  
Ş. ŞEFLİĞİ KİRİŞ YANI 2 3.30 0.38  2.51  
DUVARLAR-YEMEK ODASI  2.50 2.58  6.45  
  2.50 3.15  7.88  
 2 2.70 2.87  15.50  
WC  2.50 3.15  7.88  
  2.50 3.48  8.77  
 2 1.10 3.32  7.30  
KONTROLLUK  3.60 3.32  11.95  
  3.60 2.58  9.25  
 2 2.70 2.95  15.93  
GİRİŞ HOLU  1.50 2.58  3.87  
  1.50 2.71  1.36  
  1.00 3.48  3.48  
 2 3.90 3.03  23.63  
ŞANTİYE ŞEFİ  2.90 2.58  7.48  
  0.50 2.80  1.40  
  3.30 2.58  8.51  
 2 7.10 3.03  43.03  
PENCERE (MİNHA) 6 1.25 1.25  (-)9.38  
PENCERE (MİNHA) 1 0.85 0.65  (-)0.55  
KAPI (MİNHA) 1 1.00 2.20  (-)2.20  
KAPI (MİNHA) 3 0.90 2.20  (-)5.94  
KAPI ÇEVRELERİ 2 0.10 3.20  0.62  
KAPI ÇEVRELERİ  0.20 3.10  0.62  
 YEKÜN [m2] 220.78 
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[27502] DIŞ SIVA YAPILMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
ÖN-ARKA 2 7.50 3.00  45.00  
YANLAR 2 7.50 3.50  52.50  

SAÇAK ALTLARI 2 7.50 0.50  7.50  

SAÇAK ALTLARI 2 8.86 0.50  8.86  

ÜST BACALAR 3 1.60 1.00  4.80  

PENCERE MERKEZLERİ 6X3 1.20 0.20  4.32  

PENCERE MERKEZLERİ  2.00 0.20  0.40  

KAPI  5.40 0.20  1.08  

PENCERE (MİNHA) 6 1.20 1.20  (-)8.64  

PENCERE (MİNHA) 1 0.80 0.60  (-)0.48  

KAPI (MİNHA) 1 1.00 2.20  (-)2.20  

 YEKÜN [m2] 135.78 

             

[27531] İÇ SIVA YAPILMASI (ALÇI SIVA) 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

PLASTİK BADANA  
METRAJINDAN 

     

 YEKÜN [m2] 220.78 

       

[27581] TESVİYE BETONU 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

İÇTE PLAKA ALTINDA  2.50 2.70  6.75  
  1.10 2.50  2.70  

  2.70 3.60  9.72  

  3.30 7.10  23.43  

  1.00 3.90  3.90  

 YEKÜN [m3] 46.50 

       

[28023] AHŞAP KONS. 4 MM ÇITA İLE CAM 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

 36 0.27 0.36  3.50  
 6 1.02 0.44  2.69  

 1 0.57 0.40  0.23  

 YEKÜN [m2] 6.42 
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[25001] AHŞAP İMALATIN BOYAYA HAZIRLANMASI 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

PENCERE 6 1.25 1.25  9.38  
PENCERE 1 0.85 0.65  0.55  
KAPI  1 1.05 2.20  2.31  
KAPI 1 0.95 2.20  2.09  
 YEKÜN [m2] 14.33 
 

[25060] DOLU KAPI CİLALANMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 1 1.05 2.20  2.31  
KASA  0.24 5.40  1.30  
KASA WC  0.14 5.30  0.74  
 YEKÜN [m2] 4.34 

       

[25061] PENCERE CİLASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
 6 1.25 1.25  9.38  
 1 0.85 0.65  0.55  
 YEKÜN [m2] 9.93 
 

[26071] KARO FAYANS 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

WC DE  6.30 1.50    
 YEKÜN [m2] 9.45 
       

[27559] KALETERASİT SIVA (3MM) 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
DIŞ SIVA METRAJINDAN       
 YEKÜN [m2] 135.78 
 
 

      

[27551] BEYAZ ÇİMENTOLU YER KAPLAMASI 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
27581 DEN       
 YEKÜN [m2] 46.50 
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[23001/1] İNCE B.A. DEMİRİ 

YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 
Ø8 LENTOLARDA TEM. 200 4.00 0.395  0.316  
Ø8 ÜST LENTOLAR 200 1.40 0.395  0.111  
Ø8 MAHYA KİRİŞİ 30 1.40 0.395  0.016  
Ø12 MAHYA KİRİŞİ  37.50 0.888  0.033  

Ø12 LENTO KAPI PEN.  33.60 0.888  0.029  
. YEKÜN [ton] 0.505 

       

[23002] KALIN B.A. DEMİRİ 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

Ø14 LENTOLARDA   240.60 1.21  0.290  
 YEKÜN [ton] 0.290 

 

[23010] HASIR ÇELİK 
YERİ Ad Boy En Yüks. Tutar Toplam 

[3.50 X 2.15] X 5    1.92   
[5.00 X 2.15] X 5    1.92   
[1.75 X 2.15] X 6 X 3    1.92   
[1.75 X 2.15] X 6 X 3    1.92 TON  
 YEKÜN [ton] 0.436 

 
Not: Demir metrajlar için bir sonraki sayfada yer alan demir metraj cetvelinden 

faydalanlmaldr. 
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DEMİR METRAJ CETVELİ 
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3. 10. 1 YEŞİL DEFTER DÜZENLENMESİ 
Yeşil Defter No :1 

Sayfa No    :1 
Hakediş No   :1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İŞİNE AİT YEŞİL DEFTER 

A) İNŞAAT İMALATLARI 
 

S.NO POZ NO İMALAT CİNSİ YERİ 4.1.MİKTARI 

1) 14013 YUM. KÜSKÜLÜK KAZILMASI 
temellerde 

 
metr.sh.1........

......... 

 
12.653 m³ 

2) 16032/1 B160 B.A. BETONU 
temel ve b.a. karkas sistemi  

 
metr.sh.1........

......... 

 
32.212 m³ 

3) 16012 200 POZ DEMİRSİZ BETON 
subasman grubu 

 
metr.sh.1........

......... 

 
7.125 m³ 

4) 18011 YARIM TUĞLA DUVAR (19X19X8.5) 
iç bölmeler 

 
metr.sh.2........

......... 

 
18.13 m³ 

5) 18031/2 TAM TUĞLA DUVAR 
dş duvarlar 

 
metr.sh.2........

......... 

 
13.580 m³ 

6) 18251 KİREMİT KAPLAMA 
çatda 

 
metr.sh.2........

......... 

 
75.31 m² 

7) 18409 Ø20 KANALİZASYON BÜZÜ 
pis su çkş 

 
metr.sh.2........

......... 

 
3.00 mt. 

8) 21.011 DÜZ YÜZEYLİ B.A. KALIBI 
temel grubu ve lentolar 

 
metr.sh.2........

......... 

 
122.51 m² 

9) ÖZEL SAÇ İLE B.A. KALIBI 
çat plağnda 

 
metr.sh.2........

......... 

 
67.89 m² 

10) 21054 KALIP İSKELESİ 
çat plağ altnda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
152.742 m³ 

11) 22002 KAPI KASASI YAPILMASI 
tüm kaplarda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
1.64 m² 

12) 22011 DIŞ KAPI KANADI YAPILMASI 
dş kapda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
1.97 m² 

13) 22040 İÇ KAPI KANADI YAPILMASI 
iç kaplarda 

 
metr.sh.3........

......... 

 
1.76 m² 

14) 22045 PENCERE YAPILMASI 
tüm dş pencereler 

 
metr.sh.3........

 
9.93 m² 
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S.NO POZ NO İMALAT CİNSİ YERİ MİKTARI 

15) 24020 BACA DİBİ YAPILMASI 
çat baca çinkolar 

 
metr.sh.3........

 
2.40 mt. 

16) 25048 PLASTİK BADANA YAPILMASI 
tüm iç hacimler ve tavanlarda 

 
metr.sh.3........

 
220.78 m² 

17) 27502 DIŞ SIVA YAPILMASI 
dş duvarlarda 

 
metr.sh.4........

 
135.78 m² 

18) 27531 İÇ SIVA YAPILMASI (ALÇI SIVA) 
iç duvarlarda 

 
metr.sh.4........

 
220.78 m² 

19) 27581 TESVİYE BETONU YAPILMASI 
iç karo plak altnda 

 
metr.sh.4........

 
46.50 m² 

20) 28023 AHŞ. KONS. 4 MM CAM TAKILMASI 
pencere camlar 

 
metr.sh.4........

 
6.42 m² 

21) 25001 
AHŞAP İMALATIN BOYAYA 
HAZIRLANMASI 
pencere ve kaplarda

 
metr.sh.4........

 
14.33 m² 

22) 25060 KAPI CİLALANMASI 
dş kap kasa ve kanatlar 

 
metr.sh.4........

 
4.34 m² 

23) 25061 PENCERE CİLALANMASI 
pencerelerde 

 
metr.sh.4........

 
9.93 m² 

24) 26071 KARO FAYANS DUVAR KAPLAMASI 
WC duvarnda 

 
metr.sh.4........

 
9.45 m² 

25) 27559 KALETERASİT SIVA (3MM) 
dş sva metrajndan 

 
metr.sh.4........

 
135.78 m² 

26) 27551 
BEYAZ ÇİMENTOLU YER KAPLAMASI 
iç mahaller 

 
metr.sh.5........

 
46.50 m² 

27) 23001/1 İNCE B.A. DEMİRİ 
lento ve kirişler 

 
metr.sh.5........

 
0.505 ton 

28) 23002 KALIN B.A. DEMİRİ 
lentolarda 

 
metr.sh.5........

 
0.209 ton 

29) 23010 HASIR ÇELİK 
üst çat plağ 

 
metr.sh.5........

 
0.436 ton 
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3. 10. 2 HAKEDİŞ KEŞİF ÖZETİ (FİYATLANDIRMADA 2000 YILI GÖZ ÖNÜNE 
ALINMIŞTIR) 
A- İNŞAAT 
SIRA 
NO 

POZ 
NO İMALATIN ADI BİRİMİ MİKTARI B. FİYATI TUTARI 

1- 14003 YUM. KÜSK. KAZI m³ 12.653 2.138.500 27.058.441

2- 16012 200 DOZ DEMİRSİZ BETON m³ 7.125 17.508.736 124.749.744

3- 16032/1  BETONARME BETONU m³ 32.212 21.817.147 702.773.939

4- 18031/2  DÜŞEY DELİK TUĞLA D. m³ 13.58 20.394.145 276.952.489

5- 18071/1 1/2 TUĞLA DUVAR m² 18.13 2.240.327 40.617.129

6- 18251 KİREMİT KAPLAMA m² 75.31 5.468.207 411.810.669

7- 18409 Ø 20 BÜZ mt 3.00 2.440.145 7.320.435

8- 21011 BETONARME KALIBI m² 122.51 3.249.190 398.058.267

9- Y.B.F. 
1

ÖZEL BETONARME KALIBI SAÇ m² 67.89 3.657.486 248.306.725

10- 21054 KALIP İSKELESİ (0-4) m³ 152.742 577.082 88.144.659

11- 22002 KAPI KASASI m² 1.64 18.297.080 30.007.211

12- 22011 DIŞ KAPI KANADI m² 1.97 17.551.527 34.576.508

13- 22040 İÇ KAPI KANADI m² 1.76 11.739.887 20.662.201

14- 22045 PENCERE YAPILMASI m² 9.93 13.993.900 138.959.427

15- 23001/1  İNCE B.A. DEMİRİ (8-12) TON 0.505 263.211.000 132.921.555

16- 23002 KALIN B.A. DEMİRİ (14-50) TON 0.290 237.186.000 68.783.940

17- 23010 HASIR ÇELİK TON 0.436 274.419.500 119.646.902

18- 24020 BACA DİBİ YAPILMASI mt 2.40 4.064.622 9.755.093

19- 25001 AHŞ. İMALAT BOYA HAZIR. m² 14.33 298.563 4.278.408

20- 25048 /1 PLASTİK BADANA m² 220.78 1.254.380 276.942.016

21- 25060 DOLU KAPI CİLASI m² 4.34 1.307.148 5.859.642

22- 25061 PENCERE CİLASI m² 9.93 994.118 9.871.592

23- 26071 KARO FAYANS DUVAR KAPL. m² 9.45 6.768.513 63.962.448

24- 26502 BEYAZ ÇİM. YER KAPL. m² 46.50 7.848.548 364.957.482

25- 27502 DIŞ SIVA YAPILMASI m² 135.78 2.116.405 287.365.471

26- 27531 İÇ SIVA YAPILMASI m² 220.78 1.628.292 359.494.308

27- 27558/2 KALETERASİT KAPL. m² 135.78 1.797.140 244.015.669

28- 27581 TESVİYE BETONU m² 46.50 1.078.323 50.142.020

29- 28023 4 MM CAM m² 6.42 3.802.032 24.409.045

 İNŞAAT  İMALATLARI  YEKÜN............................................................................. 4.572.403.405
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B- NAKLİYELER 

 NAKLİYELER % 15 ( B. F. Analizleri ile hesap edilmek üzere Maktuen)................. 685.860.511
 
 

C- ELEKTRİK TESİSATI 

SIRA NO POZ 
NO İMALATIN ADI BİRİMİ MİKTARI TEKLİF 

B. FİYATI TUTARI 

1- 705101 GÖMME SAÇ TABLO AD 1 9.265.000 9.265.000 

2- 724401 OTOMATİK SİGORTA AD 5 1.920.000 9.600.000 

3- 726104 TOPRAK HATTI MT 5 357.000 1.785.000 

4- 734101 N. AYDINLATMA SORTİSİ AD 6 5.840.000 35.040.000 

5- 734102 KOMİTATÖR SORTİSİ AD 1 7.520.000 7.520.000 

6- 735102 PRİZ SORTİSİ AD 11 7.500.000 82.500.000 

7- 815101 TELEFON AD 1 4.125.000 4.125.000 

8- 816101 PARALEL TEL. AD 1 1.500.000 1.500.000 

9- 845103 TELEVİZYON SORTİSİ AD 1 3.840.000 3.840.000 

10- 983101 TOPRAK ELEKTROTU AD 1 41.800.000 41.800.000 

 ELEKTRİK  İMALATLARI  YEKÜN......................................................................... 196.975.000 

 
3. 10. 3 HAKEDİŞ KAPAĞI VE İDAREYE SUNULMASI 
Hakediş kapağnda, gerekli tüm metrajlar ve ataşmanlar bitirilip fiyatlandrlarak, ön kapak bilgileri 
noksansz ve hatasz olarak doldurulup iç icmal sayfas düzenlenir. Daha sonra varsa fiyat farklar 
hesaplar yaplr. Bunun için fabrika satş fiyatlar her ay takip edilir ve resmen yaz ile alnr. Baz 
fiyatlar ile satş fiyatlar arasndaki fark malzeme fiyat farkdr. Birim imalattaki miktarlar 
bulunarak bu miktarlara uygulanr. Daha sonra arka sayfadaki düzenleme yaplarak bir dilekçe 
ekinde idareye sunulur.  
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4. Bölüm 

İŞ GÜVENLİĞİ 
Genel:  
Bu bölümde inşaatlarda uygulanmas gerekli olan en önemli konular sralanmştr. İş güvenliği 
konusu iş hayatmzn her döneminde mevcuttur. Bu konulara bilerek veya bilmeden uyulmaktadr. 
İnsan faktörünün yannda mal faktörleri de devreye girdiği zaman işin öneminin daha da arttğn 
görürüz. Onun içindir ki gereken yasalar ile koruma altna alnmştr. Esasen yasalar canl ve cansz 
varlklar koruma amaçl çkarlmştr. Daha önce belirtildiği gibi hiçbir faktör insan yaşamnn ve 
şekillendirilmesinin önüne geçemez. Buna göre bu yasa genelde bizleri ilgilendiren şu şekildeki 
şartlar içermektedir.  

 

A1- Yap; tüzel veya özel kişilere ait karada, suda, yeraltnda ve yerüstünde daimi veya geçici inşaat 
ve bunlarn ek ve değişikliklerini ve onarmlarn, sabit veya hareketli tesislerini kapsar.  
A2- Her işveren iş güvenliğini sağlamak için, gerekli şartlar sağlamak ve lüzumlu araç ve gereçleri 
noksansz bulundurmak mecburiyetindedir.  
A3- Yapda çalşan işçiler de usullere ve şartlara uymak zorundadrlar.  
A4- İşverenler, yaplarn işin fenni ve kanuni sorumluluğunu taşyabilecek teknik bir elemann 
gözetimi altnda yürütmek zorundadrlar.  
A5- İşveren, yapsnda bakanlğn ilgili şubesince tasdik edilmiş yap iş defteri bulundurmakla 
yükümlüdür. (Bölge Çalşma Müdürlüğü’nce) 
A6- 18 yaşndan küçük ve sigortasz işçi çalştrlamayacaktr.  
 

4.2 Güvenlik Önlemleri: 
1- Yap işleri gündüz yaplacaktr.  
2- Karanlkta veya gece yaplacak yap işlerinde de yeterince ve uygun şekilde aydnlatma 
yaplacak ve iş güvenliği tedbirleri sağlanacaktr.  
3- Yapda iş güvenliği için kullanlan malzemeler ve araçlar işçileri her türlü tehlikelerden 
korumaya yeterli olacak ve kullanlan tüm tesis ve araçlar kaldrabilecekleri yüke dayanacak 
özellikte ve sağlamlkta bulunacaktr.  
4- Yap sahasndaki tehlikeli ksmlar snrlandrlacak, görünür şekilde uyarma levhalar 
konacak ve geceleri krmz şklarla aydnlatlacaktr.  
5- Yaplarda, sivri uçlar veya keskin kenarlar bulunan malzeme veya artklar, gelişi güzel 
atlmayacak ve ortalkta bulundurulmayacaktr. İşçileri kazaya uğratacak veya tehlikeli durumlara 
düşürecek şekilde malzeme istiflenmeyecek ve araçlar düzensiz braklmayacaktr.  
6- Döşemelerdeki boşluk ve deliklere korkuluk yaplacak veya bu deliklerin üstleri geçici olarak 
uygun bir şekilde kapatlacaktr.  
7- Döşeme merdiven gibi açk boşluklar uyarc bant ve korkuluklar ile emniyete alnacak.  
8- Yapda çalşanlarn birlikte korunmalar sağlanamadğ hallerde; işçilere fizik yaplarna uygun, 
kullanlmş olsalar bile temizlenmiş olarak aşağda belirtilen malzemeler zimmetle verilecektir.  

 
A- Emniyet kemeri 
B- Omuz kayş 
C- Baret 
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D- Gözlük       
E- Çizme        
F- Su geçirmez elbise 
G- Eldiven 
H- Çelik koruyuculu postal vb.  

9-.Aşağda belirtilen yap işlerinde işçilere emniyet kemeri verilecek; işçiler de verilen bu kemerleri 
kullanacaklardr.  

A- Tabandan itibaren üç metreden daha yüksekteki kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerde 
çalşanlara.  

B- Kiremit gibi çat eleman döşeyicilerine.  
C- Oluk ve her türlü harici ve boya işleri yapanlara.  
D- Grgr vinçleri çalştranlara.  
E- Kuyu, lağm, galeri vb. derinliklerde çalşanlara.  

            
10- Çat ve meyilli yüzeylerde yaplan işlerde kullanlan iskelelerde; dengesini kaybetmiş bir işçinin 
düşmesini önleyebilecek uygunlukta korkuluklar bulunacaktr.  

11- Çalşma iskelelerine asla düz işçi çkarlmayacaktr.  

12-  İskelelerde gerekli taşma kapasitesi hesaplar ve buna göre kullanlacak taşyc sistemin 
ölçülendirilmesi gerekmektedir.  

13- Profil iskelelerde muhakkak elektrik kazalarna karş topraklama yaplmaldr.  

14- Profil iskele ve saç yürüme kalaslar üzerinde lastik tabanl ayakkablar kullanlacaktr.  

15- Cam, saç ve çimento harçl levhalardan yaplmş veya eskimiş çatlardaki çalşmalarda 
merdiven kullanlacaktr.  

16- Aşağda belirtilen işyerinde işçilere baret, emniyet kemeri gibi kişisel koruma araçlar 
verilecektir.  

A- Yeralt çalşmalarnda.  

B- Madeni iskelelerdeki çalşmalarda.  

C- Kaz çalşmalarnda.  

D- Çat çalşmalarnda.  

E- Ykm çalşmalarnda.  

F- Kalp söküm işlerinde 

16- Güvenlik tedbirleri alnmadkça kuvvetli rüzgar olan yerlerde çalşma yaplmayacaktr.  

17- İnşaat sahasndaki araç trafiği bir gözeticinin nezaretinde yaplacak, araçlarn giriş-çkş yerleri 
manevra ve park sahalar belirtilmiş olacaktr. Meyilli yerlerde araçlar sürücüsüz 
braklmayacaklardr.  

18- İskelelerde alnacak güvenlik tedbirleri; (madde. 9…13 ile ilişkilidir) 

 
A- Yüksekliği 12. 50 m. yi geçen bütün iskeleler için mukavemet hesaplar yaplacaktr.  
B- İskeleler sk sk muayene edilecek sonuçlar iş defterine kaydedilecektir. İki kontrol 

arasndaki süre bir ay geçmeyecektir.  
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C- İskeleler her frtnadan sonra kontrol edilecektir.  
D- İskelelerin taşma kapasitelerini belirten levhalar görünebilir yerlere aslacaktr.  
E- Yağmur, kar, buz vb. nedenlerle iskelelerde olabilecek kayma olaylarn önleyecek 

tedbirler alnacaktr.  
F- İskelelerden faydalanlarak malzeme kaldrlmasna mani olunacaktr. İskelelerin sadece 

insan taşdğ unutulmamaldr.  
G- İskele döşemesinin tabandan yüksekliği 3. 5 m. yi geçtiği hallerde, çalşma döşemesinin 

altnda, çalşma döşemesi niteliğinde emniyet döşemesi yaplacaktr.  

19- Özel hususlar; İş güvenliğine giren diğer guruplar iş güvenliği uygulamalarnda mevcuttur. ) 

A- Kaz işlerinde alnacak güvenlik tedbirleri için tüzüğün ilgili maddesine baknz.  
B- Ahşap iskelelerde alnacak güvenlik tedbirleri ve malzeme ebatlar için tüzüğün ilgili 

maddesine baknz.  
C- Çelik borulu iskelelerde alnacak tedbirler ve malzeme ebatlar için tüzüğün ilgili 

maddesine baknz.  
D- Asma ve spa iskelelerinde alnacak tedbirler ve malzeme ebatlar için tüzüğün ilgili 

maddesine baknz.  
E- Merdivenlerde alnacak güvenlik tedbirleri için tüzüğün ilgili maddesine baknz.  
F- Yap işlerinde kullanlan makine ve teçhizatta alnacak güvenlik tedbirleri için tüzüğün 

ilgili maddesine baknz.  

4. 2  İşçi Sağlğ ve Raporlar: 
Ağr ve tehlikeli işlerde çalşacak işçilerin işe girişlerinde veya işin devam süresince (umumiyetle 
üç ay para ile) bedence bu işlere elverişli ve dayankl olduklar yetkili doktorlar tarafndan verilmiş 
muayene raporlar olmadkça; bu gibilerin işe alnmalar veya işte çalştrlmalar yasaktr. İşyeri 
hekimi tarafndan verilen rapora itiraz halinde; işçi en yakn SSK Hastanesi shhi kurulunca 
muayeneye tabi tutulur verilen rapor kesindir.  

Muayene raporu alnacak müesseseler; 

(Srasyla-herhangi birinden) 

1. İşyeri Hekimi.  

2. İş Sağlğ Dispanseri.  

3. Sağlk Ocağ.  

4. Hükümet veya Belediye Doktorlar.  
 

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan muaftr.  

4. 3 İşçi Hizmet Akdi; 
A- Yazl Akit;  
Belirli süresi bir yl veya daha uzun sürekli hizmet akitlerinin yazl olarak yaplmas zorunludur. 
Bu akidler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftr. Akit noterlikçe onanmş ise noter 
ücretleri bu hükmün dşnda tutulur.  

Yazl akit yaplmayan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel iş 
şartlarn gösteren ve imzasn taşyan bir belge vermekle YÜKÜMLÜDÜR.  
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Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftr.  

B- Takm Sözleşmesi; 
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takm temsilen bu işçilerden birinin, takm klavuzu 
sfatyla yaptğ sözleşmeye takm sözleşmesi denir.  

Takm sözleşmesinin, süresi ne olursa olsun yazl yaplmas gerekir. (taşeron sözleşmesi) 

B1- Takm sözleşmesinde isimleri yazl işçilerden her birinin işe başlamasyla, bu sözleşme o işçi 
ile işveren arasnda doğrudan doğruya yaplmş saylr.  

B2- Takm sözleşmesi hakknda borçlar kanunun 110 ncu maddesi hükmü de yürür.  

B3- Takm sözleşmesine girmiş olan işçilerin ücretlerini işveren veya işveren vekili her birine ayr 
ayr ödemek zorundadr.  

C- Yazl Akdin Şekli; 
Bu kanuna göre yaplacak yazl sözleşmede aşağdaki hususlarn bulunmas gerekir; 

C1- İşveren ve işçinin (takm sözleşmelerinde her işçinin ayr ayr) ad ve kimlikleri, TC No’lar.  

C2- Yaplacak iş.  

C3- İşyerinin adresi.  

C4- Süresi belirli sözleşmelerde sözleşmenin süresi.           

C5- Ücret (takm sözleşmesinde her işçi için ayr ayr) ödeme şekli ve zaman.  

C6- Var ise taraflarn ileri sürdüğü özel şartlar.  

C7- Hizmet akdinin yapldğ gün.  

C8- Taraflarn imzas.  

 

4. 4 İşyeri Tescili-İşyerini Bildirme: 
Bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan çalşma konusunu ksmen veya toptan 
değiştiren, yaplan işin tamamlanmas yüzünden veya herhangi bir sebeple sürekli olarak 
çalşmasn brakan işveren, işyerinin; 

A. Ünvan ve adresini.  

B. Çalştrlan işçi saysn.  

C. Çalşma konusunu.  

D. İşin başlama (veya bitme) günü.  

E. Kendi adn, soyadn ve adresini.  

F. İşveren vekil veya vekillerinin adn, soyad ve adreslerini sürekli işlerde bir ay içinde Bölge 
Çalşma Müdürlüğüne bildirmek zorundadr.  

Bölge Çalşma Müdürlüğü mesul memuru ise bildirimin alndğna dair belge vermek zorundadr.  
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4. 5 İşçi Çalştrma ve Kimlik Karnesi: 
İşveren veya işveren vekili, işe aldğ her işçiye İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafndan seri ve sra 
numaral olarak bastrlp işverenlere paras karşlğ verdiği (işçi çalşma ve kimlik karnesi) ni 
onbeş gün içinde vermek zorundadr. Karneler işçilere imza karşlğ teslim edilir.  

İşyerinde işe başlayan işçiler İŞE GİRDİĞİ GÜN içinde Bölge Çalşma Müdürlüğüne ve SSK. na 
işveren tarafndan bildirilmek mecburiyetindedir.  

İşçi çkşlarnda; her ay Bölge Çalşma Müdürlüğüne, SSK. ya ise dört aylk dönem bordrolarnda 
bildirilmelidir.  
 

4. 6 İşçi ve İşveren Akitlerinin Feshi: 
A- İşçinin bildirimsiz fesih hakk; 

A1- Sağlk sebepleri.  

A2- Ahlak ve iyi niyet kurallarna uymayan haller ve benzerleri.  

A3- Zorlayc sebeple uygulanabilir 
 

B- İşverenin bildirimsiz fesih hakk; 

B1- Sağlk sebepleri.  

B2- Ahlak ve iyi niyet kurallarna uymayan haller ve benzerleri.  

B3- İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalşmaktan alkoyan zorlayc sebebin ortaya 
çkmas durumunda uygulanabilir.  

Yukarda ana başlklar yazl hususlarla ilgili geniş bilgi için İş Kanununun 16. ve 17. maddesine 
baknz. [1475 Sayl Kanun] 
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5. Bölüm 

EKLER 
 
5. 1 

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME 
[Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme/ 
Birim Fiyat Sözleşme/Karma Sözleşme] 

 
İÇİNDEKİLER 

 
Madde 1- Sözleşmenin Taraflar 
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler 
Madde 3- İşin Ad, Yaplma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktar 
Madde 4- Sözleşmenin Dili 
Madde 5- Tanmlar 
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 
Madde 8- Sözleşmenin Ekleri 
Madde 9- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi 
Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler 
Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartlar 
Madde 12- İş Program 
Madde 13- Avans Verilmesi, Şartlar ve Miktar 
Madde 14- Fiyat Fark Ödenmesi ve Hesaplanmas Şartlar 
Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar 
Madde 16- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakm Onarm, Yedek  
                 Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar 
Madde 17- İşin ve İşyerinin Korunmas ve Sigortalanmas 
Madde 18- Süre Uzatm Verilebilecek Haller ve Şartlar 
Madde 19- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar 
Madde 20- Teminat Süresi 
Madde 21- Yap Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar 
Madde 22- Yüklenicilerin/Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu 
Madde 23- Teknik Personel, Makine, Teçhizat ve Ekipman  
                 Bulundurulmas 
Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yaplmas  
Madde 25- Taahhüdün Yerine Getirilmemesi 
Madde 26- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve  
                  Sözleşmenin Feshi 
Madde 27- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar 
Madde 28- Sözleşme Kapsamnda Yaptrlabilecek İlave İşler, İş Eksilişi  
                 ve İşin Tasfiyesi 
Madde 29- Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti 
Madde 30- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalştracağ  
                 Personele İlişkin Sorumluluklar 
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Madde 31-   
Madde 32- Anlaşmazlklarn Çözümü 
Madde 33- Hüküm Bulunmayan Haller 
Madde 34- Diğer Hususlar 
Madde 35- Yürürlük 
Madde 36- Sözleşmenin İmzalanmas 
 
 
 
 
EK :7 

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME 
(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme / Birim Fiyat Sözleşme / Karma Sözleşme) 

 
İKN (İhale Kayt Numaras): ……………….. 

Madde 1 - Sözleşmenin taraflar 1 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta ......................................................... (bundan sonra İdare olarak 
anlacaktr) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak 
anlacaktr) arasnda aşağda yazl şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Ksm 2 Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin 

 a) Ad: .................................................................................................................................  

 b) Adresi: ............................................................................................................................  

 c) Telefon numaras: ...........................................................................................................  

 ç) Faks numaras: ...............................................................................................................  

 d) Elektronik posta adresi (varsa) 2: ...................................................................................  
2.2. Yüklenicinin 

 a) Ad, soyad/ticaret unvan3: . ...........................................................................................  

 b) T.C. Kimlik No4: ............................................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No5: ..........................................................................................................  

                                                           
1 İdarenin ad  ile yüklenicinin ad, soyad /ticaret unvan; yüklenicinin ortak girişim olmas halinde ortak girişimi 
oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin ad, soyad / ticaret unvanlar yazlacaktr. 
2 Elektronik posta yoluyla bildirim yaplmasnn öngörülmesi halinde elektronik posta adresi olarak, İdarenin resmi 
elektronik posta adresi yazlacaktr. 
3 Yüklenicinin iş ortaklğ veya konsorsiyum olmas halinde, iş ortaklğ veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve 
tüzel kişi ortaklarn ad/unvan  ile iş ortaklğnda ortaklarn hisse oranlar, konsorsiyumda ise ortaklarn işin hangi 
ksmn yüklendiği belirtilecektir. 
4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaş gerçek kişi yüklenicilerin veya ortak girişimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaş gerçek 
kişi ortaklarnn T.C. Kimlik Numaralar yazlacaktr.  



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 71

 

 ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi6: ...............................................................................  

 d) Telefon numaras: ..........................................................................................................  

 e) Bildirime esas faks numaras: ........................................................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : .............................................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karş tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 
bildirilen adrese yaplacak tebliğ, ilgili tarafa yaplmş saylr.  

2.4. Taraflar, yazl tebligat daha sonra süresi içinde yapmak kaydyla, kurye, faks veya elektronik 
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin ad, yaplma yeri, niteliği, türü ve miktar 
3.1. İşin ad : ............................................................................................................................  
3.2. İşin yaplma yeri: .............................................................................................................  

3.3. İşin niteliği, türü ve miktar : ...........................................................................................  

Madde 4-Sözleşmenin dili  
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 7 

Madde 5 - Tanmlar 8  

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayl Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapm İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümannda oluşturan diğer 
belgelerde yer alan tanmlar geçerlidir. 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1.  ........................................................................................................................................ 9 
                                                                                                                                                                                                 
5 Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numaralar, yabanc yüklenicilerin ise ilgili ülke vergi kayt bilgileri 
yazlacaktr.  
6 İş ortaklğ adna pilot ortağn, konsorsiyum adna koordinatör ortağn tebligata esas adresi yazlacak ve bu adrese 

yaplacak her türlü tebligatn, iş ortaklğn veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara 

yaplmş saylacağ belirtilecektir. 

 

7 Sözleşme Türkçe ile birlikte başka bir dilde de hazrlanabilir. Bu durumda, madde metni aşağdaki şekilde 
düzenlenecektir; 

“4.1. Sözleşme Türkçe ve ………… hazrlanmştr. Ancak sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alnacaktr.” 
8  İdare ihale edilen yapm işinin özelliğine göre, varsa açklanmasn gerekli gördüğü diğer terimlere ilişkin tanmlara 
burada yer verecektir. 
9 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümannda yer alan uygulama projeleri ve 
bunlara ilişkin mahal listelerine dayal olarak, işin tamam için yüklenici tarafndan teklif edilen 
........…...............(rakam ve yazyla)............................. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yaplan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alnr.” 

(2) Birim fiyatl sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
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Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yap kullanm izin belgesi 
giderleri vb  giderler ile ulaşm, sözleşme kapsamndaki her türlü sigorta giderleri sözleşme 
bedeline dahildir. İlgili mevzuat uyarnca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline 
dahil olmayp, İdare tarafndan Yükleniciye ödenir.  

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri  
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale doküman ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi 
bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümann oluşturan belgelerdeki hükümler arasnda 
çelişki veya farkllk olmas halinde, ihale dokümannda yer alan hükümler esas alnr. 

8.2.İhale dokümann oluşturan belgeler  
8.2.1. 10 .......................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                 
“6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümannda yer alan ön ve/veya kesin projelere ( ihale 
dokümannda mevcut olan projelere göre biri veya her ikisi yazlr) ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat 
tariflerine dayal olarak, İdarece hazrlanmş birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktar ile bu iş 
kalemleri için yüklenici tarafndan teklif edilen birim fiyatlarn çarpm sonucu bulunan tutarlarn toplam olan 
……..................... (rakam ve yazyla) ............................. bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yaplan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme 
bedelinin tespitinde kullanlan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alnr.” 

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“6.1. Bu Sözleşme, karma sözleşme olup, ihale dokümannda yer alan ön ve/veya kesin projelere (İhale dokümannda 
mevcut olan projelere göre biri veya her ikisi yazlr.) ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayal 
olarak, İdarece hazrlanmş birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktar ile bu iş kalemleri için 
yüklenici tarafndan teklif edilen birim fiyatlarn çarpm sonucu bulunan tutarlarn toplam olan ……..................... 
(rakam ve yazyla)............................. bedel ile ihale dokümannda yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal 
listelerine dayal olarak, işin anahtar teslim götürü bedel ksm için yüklenici tarafndan teklif edilen........…............... 
(rakam ve yazyla)............................. bedelin toplam olmak üzere ………………. (rakam ve yazyla)............................. 
bedel üzerinden akdedilmiştir. 

6.2. Yaplan işlerin bedellerinin ödenmesinde; birim fiyat teklif alnan iş ksmlar için, birim fiyat teklif cetvelinde 
yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanlan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni 
birim fiyatlar, işin anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif alnan ksmlar için ise yüklenicinin teklif ettiği toplam 
bedel, esas alnr.” 
10 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
“8.2.1. İhale dokümann oluşturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aşağdaki gibidir 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3-  Sözleşme Tasars, 
  4-Uygulama Projesi, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
  8- Açklamalar (varsa), 
  9- Diğer Ekler.” 
(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
“8.2.1. İhale dokümann oluşturan belgeler arasndaki öncelik sralamas aşağdaki gibidir 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3-  Sözleşme Tasars, 
  4-Birim Fiyat Tarifleri, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
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8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar dokümann öncelik srasna sahiptir.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi  
9.1. Sözleşmenin imzalandğ tarihten itibaren ................... (rakam ve yazyla) ...................  gün 
içinde Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yaplarak işe başlanr.  

9.2. Yüklenici ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasnda düzenlenen yer teslim tutanağnn 
imzalanmasyla Yükleniciye yer teslimi yaplmş olur. Ancak; yer teslim tutanağnda, yer tesliminin 
tutanağn onaylanmas halinde gerçekleşmiş olacağnn belirtilmesi halinde, tutanağn 
onaylandğnn Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yaplmş olur. 

9.3. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren .... gün içinde tamamlayarak 
geçici kabule hazr hale getirmek zorundadr. Bu sözleşmenin uygulanmasnda sürelerin hesab 
takvim günü esasna göre yaplmştr. Sürenin hesaplanmasnda; havann fen noktasndan çalşmaya 
uygun olmayan  dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alndğndan, bu nedenlerle ayrca süre 
uzatm verilmez. 

9.4.  ........................................................................................................................................ 11 
9.5. Bu işyerinde havann fen noktasndan çalşmaya uygun olmadğ günler ............................ 
tarihleri arasndaki ….(rakam ve yazyla) …… gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate 
alnmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartlar yerine getirerek işi tamamlamas için bu dönemde 
çalşmasn isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yla sari hale gelen işlerde, çalşmaya uygun 
olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatn cinsine göre dikkate alnr. 

                                                                                                                                                                                                 
  8- Ön / Kesin Projeler, 
  9- Açklamalar (varsa), 
  10- Diğer Ekler.” 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 
“8.2.1. İşin, birim fiyat teklif teklif alnan ksmlar için ihale dokümann oluşturan belgeler arasndaki öncelik 
sralamas aşağdaki gibidir, 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3-  Sözleşme Tasars, 
  4- Birim Fiyat Tarifleri, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
  8- Ön / Kesin Projeler, 
  9- Açklamalar (varsa), 
  10- Diğer Ekler. 
8.2.2. İşin, anahtar teslim götürü bedel teklif alnan ksmlar için ihale dokümann oluşturan belgeler arasndaki 
öncelik sralamas aşağdaki gibidir, 
  1- Yapm İşleri Genel Şartnamesi 
  2- İdari Şartname, 
  3- Sözleşme Tasars, 
  4-Uygulama Projesi, 
  5- Mahal Listesi, 
  6- Özel Teknik Şartname, 
  7- Genel Teknik Şartname, 
  8- Açklamalar (varsa), 
  9- Diğer Ekler.” 
11 İdari şartnamede ksmi kabul yaplmas öngörülmüş ise madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“9.4. İşin müstakil kullanmna elverişli ksmlar ve bitirme tarihleri:  

   İşin Ksmlar                       Bitirme Tarihleri        .” 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi74

 

9.6. İşin erken bitirilmesi halinde, İdare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapm İşleri Genel 
Şartnamesindeki hükümlere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar. 

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  
10.1. Kesin teminat 
10.1.1. Yüklenici,..........................(rakam ve yazyla)........................... kesin teminat vermiştir. 

10.1.2. Teminatn, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  
…/…/…. tarihine kadardr. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezal çalşma nedeniyle 
kesin kabulün gecikeceğinin anlaşlmas durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi 
karşlayacak şekilde uzatlr. 

10.2. Ek kesin teminat 
10.2.1. Fiyat fark hesaplanmasnn öngörülmesi halinde, fiyat fark olarak ödenecek bedelin 
ve/veya iş artş olmas halinde bu artş tutarnn % 6’s orannda teminat olarak kabul edilen 
değerler üzerinden ek kesin teminat alnr. Fiyat fark olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan 
ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yaplmak suretiyle de karşlanabilir. 
10.2.2. Ek kesin teminatn teminat mektubu olmas halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, 
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 

10.3. Yüklenici tarafndan verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayl Kanunun 34 üncü 
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.  

10.4. Kesin teminatn ve ek kesin teminatn geri verilmesi  
10.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale doküman hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden 
ve varsa işe ait eksik ve kusurlarn giderilerek geçici kabul tutanağnn onaylanmasndan  ve 
Yüklenicinin bu işten dolay İdareye herhangi bir borcunun olmadğ tespit edildikten sonra, alnmş 
olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn yars; kesin kabul tutanağnn onaylanmasndan 
sonra ise kalan, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, Yükleniciye 
iade edilir.  

10.4.2. Yüklenicinin ilişiksizlik belgesini sunmamas halinde, durum Sosyal Güvenlik Kurumundan 
yaz ile sorularak, Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili borcunun bulunmadğnn anlaşlmas 
durumunda, geçici kabul tutanağnn onaylanmasndan sonra kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatn yars; kesin kabul tutanağnn onaylanmasndan sonra ise kalan, Yükleniciye iade edilir 
10.4.3. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar ile ücret 
ve ücret saylan ödemelerden yaplan kanunî vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar 
ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmakszn kesin teminatlar 
paraya çevrilerek borçlarna karşlk mahsup edilir, varsa kalan Yükleniciye iade edilir.  

10.4.4. Yukardaki hükümlere göre mahsup işlemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; kesin 
hesap ve kesin kabul tutanağnn onaylanmasndan itibaren iki yl içinde İdarenin yazl uyarsna 
rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hükümsüz kalr ve 
düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dşndaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye 
gelir kaydedilir. 
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10.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alnan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartlar 
11.1. Yüklenicinin hakedişi .............................................................................. ödenir.12 

4.1.11.2. Hakediş raporlar, bu Sözleşmenin eki olan Yapm işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen 
esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yaplarak her ayn ilk beş iş günü içinde düzenlenir. 
Hazrlanan hakedişler raporlar İdarece onaylandktan sonra otuz gün içinde tahakkuka 
bağlanarak on beş gün içinde ödenir. 13 

  Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 

  20..  Ylnda ...................................... 

  20..  Ylnda ...................................... 

  20..  Ylnda ...................................... 

  ………………………………..……. 

ödenek tespit olunmuştur. 

11.3. Yukarda belirtilen yl ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydyla 
Yüklenicinin de görüşü alnarak artrlabilir. Yüklenici artrlan ödenekleri, onaylanan revize iş 
programna uygun şekilde yl içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadr. 

11.4. İdarenin talebi olmakszn Yüklenici iş programna nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu 
fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarn İdarenin yazl izni olmakszn başkalarna temlik 
edemez. Temliknamelerin noter tarafndan düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayt ve şartlar 
taşmas gerekir.  

Madde 12 - İş program 
12.1. Yüklenici, iş programn yer tesliminin yapldğ tarihten  itibaren on beş gün içinde, sözleşme 
bedeli üzerinden bir günde yaplmas gereken iş tutarn hesaplayarak, ödeneklerin yllara göre 
dağlm esaslar ile varsa işin ksmlar ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen 
örneklere uygun olarak hazrlar. Bu programda ayrca; ……………14 yllk ödenek dilimleri ve 

                                                           
12 Ödemeyi yapacak birimin ad yazlr. 

4.1.13 İdare tarafndan bir ay içinde birden fazla hakediş raporunun düzenlenebileceğinin öngörülmesi 
durumunda madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

4.1.“11.2. Hakediş raporlar, bu Sözleşmenin eki olan Yapm işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar 
çerçevesinde, kanuni kesintiler de yaplarak her ayn ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Ancak ödenek 
durumunun uygun olmas halinde bir ay içinde birden fazla hakediş raporu düzenlenebilir. Hazrlanan 
hakedişler raporlar İdarece onaylandktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde 
ödenir.”  

 
14 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde maddeye, “iş kalemlerini ve iş gruplarn, aylk imalat ve iş 
miktarlarn,” ibaresi yazlacaktr. 

(2) Birim fiyat sözleşmelerde maddeye “iş kalemleri, aylk imalat ve iş miktarlar, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde 
ihzarat,)” ibaresi yazlacaktr. 
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bunlarn aylara dağlm gösterilir ve  iş program en az dört nüsha hazrlanarak onaylanmak üzere 
İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programn verildiği tarihten başlamak üzere……… gün içinde onaylar. 

12.3. İş programnn hazrlanmas ve uygulanmas ile ilgili diğer hususlarda Yapm İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanr.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartlar ve miktar  
13.1. Bu iş için avans 15 ..........................................................................................................  
                                                                                                                                                                                                 
(3) Karma sözleşmelerde maddeye, “iş kalemleri ve iş gruplarn ile aylk imalat ve iş miktarlar, (ihzarat ödemesi 
öngörülen işlerde ihzarat,)” ibaresi yazlacaktr. 
15 (1) Avans verilmeyecekse madde metnine “ verilmeyecektir” ibaresi yazlacaktr. 

(2) Avans verilecekse madde metnine “aşağdaki şartlar dahilinde verilecektir” ibaresi yazlacak ve aşağdaki hükümler 
madde metnine ilave edilecektir.  

4.1.“ 13.2. Yer teslimi yapldktan ve iş program onaylandktan sonra yüklenicinin yazl isteği üzerine 
verilecek avansla ayn miktar (iş programnda öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans 
mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafndan 
belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktr.) veya Hazine Müsteşarlğnca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma 
Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşlğnda;  

a) Şantiyenin kurulmas, lüzumlu makine ve ekipmann nakli, 

b) Makine, ekipman, malzeme ve cihazlarn satn alnmas ve siparişe bağlanmas,  

“[c) Taahhüdün ifas için gerekli ihzarat malzemesinin temini, ] teklif birim fiyat ve karma sözleşmelerde bu ibare 
eklenecektir” 

gibi işler için gerekli giderleri karşlamak üzere sözleşme bedelinin yüzde ….. (idari şartnamedeki oran yazlacaktr)….. 
tutarnda avans verilecektir. 

13.3.  Avans def’aten / dilimler halinde aşağdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir; 

(a) [avans dilimi ve tarihi] 
(b) [avans dilimi ve tarihi] 
(c) [avans dilimi ve tarihi] 
.......................................... 
13.4. Yüklenici, yukarda belirtilen  tarihte / tarihlerde ödenecek avans tutarnn tümünü bir defada almak istemezse, 
bunu ödenmesi kararlaştrlan yl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktar, 
hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranyla çarpmndan elde edilecek tutar geçemez.  

13.5. Avansn muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolay yüklenici İdareden hiçbir suretle süre 
uzatm, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamay taahhüt eder.  

13.6. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağ yazl başvurusunda, avans yukardaki amaca uygun olarak 
kullanacağn, bu avans tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarlar ile itfa tarihlerini bildirmesi ve avans 
hükümlerine uyacağn taahhüt etmesi şarttr.  

13.7. Yüklenici, aldğ bu avans bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretlerini ve benzeri geçerli belgeleri 
……… gün içinde İdareye verecektir. 

13.8. İdare, iş programnn aksamas veya avansn şartlara uygun sarf edilmemesi veya ………. gün içerisinde işe 
başlanlmamş olmas hallerinde, mahsubu yaplmamş avans veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten 
def’aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadğ takdirde avans teminatn nakde çevirmeye her zaman 
yetkilidir.  

13.9. Avans mahsubu aşağda yazl esaslar dahilinde yaplr: 

13.9.1. Avans mahsup oran, avans verilme orannn % 50 fazlasdr. 

13.9.2. Avanslar, avansn verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarna, avans mahsup oran 
uygulanarak hakedişlerden kesinti yaplmak suretiyle mahsup edilir.  
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Madde 14 - Fiyat fark ödenmesi ve hesaplanmas şartlar 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatlan süre içinde, sözleşmenin tamamen 
ifasna kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artşa gidilmesi veya yeni mali 
yükümlülüklerin ihdas gibi nedenlerle fiyat fark verilmesi talebinde bulunamaz. 

14.2. ....................................................................................................................................  16 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkna ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandktan sonra 
değişiklik yaplamaz. 

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar  

15.1. .....................................................................................................................................  17 

                                                                                                                                                                                                 
13.9.3. Mahsup edilen miktar kadar avans teminat iade edilir.  

13.9.4. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine baklmakszn tamamen kesilir. Hakediş tutar 
yetmediği takdirde fark, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminat nakde çevrilerek mahsup 
edilir.  

13.9.5. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz  gün içerisinde avans bakiyesini 
nakden ödemek zorundadr. Bu süre sonunda ödeme yaplmadğ takdirde, avans bakiyesi avans teminat nakde 
çevrilerek mahsup edilir.  

13.10. Avanslar hiçbir suretle başkalarna temlik edilemez. Avans teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.” 
16 (1)İdari şartnamede fiyat fark hesaplanmasnn öngörülmediği hallerde madde metni aşağdaki şekilde 
düzenlenecektir. 

“14.2. Yükleniciye fiyat fark verilmeyecektir. Ancak, mücbir sebepler veya İdarenin kusuru nedeniyle işin bitim 

tarihinin süre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayl Bakanlar Kurulu 

Karar eki 4734 Sayl Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yaplacak Olan Yapm İşlerine İlişkin Fiyat Fark 

Hesabnda Uygulanacak Esaslarn 12 inci maddesi uyarnca fiyat fark ödenir. Bu durumda, fiyat fark 

hesaplanrken temel indeks ve güncel indeks olarak Başbakanlk Devlet İstatistik Enstitüsü tarafndan 

yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatlar İndeks Saylar Tablosunun “Genel” satrndaki 

say esas alnr.“  

(2)İdari şartnamede fiyat fark hesaplanmas öngörülmüş  ise madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir 

“14.2. Sözleşmenin yürütülmesi srasnda yükleniciye fiyat fark verilecektir.” [Ayrca, fiyat fark ödenmesi 

öngörülen işlerde İdareler, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki “4734 Sayl Kamu İhale 

Kanununa Göre İhalesi Yaplacak Olan Yapm İşlerine İlişkin Fiyat Fark Hesabnda Uygulanacak Esaslar”n 

fiyat farknn hesab ve ödenmesine ilişkin hükümlerini (5-12 maddeler), madde metnine dahil edecektir]  

17 (1) İdare, işin özelliği nedeniyle idari şartnamede alt yükleniciye izin verilmemesi durumunda aşağdaki metne yer 
verilecektir. 
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Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakm onarm, yedek parça gibi destek 
hizmetlerine ait şartlar  
16.1. ........................................................................................................................................ 18 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunmas ve sigortalanmas 
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taştlar, 
tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici 
kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskn, toprak kaymas, frtna, 
yangn gibi doğal afetler ile hrszlk, sabotaj gibi risklere karş, Yapm İşleri Genel Şartnamesinde 
yer alan hükümler çerçevesinde “all risk” sigorta yaptrmak zorundadr. 
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin 
………..……19 genişletilmiş bakm devresi teminatn içeren sigorta yaptrmak zorundadr. 

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunmas ve sigortalanmas ile ilgili sorumluluklar konusunda 
Yapm İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanr. 

Madde 18 - Süre uzatm verilebilecek haller ve şartlar 
18.1. Mücbir sebepler 
18.1.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatm verilebilecek haller aşağda saylmştr: 

 a) Doğal afetler. 

 b) Kanuni grev. 

 c) Genel salgn hastalk. 

 ç) Ksmi veya genel seferberlik ilan. 

 d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri diğer haller. 

18.1.2. Yukarda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatm 
verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

 a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamş olmas, 

 b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, 

 c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün yetmemesi 

 ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazl 
olarak bildirimde bulunmas, 

 d) Yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi, 

 zorunludur. 

18.2. İdareden kaynaklanan nedenler 
                                                                                                                                                                                                 
“15.1. Bu işte  alt yüklenici çalştrlmayacak ve işlerin tamam yüklenicinin kendisi tarafndan yaplacaktr.”   

(2) İdare, alt yüklenici çalştrlmasna izin verdiği hallerde ise maddeye, İdarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi 
ve yapacaklar iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalştrlmas ve sorumluluklar bakmndan Yapm İşleri Genel 
Şartnamesindeki  hükümlerin uygulanacağ hususunu yazacaktr. 
18 Bu Sözleşme kapsamnda, yapm işiyle birlikte ifas istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakm-onarm, yedek 
parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti sürelerini de belirten şartlar, varsa bu maddeye ayrntl 
olarak yazlacaktr. 
19 İşin geçici kabul tarihi ile kesin kabul tarihi arasnda geçerli olacak genişletilmiş bakm devresi teminatnn kapsam 
ve süresi ihale dokümannda öngörülen şekilde bu maddeye yazlacaktr. 
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18.2.1. İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapm İşleri Genel Şartnamesinde yer alan sözleşmenin 
ifasna ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmakszn yerine getirmemesi (yer teslimi, 
projelerin onaylanmas, iş programnn onaylanmas, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple 
sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün 
yerine getirilmesine engel nitelikte olmas ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gücünün 
yetmemiş olmas halinde, işi engelleyici sebeplere ve yaplacak işin niteliğine göre, işin bir ksmna 
veya tamamna ait süre en az gecikilen süre kadar  uzatlr. 
18.3. İlave işler 
18.3.1.  Öngörülemeyen durumlar nedeniyle 20………. bir iş artşnn zorunlu olduğu hallerde ilave 
işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. 

18.4. İşin süresi ve süre uzatmyla ilgili diğer hususlarda Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümleri 
uygulanr. 

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartlar ile ksmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri 
Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

Madde 20 - Teminat süresi  
20.1. Teminat süresi geçici kabul ile kesin kabul arasnda geçecek…. olup,21 bu süre geçici kabul 
itibar tarihinden başlar.  
Madde 21 - Yap denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  
21.1. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmas, taahhüdün devam 
süresince işyerinde bulundurulacak İdare görevlilerinden oluşan yap denetim görevlisi tarafndan 
denetlenir. Yap denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarna uygun olarak 
vereceği talimatlara Yüklenici uymak zorundadr. Şu kadar ki, işin yap denetim görevlisinin 
denetimi altnda yaplmş olmas, Yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, 
şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarna uygun 
olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldrmaz.  

21.2. İşlerin denetimi, yap denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yap denetim görevlisi 
arasndaki anlaşmazlklar ve diğer hususlarda Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanr. 

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  
22.1. Yüklenici ve alt yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarna 
uygun şekilde yapmaya mecburdur. 

22.2. Yapnn fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamas, hileli malzeme kullanlmas ve 
benzeri nedenlerle ortaya çkan zarar ve ziyan bakmndan, alt yükleniciler işin kendi yaptklar 
ksmndan, Yüklenici ise işin tamamndan işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar 

                                                           
20 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 10 una kadar oran dahilinde” 
ibaresi yazlacaktr.  

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 20 sine (Bakanlar Kurulu bu oran % 40’a kadar 
artrmaya yetkilidir) kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr.  

(3) Karma sözleşmelerde madde metnine “işin; birim fiyat teklif teklif alnan ksmnn bedelinin % 20’sine (Bakanlar 
Kurulu bu oran % 40’a kadar artrmaya yetkilidir.), anahtar teslim götürü bedel teklif alnan ksmnn bedelinin 
% 10’una kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr. 
21 Teminat  süresi, Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre İdarece belirlenerek buraya yazlacaktr. 
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sorumludur. Bu sorumluluk, işin kesin kabulünün onay tarihinden itibaren onbeş yl süreyle 
müteselsilen devam eder. 

22.3. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin diğer hususlarda Yapm İşleri Genel 
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanr. 
Madde 23 - (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Teknik personel, makine, teçhizat ve 
ekipman bulundurulmas 
23.1.  Yüklenici, 23.3. maddesi uyarnca, bildirdiği teknik personelin onaylandğnn kendisine 
bildirildiği tarihten itibaren aşağda adet ve unvanlar belirtilen teknik personeli iş yerinde devaml 
olarak bulundurmak zorundadr. 

 Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvan                   Mesleki Özellikleri 22 

1-. ........................................................................................................................................  

2-. ........................................................................................................................................  

3-. ........................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………… 

23.2. Yüklenici, yukarda adet ve mesleki unvan belirtilen teknik personeli iş başnda 
bulundurmadğ takdirde; 

1- ..................(Mesleki unvan).................... için............................. TL/Gün, .........................  

2- ................................................................için..............................TL/Gün, ...........................  

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

23.3. (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Yüklenici, yukarda belirtilen teknik personelin 
isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odas kayt belgesi, noterden alnan taahhütname) Teknik 
Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapldğ tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye 
bildirmek zorundadr. İdare, bu personel hakknda gerekli incelemeyi yaptktan sonra kabul edip 
etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafndan bu süre içerisinde herhangi bir 
bildirim yaplmadğ takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmiş saylr.  

23.4. Yüklenici tarafndan bildirilen teknik personelin İdare tarafndan kabul edilmemesi halinde, 
kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş 
gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni bir teknik personel bildirmeye 
mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarda öngörülen günlük cezalar uygulanr. 

23.5. Yukarda öngörülen teknik personelin iş başnda bulundurulmamas durumunda İdare 
öngörülen teknik personel iş başna getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmakszn işi 
durdurabilir.  

23.6. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve 
yerine yine ayn niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil brakarak; diğerleri ise, 
hastalk, İdarenin yazl onay ile yllk izin kullanlmas veya işle ilgili seyahat yaplmas gibi 
sebeplerle işyerinden ayrlabilirler.  

23.7. İşin devam srasnda geçici olarak işyerinde bulunmas gereken teknik personelle ilgili olarak; 
bu kişilerin işbaşnda bulunma zaman ve süreleri yap denetim görevlisiyle Yüklenici arasnda 
düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik elemanlarn isimlerini, belgeleriyle 
birlikte ilk işe başlayacaklar tarihten en az otuz gün önce İdareye bildirmek mecburiyetindedir. 
                                                           
22 (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.) İdare öngörülen teknik personelin adet ve unvan ile bu personelde 
aranacak nitelikleri bu maddeye yazacaktr. 
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İdare, bu elemanlar hakknda gerekli incelemeyi yaptktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün 
içinde Yükleniciye tebliğ edecektir. İdarece bu tebliğ yaplmadğ takdirde, bildirilen teknik 
elemanlar kabul edilmiş saylr. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. 

23.8. (Ek: 03/07/2009-27277 R.G./36 md.)Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağda cinsi, 
çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipman iş programna uygun olarak iş 
yerinde bulundurmak zorundadr. 

      Cinsi                         Çeşidi                            Adedi                     Kapasitesi               

1-.............................................................................................................................  

2- .............................................................................................................................  

3-.............................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yaplmas  
24.1. Sözleşme imzalandktan sonra, sözleşme bedelinin aşlmamas ve İdare ile Yüklenicinin 
karşlkl olarak anlaşmas kaydyla, aşağda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 
yaplabilir: 

 a) İşin yaplma yeri, 

 b) İşin süresinden önce yaplmas kaydyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlar. 

Madde 25 - Taahhüdün yerine getirilmemesi 
25.1. Yüklenicinin, taahhüdünü ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi (yer teslimine yanaşmamas, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptrlmas veya 
onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalştrlmas, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi 
biten teminat mektubunun süresinin uzatlmamas, iş programnn aksatlmas gibi sözleşmeye 
aykr davranşlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümannda belirlenen oranda 
gecikme cezas uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açkça belirtilen 
ihtarna rağmen ayn halin devam etmesi durumunda, ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn 
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesab genel 
hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  
26.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatm halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi 
süresinde bitirmediği takdirde ……… gün23 süreli yazl ihtar yaplarak gecikme cezas uygulanr. 
26.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her 
takvim günü için sözleşme bedelinin ………(rakam ve yazyla) ……..24 orannda gecikme cezas 
uygulanr 25 

                                                           
23 4735 sayl Kanunun 20/a maddesi gereğince yükleniciye verilecek ihtarn süresi 10 günden daha az olmayacak 
şekilde belirlenir. 
24 İdareler; sözleşme konusu işin sözleşmesinde öngörülen sürede tamamnn bitirilememesi halinde, gecikilen her 
takvim günü için, sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altsndan (%0,06) fazla olmamak üzere 
gecikme cezas oran belirleyerek madde metnine yazacaktr.  
25 İdare, ksmi kabul öngörülen ihalelerde  madde metnini aşağdaki şekilde düzenleyecekdir. 

“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanmna elverişli ksmnn zamannda bitirmemesi 
halinde İdare tarafndan en az on gün süreli yazl ihtar yaplarak  aşadaki oranlarda gecikme cezas uygulanr: 

İşin Ksmlar           Bitirme Tarihleri Ksmi Gecikme Cezalar 
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26.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen ayn durumun devam etmesi halinde ayrca 
protesto çekmeye gerek kalmakszn kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesab 
genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

26.4. Gecikme cezalar ayrca protesto çekmeye gerek kalmakszn Yükleniciye yaplacak hakediş 
ödemelerinden kesilir. Bu cezalarn hakediş ödemelerinden karşlanamamas halinde Yükleniciden 
ayrca tahsilat yaplr. 

26.5. Ksmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamnn bitirilmemesi halinde, günlük gecikme 
cezas sözleşme bedeli üzerinden alnr.  

26.6. Ksmi gecikme cezas uygulanan işlerde, işin tamamnn süresinde bitirilmemesi halinde 
gecikme cezas işin bitirilmeyen ksmlar için uygulanr. Bu durumda sözleşme bedelinin tamam 
üzerinden gecikme cezas uygulanmaz. 

Madde 27 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
27.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafndan feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye 
ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapm İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanr. 

Madde 28 - Sözleşme kapsamnda yaptrlabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  
28.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artşnn zorunlu olmas halinde, işin; 

 a) Sözleşmeye esas proje içinde kalmas, 

 b) İdareyi külfete sokmakszn asl işten ayrlmasnn teknik veya ekonomik olarak mümkün 
olmamas şartlaryla,26……………….……, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanndaki hükümler 
çerçevesinde, ilave iş ayn Yükleniciye yaptrlabilir.  

28.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağnn anlaşlmas durumunda ise, artş 
yaplmakszn hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin işin tamamn 
ihale doküman ve sözleşme hükümlerine uygun olarak sözleşme bedeli tamamlanncaya kadar 
yerine getirmesi zorunludur. 

28.3. İşin, sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağnn anlaşlmas 
halinde de, Yüklenici işi bitirmek zorundadr. (Değişik: 03/07/2009-27277 R.G./37 md.)Bu 
durumda, Yükleniciye yapmş olduğu gerçek giderler ve Yüklenici kârna karşlk olarak, sözleşme 
bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlaryla yaptğ işin tutar arasndaki bedel farknn % 5’i, geçici 
kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden İdarece ödenecektir. 

                                                                                                                                                                                                 
I.Ksm : ...../…/………. ksmn bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde 

altsndan (% 0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir. 

II.Ksm: ...../…/………. ksmn bedelinin onbinde üçünden (% 0,03) az, onbinde 
altsndan (% 0,06) fazla olmamak üzere belirlenecektir. 

……………   

 
26 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 10 una kadar oran dahilinde” 
ibaresi yazlacaktr.  

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metnine “sözleşme bedelinin % 20 sine (Bakanlar Kurulu bu oran % 40’a kadar 
artrmaya yetkilidir) kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr.  

(3) Karma sözleşmelerde madde metnine “işin; birim fiyat teklif teklif alnan ksmnn bedelinin %20’sine (Bakanlar 
Kurulu bu oran %40’a kadar artrmaya yetkilidir.), anahtar teslim götürü bedel teklif alnan ksmnn bedelinin % 
10’una kadar oran dahilinde” ibaresi yazlacaktr. 
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Madde  29 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 
29.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyat bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapm İşleri 
Genel Şartnamesinin 22 nci maddesine göre hesaplanr. 

29.2. ........................................................................................................................................ 27 
Madde 30 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalştracağ personele ilişkin 
sorumluluklar 
30.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalştracağ personelle ilgili sorumluluklar ve buna ilişkin 
şartlarda, Yapm İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanr. 

Madde 31 - .............................................................................................................................. 28 

                                                           
27 (1)Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde mentnine “ 29.2. Bu madde boş braklmştr” yazlacaktr. 

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“29.2.İş kalemi miktarnn değişmesi 

29.2.1.Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarnda, işin devam srasnda % 
20’yi aşan artşn meydana gelmesi ve toplam artşn ayn zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, 
artşn sözleşme bedeli içindeki pay nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağda gösterildiği şekilde revize edilir 
ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artş aşan ksmna revize birim fiyat üzerinden ödeme yaplr. 

 
  R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 
 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    
 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyat (TL / ….), 
 A  =  İş kaleminde meydana gelen artş miktar (Adet, mt, m2 vb.),  
 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….). “ 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“29.2.İşin birim fiyat ile yaplan  ksmndaki iş kalemi miktarnn değişmesi 

29.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarnda, işin devam srasnda % 
20’yi aşan artşn meydana gelmesi ve toplam artşn ayn zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, 
artşn sözleşme bedeli içindeki pay nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağda gösterildiği şekilde revize edilir 
ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artş aşan ksmna revize birim fiyat üzerinden ödeme yaplr. 

 R  =   F  x  [ 1 – (A x F) / S ] 
 S  =  Sözleşme bedeli ( TL),    
 F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyat (TL / ….), 
 A  =  İş kaleminde meydana gelen artş miktar (Adet, mt, m2 vb.),  
 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).” 
28 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnini aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“Madde 31-Geçici kabul noksanlar 

31.1. Geçici kabul noksanlar için sözleşme bedelinin % 3’üne karşlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geçici kabul 
noksan bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksan bulunan işlerde ise bu 
eksikliklerin tamamlanmasn müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat fark ödenen 
işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylk TEFE (Başbakanlk Devlet İstatistik Enstitüsü tarafndan yaynlanan 
Toptan Eşya Fiyatlar İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir” 

(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metnini aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“Madde 31-İşin devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas 

31.1. Yüklenici, kesin hesaplarn zamannda tamamlanmasn teminen işin devam süresince gerekli eleman işbaşnda 
bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim görevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak 
peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. 

31.2. Tamamlanmş, ancak kesin hesab yaplp İdareye verilmemiş iş kalemlerine ait miktarlarn % 90’ hakedişe dahil 
edilir ve kesin hesaplar yaplp İdareye verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarlarn tamam ödenmez.” 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi84

 

Madde 32 - Anlaşmazlklarn çözümü  
32.1.  ........................................................................................................................................ 29 

Madde 33 - Hüküm bulunmayan haller 
33.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayl Kanun ve 
4735 sayl Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmamas halinde ise Borçlar Kanunu 
hükümleri uygulanr.  

Madde 34 - Diğer hususlar30  
                                                                                                                                                                                                 
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir; 

“Madde 31- İşin devam srasnda kesin hesaplarn yaplmas ve geçici kabul noksanlar 

31.1. Yüklenici, işin birim fiyat teklif alnan ksmlarnn kesin hesaplarnn zamannda tamamlanmasn teminen işin 
devam süresince gerekli eleman işbaşnda bulundurmaya ve her kalem imalatn tamamlanmasn takiben yap denetim 
görevlisiyle birlikte hesaplarn hazrlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. 

31.2. Tamamlanmş, ancak kesin hesab yaplp İdareye verilmemiş iş kalemlerine ait miktarlarn % 90’ hakedişe dahil 
edilir ve kesin hesaplar yaplp İdareye verilmedikçe bu iş kalemlerine ait miktarlarn tamam ödenmez.” 

31.3. İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alnan ksmnda, geçici kabul noksanlar için anahtar teslimi götürü bedel 
teklif alnan ksm bedelinin % 3’üne karşlk gelen ksm tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksan bulunmayan işlerde 
geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksan bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasn müteakip, 
geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat fark ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren 
aylk TEFE (Başbakanlk Devlet İstatistik Enstitüsü tarafndan yaynlanan Toptan Eşya Fiyatlar İndeksi) üzerinden 
güncelleştirilmek suretiyle kesilir” 
29 (1) Sözleşmenin yürütülmesi srasnda taraflar arasnda doğabilecek anlaşmazlklarn esas olarak Türk 
Mahkemelerince çözümlenmesi öngörülecektir. Bu durumda madde metni aşağdaki şekilde düzenlenecektir: 

“32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasndan doğabilecek her türlü anlaşmazlğn çözümünde 
.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazlacaktr)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.”  

(2) Yerli ve yabanc tüm isteklilerin katlmna açk şekilde yaplan ihalelerde, sözleşmenin yürütülmesi srasnda 
taraflar arasnda çkabilecek anlaşmazlklarn çözümüne ilişkin olarak  milletleraras tahkim öngörülmesi halinde 
buraya aşağdaki metin yazlacaktr.: 

“32.1.  4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde saylan hallerin 
dşndaki tüm durumlarda;  

32.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasndan doğabilecek her türlü anlaşmazlğn çözümünde 
.....................(İdarenin bulunduğu yer mahkemesi yazlacaktr)………....mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

32.2. 4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fkrasnn 1 nolu bendinde  belirtilen 
hallerin varlğnda;  

“32.2.1. İdare ve yüklenici arasnda karşlkl müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrlğ ile sözleşme 
kapsamndaki hükümlerin tatbiki, yorumlanmas ve benzeri konulara ilişkin  anlaşmazlklar (sözleşme hükümlerine 
göre İdarenin re’sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 
4686 sayl Milletleraras Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. 

32.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde 
üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafn Noter vastasyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine 
ulaşmasndan itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya taraflarn seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz 
gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi 
üzerine …......(İdarenin bulunduğu yer yazlacaktr) .......... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafndan seçilir. Üçüncü hakem 
başkan olarak görev yapar. 

32.2.3. Anlaşmazlğn esasna ilişkin maddi hukuk kurallar Türk hukukuna tabi olacaktr. Tahkimin dili Türkçe’dir. 
Tahkim yeri, ................................. (İdarenin bulunduğu yer yazlacaktr)..............................’dr. Yetkili mahkeme 
................... (İdarenin bulunduğu yer yazlacaktr)……………… Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. 

32.2.4. İdare veya yüklenici tarafndan hakeme başvurulmuş olmas halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin 
yürütülmesi ile ilgili İdarece alnacak kararlara uymak zorundadr.”  
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34.1.  ........................................................................................................................................  
Madde 35 - Yürürlük 
35.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandğ tarihte yürürlüğe girer.31 

Madde 36 – Sözleşmenin imzalanmas32 
36.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafndan tam olarak 
okunup anlaşldktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altna alnmştr. Ayrca 
İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslna uygun idarece onayl suretini” düzenleyip 
Yükleniciye verecektir. 

 
 

İDARE 33                                                                        YÜKLENİCİ 34 

 
 
5. 2 Madde 38-Aşr düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanmas 
aşamasnda kullanlmak üzere tekliflerin ekinde analizlerin istenilmesi 
38.1. Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlkl 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn 
(ç) bendi hükmü uyarnca,  

a) Teklif birim fiyatl işlerde; teklif edilecek birim fiyatlara ilişkin olarak idare tarafndan, 
tanmladğ her bir iş kaleminin yapm şartlarna, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasn 
istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, 
boşaltma, yatay ve düşey taşmalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz 
girdileri ile miktarlarnn ve tutarlarnn belirtilmediği,  

b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; idare tarafndan teklif bedelini oluşturacak iş kalemleri 
ve/veya iş gruplarnn yapm şartlarna bağl kalnarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre 
analizde yer almasn istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat 
yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşmalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin 
belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarnn ve tutarlarnn belirtilmediği,  

                                                                                                                                                                                                 
30 İdarelerce, bu Tip Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ihale dokümanna, 4734 sayl Kamu İhale Kanunu ile 
4735 sayl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine ve bunlara ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafndan 
yaynlanan Yapm İşleri Genel Şartnamesi ile diğer düzenleyici mevzuata ve emredici hukuk kurallarna aykr 
olmamak ve bu Tip Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapmamak veya sonuçlarn ortadan kaldrmamak üzere, işin 
özelliğine göre sözleşmelerde bu başlk altnda bir veya birden fazla maddeyi içerecek şekilde madde numaralar 
teselsül ettirilerek başka düzenlemelere yer verilebilir 
31 İdare, sözleşmenin notere tescili ve onaylatlmasn öngörmesi halinde aşağdaki metni yazacaktr 

“33.1. Bu sözleşme noter tarafndan onaylanp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.”. 
32 Yüklenici tarafndan sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni aşağdaki 
şekilde düzenlenecektir. 

“34.1. Bu sözleşme ............. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafndan tam olarak okunup anlaşldktan sonra 
..…/…/……tarihinde imza altna alnmş, …….. nüshas İdarede  muhafaza edilerek ……... nüshas da yükleniciye 
verilmiştir. 
33 İhale yetkilisinin ad, soyad ve görevi yazlacaktr. 
34  Yüklenicinin ad-soyad/ticaret unvan; yüklenicinin ortak girişim olmas halinde, bütün ortaklarn  ad- soyad/ticaret 
unvanlar yazlacaktr. Yüklenicinin tüzel kişi olmas halinde yetkili temsilcisinin veya vekilinin ad-soyad yazlacak, 
temsile yetkili olduğuna dair belge sözleşme ekine konulacaktr. 
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(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatnn düzenlenerek ihale doküman kapsamnda 
isteklilere verilmesi gerekmektedir. 

38.2. İdare tarafndan bütün iş kalemleri/iş gruplar için tek bir analiz format düzenlenebileceği 
gibi, iş kalemleri/iş gruplarnn yapm şartlarna göre birden fazla analiz format da düzenlenebilir. 
Ancak bu durumda, idare ihale dokümannda hangi analiz formatnn hangi iş kalemleri/iş gruplar 
için kullanlacağn belirtmek zorundadr.  

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş gruplar için kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenerek 
yaymlanmş birim fiyatlar teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/gruplar için; hangi kamu 
kurum ve kuruluşunun birim fiyatn kullandklarn, birim fiyat poz numarasn da yazmak suretiyle 
liste halinde belirterek teklifleri kapsamnda sunmalar durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenmiş “kar ve genel gider 
içermeyen birim fiyatlarn” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, 
yaymlanmş birim fiyatn üzerinde olmamak kaydyla, birim fiyatlarn oluşturmalar durumunda 
da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatn” kullandklarn ve 
kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarn yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri 
kapsamnda sunmalar halinde, söz konusu iş kalemleri/iş gruplar için analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir.  

Örneğin; isteklinin, “basnç dayanm C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için 
Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 16.002 poz numaral birim fiyatn (2009 B.F: 101,34 TL) teklif 
etmesi, “basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayndrlk 
ve İskan Bakanlğnn 16.003 poz numaral birim fiyatnn (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel 
gider hariç tutarna, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşlğ 
eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatlar 
aşağdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz 
düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak ayn örneğe göre, basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan 
demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altnda veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi 
durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulmas gereklidir. 

 
Kamu kurum ve kuruluşlarnn yaymlanmş birim fiyatlar kullanlarak oluşturulan teklif birim fiyat 

listesi (Örnek) 
Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatlar Teklif 

Kar ve 
genel 
gider 
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birim 
fiyat  

Kar ve 
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birim 
fiyat  

Teklif 
edilen 
kar ve 
genel 
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Teklif 
edilen 
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Sra 
No Poz No İş kaleminin ad Birim fiyat 

alnan 
kurum/kuruluş 

(TL) (TL) (TL) (TL) 
… … … …  
… 16.002 Basnç dayanm C 

8/10 (200 dozlu) 
olan demirsiz beton 

Bayndrlk ve 
İskan Bakanlğ  101,34  101,34

… 16.003 Basnç dayanm C 
12/15 (250 dozlu) 
olan demirsiz beton 

Bayndrlk ve 
İskan Bakanlğ 107,50 86,00 15,48 101,48

… … … …     
… … … …     
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(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatnn düzenlenerek ihale doküman kapsamnda 
isteklilere verilmesi gerekmektedir. 

38.2. İdare tarafndan bütün iş kalemleri/iş gruplar için tek bir analiz format düzenlenebileceği 
gibi, iş kalemleri/iş gruplarnn yapm şartlarna göre birden fazla analiz format da düzenlenebilir. 
Ancak bu durumda, idare ihale dokümannda hangi analiz formatnn hangi iş kalemleri/iş gruplar 
için kullanlacağn belirtmek zorundadr.  

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş gruplar için kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenerek 
yaymlanmş birim fiyatlar teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/gruplar için; hangi kamu 
kurum ve kuruluşunun birim fiyatn kullandklarn, birim fiyat poz numarasn da yazmak suretiyle 
liste halinde belirterek teklifleri kapsamnda sunmalar durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenmiş “kar ve genel gider 
içermeyen birim fiyatlarn” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, 
yaymlanmş birim fiyatn üzerinde olmamak kaydyla, birim fiyatlarn oluşturmalar durumunda 
da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatn” kullandklarn ve 
kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarn yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri 
kapsamnda sunmalar halinde, söz konusu iş kalemleri/iş gruplar için analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir.  

Örneğin; isteklinin, “basnç dayanm C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için 
Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 16.002 poz numaral birim fiyatn (2009 B.F: 101,34 TL) teklif 
etmesi, “basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayndrlk 
ve İskan Bakanlğnn 16.003 poz numaral birim fiyatnn (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel 
gider hariç tutarna, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşlğ 
eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatlar 
aşağdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz 
düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak ayn örneğe göre, basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan 
demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altnda veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi 
durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulmas gereklidir. 

 
Kamu kurum ve kuruluşlarnn yaymlanmş birim fiyatlar kullanlarak oluşturulan teklif birim fiyat 
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(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatnn düzenlenerek ihale doküman kapsamnda 
isteklilere verilmesi gerekmektedir. 

38.2. İdare tarafndan bütün iş kalemleri/iş gruplar için tek bir analiz format düzenlenebileceği 
gibi, iş kalemleri/iş gruplarnn yapm şartlarna göre birden fazla analiz format da düzenlenebilir. 
Ancak bu durumda, idare ihale dokümannda hangi analiz formatnn hangi iş kalemleri/iş gruplar 
için kullanlacağn belirtmek zorundadr.  

38.3. İsteklilerin iş kalemleri/iş gruplar için kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenerek 
yaymlanmş birim fiyatlar teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/gruplar için; hangi kamu 
kurum ve kuruluşunun birim fiyatn kullandklarn, birim fiyat poz numarasn da yazmak suretiyle 
liste halinde belirterek teklifleri kapsamnda sunmalar durumunda, analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarnca belirlenmiş “kar ve genel gider 
içermeyen birim fiyatlarn” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek, 
yaymlanmş birim fiyatn üzerinde olmamak kaydyla, birim fiyatlarn oluşturmalar durumunda 
da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatn” kullandklarn ve 
kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarn yazmak suretiyle liste halinde belirterek teklifleri 
kapsamnda sunmalar halinde, söz konusu iş kalemleri/iş gruplar için analiz düzenlemeleri zorunlu 
değildir.  

Örneğin; isteklinin, “basnç dayanm C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için 
Bayndrlk ve İskan Bakanlğnn 16.002 poz numaral birim fiyatn (2009 B.F: 101,34 TL) teklif 
etmesi, “basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton” iş kalemi için ise, Bayndrlk 
ve İskan Bakanlğnn 16.003 poz numaral birim fiyatnn (2009 B.F: 107,50 TL), kar ve genel 
gider hariç tutarna, (107,5/1,25=86,00 TL) kendi belirlediği % 18 kar ve genel gider karşlğ 
eklemek suretiyle 101,48 TL (86,00 x 1,18) teklif etmesi ve teklif ettiği söz konusu birim fiyatlar 
aşağdaki örnek listede gösterildiği şekilde belirtmesi durumunda; bu iki iş kalemi için analiz 
düzenlemesi zorunlu değildir. Ancak ayn örneğe göre, basnç dayanm C 12/15 (250 dozlu) olan 
demirsiz beton iş kalemi için 86,00 TL’nin altnda veya 107,50 TL’nin üzerinde teklif verilmesi 
durumunda söz konusu iş kalemi için idarece istenen formata uygun analizin sunulmas gereklidir. 

 
Kamu kurum ve kuruluşlarnn yaymlanmş birim fiyatlar kullanlarak oluşturulan teklif birim fiyat 

listesi (Örnek) 
Kamu kurum ve kuruluş birim fiyatlar Teklif 
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teklif edilmekle birlikte, yukarda belirtildiği şekliyle listede belirtilmemesi durumunda, söz konusu 
iş kalemleri/gruplar için analiz sunulmas zorunludur. 

38.4. İsteklilerin, inşaat iş kalemleri/iş gruplar dşnda yer alan shhi tesisat, kalorifer tesisat, 
müşterek tesisat, havalandrma, brülör, asansör, elektrik tesisat vb. iş kalemleri/iş gruplar için bu iş 
kalemi/iş gruplarna ait malzeme ve montaj bedelini gösterecek şekilde analiz sunmalar yeterli 
kabul edilecektir.  

38.5. 4734 sayl Kanunun 36 nc maddesi uyarnca tekliflerin incelenmesinde; isteklilerin analizleri 
sunup sunmadklar kontrol edilerek zarf açma ve belge kontrol tutanağnn analizlere ilişkin 
hücresinde, analizlerin sunulup sunulmadğ, sunulmuş ise kaç adet analiz sayfas sunulduğu 
belirtilir.  

38.6. 4734 sayl Kanunun 37 nci maddesi uyarnca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasnda 
isteklilerin iş kalemleri/gruplar için teklif ettikleri birim fiyatlarn her biri için analiz sunup 
sunmadklar kontrol edilir. Analizleri sunmayan ya da eksik sunan istekliler değerlendirme dş 
braklr. Bu aşamada sunulan analizlerin içeriğine ilişkin ayrntl inceleme yaplmaz.  

38.7. Teklifi aşr düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulan ve teklifine ilişkin açklamada bulunan 
isteklilerin analizleri ayrntl olarak incelenecek olup; sunduğu analizler, ihale doküman 
kapsamndaki analiz formatna, birim fiyat tariflerine, idarece tanmlanan yapm şartlarna veya 
teknik şartnameye uygun olmayan, analiz girdilerindeki miktarlar ile fiyatlarn çarpm sonucunda 
bulunan tutarlar teklif birim fiyatlarla veya teklif fiyatlarla uyumlu olmayan isteklilere ait teklifler 
değerlendirme dş braklacaktr. Aşr düşük snr değerin altnda kalan isteklilerin analizleri 
üzerinde yaplan ayrntl incelemede; çarpm ve toplamlarda aritmetik hata bulunmas durumunda, 
analiz girdilerine ait fiyatlar esas alnarak, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafndan re’sen 
düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyat, teklif fiyat ile uyumlu olmayan istekliler 
değerlendirme dş braklr.  

38.8. İsteklilerin 4734 sayl Kanunun 38 inci maddesi uyarnca yapacaklar açklamada; (45.1.6) 
maddesinde belirtildiği üzere, analiz bileşenlerine dayanak teşkil eden proforma faturalar, teklif 
alma yazlar, idarece istenmesi durumunda yardmc ve/veya alt analizler ve buna benzer bütün 
bilgi ve belgeleri sunmalar gerekmektedir.  

38.9. Analizler ile yardmc ve/veya alt analizlerde, Bayndrlk ve İskan Bakanlğ tarafndan 
belirlenerek yaymlanmş rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralar da belirterek 
liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.6) maddesinde belirtildiği 
şekilde, proforma fatura, teklif alma yazs ve buna benzer belgeleri sunmalarna gerek 
bulunmamaktadr.  

38.10. (38.3) maddesinde belirtilen şekilde kamu kurum ve kuruluşlar tarafndan yaymlanan birim 
fiyatlar teklif eden isteklilerin, söz konusu birim fiyatlar oluşturan girdilerin rayiçlerine ilişkin 
olarak (45.1.6) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazs ve buna benzer 
belgeleri sunmalarna gerek bulunmamaktadr. 

38.11. 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlk usulü ile ihale edilen işlerde; analizler 
ilk fiyat teklifleri kapsamnda sunulacak olup, sunulan analizlerin son yazl fiyat teklifleri 
kapsamnda ne şekilde revize edileceği veya değerlendirileceği idari şartnamenin “diğer hususlar” 
bölümünde idarelerce belirtilecektir.  

Madde 39-Yuvarlama ve aritmetik hata  
39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen fiyatlar ve analizlerdeki rayiç 
fiyatlar, iki ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanarak yazlacaktr.  

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktar ile bu iş kalemi için teklif edilen 
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birim fiyatn çarpm sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktar ile rayicinin çarpm 
sonucu bulunan tutar, en yakn iki ondalk basamakl sayya getirilecek biçimde yuvarlanmak 
suretiyle yazlacak ve yazlan bu tutarlar toplanacaktr.  

39.3. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpm ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler 
değerlendirme dş braklacaktr. Ksmi teklife açk ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yaplan 
ksma ilişkin teklifi değerlendirme dş braklacaktr. 

Madde 40- İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanmas 
40.1. Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlkl 43 üncü 
maddesinde; iş deneyim belgelerini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile düzenlenen 
belgeleri onaylamaya yetkili kişiler belirtilmiştir. İş deneyim belgelerinin; Yönetmeliğin ekinde yer 
alan standart formlara uygun olarak düzenlenmesi, iş deneyim belgesini onaylamaya yetkili kişi 
tarafndan, isim ve unvan belirtilmek suretiyle imzalanmas ve mühürlenmesi gerekmektedir.  

Madde 41- Özel sektörde gerçekleştirilen yapm işlerinde iş deneyim belgesi ile alt yüklenici iş 
bitirme belgeleri ile iş denetleme ve iş yönetme belgeleri 
41.1Yapm İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; özel sektörde 
gerçekleştirilen yapm işlerinde iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için yap ruhsat ve yap 
kullanma izin belgesinin sunulmas gerektiği düzenlenmiştir. İlgili mevzuat gereği ad geçen 
belgeler yerine başka izin veya ruhsat gerektiren yapm işlerinde, iş deneyim belgesi 
düzenlenebilmesi için ilgili mevzuatnda tanmlanan belgelerin sunulmas gerekmektedir. Bu 
çerçevede özel sektörde asansör montaj yapan yüklenicilerin yaptklar işi tevsik amacyla yap 
ruhsat ve yap kullanma izin belgesi yerine, 18/11/2008 tarih ve 27058 sayl Resmi Gazete’de 
yaymlanan Asansör Bakm ve İşletme Yönetmeliğinin “Asansörlerin tescili” başlkl 5 nci maddesi 
uyarnca asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemlerin yapldğna ilişkin 
belgeleri sunmalar yeterli kabul edilecektir. 

41.2. Alt yüklenicilerin iş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde; yaplmş ise alt yükleniciye ait 
işin ksmi kabul tarihinin, ksmi kabul yaplmamş ise asl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabul 
tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yl içinde olmas şart aranmaldr. 

41.3. Alt yüklenici bünyesinde görev yapan mühendis veya mimarlara, iş denetleme ve iş yönetme 
belgesi düzenlenmeyecektir. 

41.4. Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenleme koşullarna ilişkin 44 üncü maddesinde 
denetleme ve yönetme belgesi düzenlenebilmesi için, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i orannda 
denetleme veya yönetme görevinde bulunulmuş olmasnn gerektiği, Yönetmeliğin 46 nc 
maddesinde, kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanlarn iş deneyiminin, 
denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldklar kendi mesleki alanlar ile ilgili tutarlar üzerinden 
belirleneceği, işin tamamnda veya bir ksmnda ayn sfat ve görev unvan ile eşzamanl görev 
yapan birden fazla denetleme görevlisi veya yönetici bulunmas halinde ise; bu tutarn görevlilerin 
veya yöneticilerin saysna bölüneceği, hüküm altna alnmştr. Söz konusu hükümler uyarnca;  

a) Örneğin; sözleşme bedeli 100.000 TL olan bir yapm işinde elektrik mühendisliği ile ilgili işlerin 
tutarnn 10.000 TL olduğu durumda, denetleme görevinde bulunan bir elektrik mühendisine iş 
denetleme belgesi düzenlenebilmesi için, elektrik mühendisinin sözleşme bedelinin kendi mesleki 
alan ile ilgili 10.000 TL bölümünün en az % 80’i olan 8.000 TL.’lik işte denetleme görevinde 
bulunmas yeterli olacaktr. Söz konusu örneğe göre; iki elektrik mühendisinin ayn sfat ve görev 
unvan ile eşzamanl görev yapmas halinde ise her iki elektrik mühendisinin de en az 8.000 TL.’lik 
işte denetleme görevinde bulunmas yeterli olacak, ancak bu durumda ilgilinin mesleği ile ilgili 
olarak hissesine düşen iş denetleme belge tutar 8.000/2 = 4.000 TL olacaktr. Ayn örnekte, birinci 
elektrik mühendisinin 10.000 TL.’lik elektrik işinin 2.000 TL bölümünde tek başna, 6.000 TL.’lik 
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bölümünde ikinci elektrik mühendisi ile birlikte denetleme görevinde bulunmas durumunda ise 
birinci elektrik mühendisi elektrik işleri ile ilgili iş bölümünün % 80’i olan (10.000 x 0,8) 8.000 
TL’lik işte görevde bulunduğundan denetleme belgesi almaya hak kazanacak, ikinci elektrik 
mühendisi ise işin % 80’inde görevde bulunmadğndan (6.000/10.000=0,60) belge alamayacaktr. 
Bu durumda birinci elektrik mühendisinin belge tutar 2.000 TL + 6.000 /2 = 5.000 TL olacaktr.  

b) Örneğin; sözleşme bedeli 200.000 TL olan bir işte, inşaat mühendisliği ile ilgili olarak ilk 
sözleşme bedelleri 60.000 TL ve 40.000 TL olan iki iş bölümünün olduğu ve her bir bölüm için bir 
inşaat mühendisinin kontrol mühendisi olarak görevlendirildiği durumda, birinci bölümün kontrol 
mühendisinin iş denetleme belgesi alabilmesi için 60.000 x 0,80 = 48.000 TL.’lik işte, ikinci ksmn 
kontrol mühendisinin iş denetleme belgesi alabilmesi için ise 40.000 x 0,80 = 32.000 TL.’lik işte 
denetleme görevinde bulunmas yeterli olacaktr. Söz konusu örnekte birinci ve ikinci bölümün 
kontrol mühendislerinin iş denetleme belgesi almaya hak kazanabilmesi için, denetledikleri iş 
tutarnn, işin tamamnn sözleşme bedelinin en az % 80’i (200.000 x 0,80= 160.000 TL) olmas 
koşulu aranmayacaktr.  

41.5. Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde, iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum 
ve kuruluşlarda, bir görevlendirme yazsna veya idari düzenlemeye dayal olarak, ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80’i orannda fiilen görev yapmş olmak şartyla, yapm ve/veya teknik işlerden 
sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardmclar 
ve bunlarla ayn teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardmclar, bölge müdürü ve 
yardmclar ile yapm ve/veya teknik işler daire başkan ve yardmclar, yapm ve/veya teknik 
işlerden sorumlu genel müdür yardmclar ve genel müdür olarak görev yapanlara, iş yönetme 
belgesi düzenleneceği hüküm altna alnmş, Uygulama Yönetmeliğinin 46 nc maddesinde, 
yönetme görevlerinde bulunanlarn iş deneyim tutarnn yönettikleri tutarlar üzerinden belirleneceği, 
ancak işin tamamnda veya bir ksmnda ayn sfat ve görev unvan ile eşzamanl görev yapan 
birden fazla yönetici olmas halinde belge tutarnn, yöneticilerin saysna bölünerek bulunan 
tutarlar üzerinden hesaplanacağ düzenlenmiştir.  

41.5.1. Söz konusu hükümler uyarnca; iş yönetme belge tutarlar, fiilen yönetme görevinde 
bulunulan iş tutarlar üzerinden belirlenecektir. Ancak işin tamamnda veya bir ksmnda ayn sfat 
ve görev unvan ile eşzamanl yönetme görevinde bulunan başka görevliler de bulunmas 
durumunda; yönetme görevinde bulunanlarn belge tutarlarnn hesaplanmasnda, fiilen yönetme 
görevinde bulunulan iş ksmlarnn dikkate alnmas gerekmekte olup görev alan ile ilgili olmayan 
iş ksmlarnn belge düzenlenmesi srasnda dikkate alnmas mümkün bulunmamaktadr. Örneğin, 
ihale edilen bir yapm işinde, yapm işlerinden sorumlu iki şube müdürünün görevli olduğu, söz 
konusu şube müdürlerinin de farkl daire başkanlarna/yardmclarna bağl bulunduğu durumda, 
şube müdürlerinin belge tutarlarnn, görev snrlar dahilinde fiilen yönettikleri ilgili iş ksmlarna 
ait sözleşme bedelleri üzerinden hesaplanmas, daire başkanlarnn/yardmclarnn belge 
tutarlarnn ise sorumlu olduklar şube müdürlüklerine ait iş tutarlar üzerinden belirlenmesi 
gerekmektedir. 

41.6. İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranndaki işin bir ksmnda denetleme, diğer ksmnda 
yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere, bu görevlerde bulunduklar sürede 
gerçekleştirilen toplam iş tutar esas alnarak, kabulü yaplmş işler için (Standart Form-
KİK030.1/Y), devam eden işler için ise (Standart Form-KİK030.2/Y) formu esas alnarak, ilgilinin 
denetleme ve yönetme görevi srasnda işin gerçekleşen tutarlar ayr ayr yazlmak suretiyle tek bir 
iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenecektir. Belgenin adlandrlmasnda, denetleme ve 
yönetme görevinde bulunulan dönemlerden daha fazla iş tutarnn gerçekleştirildiği görev esas 
alnr. Bu şekilde düzenlenen belgeler, ihale komisyonu tarafndan, denetleme ve yönetme 
görevlerinde bulunulan sürede gerçekleştirilen iş tutarlar Yönetmeliğin 48 inci maddesi uyarnca 
değerlendirilip toplanmak suretiyle iş deneyimine ilişkin asgari yeterlik kriterini sağlayp 
sağlamadğna baklacaktr.  
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Örneğin; 100.000 TL sözleşme bedeli olan ve iş artş olmayan bir işte, işin 20.000 TL. bölümünde 
kontrol mühendisi, devamndaki 60.000 TL. ksmnda kontrol amiri olarak görev yapan bir 
mühendise geçici kabul sonras (KİK030.1/Y) nolu standart form kullanlarak iş yönetme belgesi 
düzenlenecektir. Söz konusu iş yönetme belgesi sahibinin, bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip 
olduğu tüzel kişinin ihaleye katlmas durumunda, değerlendirmeye esas belge tutar, 16.000 TL 
(20.000/5+60.000/5) olup, hesaplanan bu tutarn güncellenmiş değerinin yeterlik kriterini sağlayp 
sağlamadğ kontrol edilecektir. 

41.7. Uygulama Yönetmeliğinde, tüzel kişiliğin, en az bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip 
gerçek kişi ortağnn iş denetleme belge tutarnn, belge sahibinin tüzel kişiliğin yardan fazla 
hissesine sahip olduğu tarihten itibaren ilk beş yl beşte bir orannda, daha sonraki yllarda tam 
olarak değerlendirileceği hüküm altna alnmştr. Bu kapsamda; tüzel kişiliğin yarsndan fazla 
hissesine sahip ortağn iş denetleme belgesi, yardan fazla hisseye sahip olunduğu tarihten bir yl 
sonra beşte bir orannda, yardan fazla hisseye sahip olunduğu tarihten beş yl sonra ise tam olarak 
kullanlmaya başlanabilecektir. 

Madde 42-İş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar 
42.1. Yaplacak iş karşlğ bir bedel içermeyen kat karşlğ inşaat sözleşmelerine dayanlarak 
gerçekleştirilen yapm işleri ile sözleşmesinde yapm işine ait bir bedel yer almayan Yap-İşlet-
Devret (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapm işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgeleri, 4734 
sayl Kanun kapsamndaki yapm işleri ihalelerinde, iş deneyimini tevsik eden belge olarak 
kullanlamayacaktr.  

42.2. 4734 sayl Kanunun 20 inci maddesine göre belli istekliler arasnda yaplacak ihalelerde; 
yeterliği tespit edilenler arasndan belli sayda adayn teklif vermek üzere davet edilmesinin 
öngörüldüğü durumlarda, ön yeterlik şartnamesinin  (7.9.1.1.) maddesi uyarnca sunulacak en fazla 
üç işe ilişkin iş deneyim belgesinin benzer işe ait olma zorunluluğu olmayp, ön yeterlik 
şartnamesinin  (7.9.4.3)  maddesi uyarnca yaplacak puanlamada benzer işe ait olmayan iş deneyim 
belgeleri de puanlamada değerlendirmeye alnacaktr. 

Madde 43-Mühendis veya mimarlarn mezuniyet belgeleri ile ihalelere katlmalar  
43.1. 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarnca; mühendis ve mimarlarn 
mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarlarn en az beş yldr en az % 
51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel 
kişiler tarafndan da kullanlabilmesi mümkündür. Ancak; ortaklk oranlar %50-%50 olan tüzel 
kişilere ilişkin düzenlemede her iki ortağn da mühendis olmas koşulu aranacak olup, ortaklardan 
birinin veya her ikisinin de mimar olduğu % 50-%50 ortaklk oranlar olan tüzel kişiler ortaklarna 
ait mezuniyet belgeleriyle ihalelere katlamayacaklardr.  

43.2. Tüzel kişilerin (her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler hariç) 
ortaklarna ait mezuniyet belgesini iş deneyimlerini tevsik için sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi 
sahibi ortağn en az beş yldr tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olunduğunun, ihalenin ilk 
ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odas/ticaret odas 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar tarafndan düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart 
forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur. 

43.3. Mezuniyetinden sonra geçen süre on beş yldan fazla olan mühendis ve mimarlarn, on beş 
yldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamnda 
mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapm işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş 
bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulmas gerekli olup, iş deneyim belgesi 
sunulmamas durumunda mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin on beş yldan fazlas dikkate 
alnmayacaktr. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya 
gerçekleşme orannn toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştğ tarihin, ihale ilk ilan veya davet 
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tarihinden geriye doğru son on beş yl içinde olmas koşulu aranmaz.  

43.4. Uygulama Yönetmeliği 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak 
değerlendirilemeyeceği hüküm altna alnmş olup, bu kapsamda; 

a) Mezuniyet belgelerinden 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarnca hesaplanan 
iş deneyim tutarlar, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarlar ile 
toplanarak değerlendirilmeyecektir.  

b) Her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişilerin iş deneyimi olarak 
mezuniyet belgesi sunmalar durumunda, mezuniyet belgelerinden elde edilen iş deneyim tutarlar 
toplanarak değerlendirilmeyecektir. 

43.5. Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin sekizinci fkras uyarnca, konsorsiyumlarn 
katlabileceği ihalelerde, uzmanlk gerektiren ksmlar esas alnarak, konsorsiyum ortağ tarafndan 
birden fazla ksma ya da tek bir aday veya istekli tarafndan işin tamamna başvuruda bulunulmas 
veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacyla her bir ksm için iş deneyimini 
gösteren ayr bir belge sunulabilecektir. Bu kapsamda; her iki ortağn da mühendis olup % 50-%50 
ortak olduğu tüzel kişilerin konsorsiyumlara açk ihalelere girmeleri durumunda; her iki ortağn 
mezuniyet belgeleri iş deneyimini tevsik etmek amacyla uzmanlk gerektiren ksmlar için 
sunulabilecektir. Örneğin konsorsiyumlara açk bir ihalede ihale dokümannda, işin uzmanlk 
gerektiren bir ksm için, inşaat mühendisliği bölümünün diğer ksm için makine mühendisliği 
bölümünün benzer işe denk saylacağnn belirtilmesi durumunda, % 50 ortağ inşaat mühendisi, % 
50 ortağ makine mühendisi olan bir tüzel kişi istekli, işin uzmanlk gerektiren bir ksmna inşaat 
mühendisi ortağnn mezuniyet belgesi ile diğer ksmna makine mühendisi ortağnn mezuniyet 
belgesi ile teklif verebilecektir. 

43.6. İş ortaklğnda, pilot ortağn istenen asgari iş deneyim tutarnn tamamn sağlamas 
durumunda; diğer ortaklarn istenen asgari iş deneyim tutarnn % 40’ndan az olmamak üzere 
benzer işe ait olmayan bir yapm işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmalar mümkündür. Ancak bu 
durumda; mezuniyet belgeleri ile ihaleye katlmak isteyen özel ortaklarn ihale konusu iş veya 
benzer işe denk saylacağ belirtilen mimarlk veya mühendislik bölümüne ait mezuniyet belgelerini 
sunmalar gereklidir. 

Madde 44-Ortaklk durum belgesi 
44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarna ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmalar 
durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, on ve onbirinci fkralarnda yer 
alan hükümler uyarnca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarnn ortaklk 
hisse oranlar ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odas/ticaret odas bünyesinde bulunan 
ticaret sicil memurluklar veya YMM ya da SMMM tarafndan düzenlenen belgeleri sunmalar 
zorunludur. Bu kapsamda; 

a) Tüzel kişiliğin en az bir yldr yarsndan fazla hissesine sahip ortağnn iş 
bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katlm durumunda, (KİK031.1/Y) nolu 
standart formun,  

b) Tüzel kişiliğin en az beş yldr yarsndan fazlasna sahip ortağnn iş denetleme belgesi ile 
ihaleye katlm durumunda; (KİK031.2/Y) nolu standart formun, 

c) Tüzel kişiliğin en az beş yldr en az % 51 hissesine sahip ortağnn mezuniyet belgesi ile ihaleye 
katlm durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, 

düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamnda sunulmas gereklidir. 

Madde 45-Aşr düşük teklif değerlendirmesi 
45.1. 4734 sayl Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci 
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maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşk maliyete 
göre teklif fiyat aşr düşük olanlar tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre 
içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrntlar yazl 
olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapm yönteminin ekonomik olmas, seçilen teknik 
çözümler ve teklif sahibinin yapm işinin yerine getirilmesinde kullanacağ avantajl koşullar, yapm 
işinin özgünlüğü hususlarnda belgelendirilmek suretiyle yaplan yazl açklamalar dikkate alarak 
aşr düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açklamalar yeterli 
görülmeyen veya yazl açklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşr düşük 
tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafndan belirlenen kriterlerin esas alnacağ, 
Kurumun, aşr düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açdan en avantajl teklifin 
belirlenmesi amacyla snr değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili 
olduğu hüküm altna alnmştr. 4734 sayl Kanunun aktarlan hükümleri çerçevesinde, yapm 
işlerinde aşr düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasna ilişkin olarak aşağdaki esaslara 
uyulmas gerekmektedir: 

45.1.1. Yapm işleri ihalelerinde, 4734 sayl Kanunun 37 nci maddesi uyarnca geçerli teklifler 
tespit edildikten sonra; 

Yaklaşk maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’nn altndaki teklifler dikkate alnmakszn, 
geçerli tekliflerin aritmetik ortalamas ve standart sapmas hesaplanr.  

Tort1 : Geçerli tekliflerin (Tn) aritmetik ortalamas (Tort1 = 
n
Tn )  

σ : Geçerli tekliflerin standart sapmas 
2

1( )
( )

( 1)
n ortT T
n







  

Aritmetik ortalamadan standart sapma çkartlr ve eklenir. 

Tort1- σ  

Tort1+ σ 

Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağs ve standart sapma kadar yukars 
arasnda kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalamas alnmak suretiyle, ikinci aritmetik 
ortalama bulunur. 

Ti : Standart sapma aralğnda kalan teklifler : { Ti: (Tort1- σ ≤ Ti ≤ Tort1+ σ)} 

Tort2 : Standart sapma aralğnda kalan tekliflerin (Ti) aritmetik ortalamas (Tort2= 
n
Ti  ) 

Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşk maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir.  

C : Tort2/YM →  

(C) değeri aşağdaki eşitliklerin ilgili olannda yerine konularak (K) değeri bulunur. 

C < 0,60 →   K C  

0,60 ≤ C ≤ 1,00 → 
2(3, 2 0,6)

( 1)
C CK

C
 




 

C > 1,00 →  
2 0,8 1,4)

( 1)
C CK

C
 




 

Snr değer aşağdaki eşitlikten bulunur: 
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SD (Snr değer) = . 2K Tort
C

  

Yaklaşk maliyetin % 120’sinin üzerinde ve % 40’nn altndaki teklifler dşnda tek geçerli teklif 
bulunmas durumunda; “Tort2” değeri tek geçerli teklife eşittir. Yaklaşk maliyetin % 40 - % 120 
aralğnda geçerli teklif bulunmamas durumunda; snr değer yaklaşk maliyetin % 40’dr. 

Snr değer hesaplanmasnda idarelerin faydalanmasna yönelik olarak hazrlanan “Yapm işlerinde 
snr değer hesaplama arac” programna Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasndan 
erişilebilir. 

45.1.2. Snr değerin altndaki teklif sahiplerinden, ihale komisyonunun teklifte önemli olduğunu 
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açklamann 
niteliği dikkate alnarak, isteklilere üç iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.  

45.1.3. İhale komisyonu, snr değerin altndaki tekliflerin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait 
fiyat analizlerini;  

a) Yapm yönteminin ekonomik olmas, 

b) Seçilen teknik çözümler ve yapm işinin yerine getirilmesinde kullanlacak avantajl koşullar, 

c) Teklif edilen yapm işinin özgünlüğü, 

hususlarnda istekliler tarafndan belgelere dayal olarak yaplan yazl açklamalar da dikkate 
almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandrr.  

45.1.4. Aşr düşük tekliflere ilişkin sorgulama teklifin tümü üzerinden olabileceği gibi, isteklinin 
teklifinde ihale komisyonu tarafndan belirlenen bileşenler üzerinden de yaplabilir. 

45.1.5. Teklifi aşr düşük bulunan istekliler Kanunun 38 inci maddesi uyarnca yapacaklar 
açklamada, analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri (proforma faturalar, teklif alma 
yazlar, idarece istenmesi durumunda yardmc analizler ve buna benzer) sunacaklardr.  

45.1.6. İsteklilerin aşr düşük sorgulamasna ilişkin açklamalar belgelere dayanmaldr. Belgelere 
dayanlmakszn yaplan açklamalar kabul edilmeyecektir. Bu çerçevede;  

a) İstekliler tarafndan proforma faturalarla açklama yaplmas durumunda; proforma faturada 
proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit 
edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili maln son geçici vergi 
beyanname dönemine ait bir alş ve bir satş faturas örneği eklenerek tasdik anlaşmas yaplan 
YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’e onaylatlacaktr. Proforma fatura veren imalatç 
ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçnn son geçici vergi beyanname döneminde 
çkartlan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik 
anlaşmas yaptğ YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan onayl olmaldr.  

b) İsteklilerce yaplan açklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş ksmlarna ilişkin olarak 
piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alnan fiyat tekliflerinin sunulmas halinde; söz 
konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulmas zorunlu olan yasal defter ve 
belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafndan onaylanmş maliyet tespit raporunun sunulmas 
zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa mallarn birim 
ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamnda sadece mal 
bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alnan mallara ilişkin olarak yukarda 
belirtildiği şekilde proforma faturalarn, fiyat teklifi veren kişinin üretici olmas durumunda ise, son 
geçici vergi beyanname döneminde çkartlan ilgili maln birim maliyet cetvelinin sunulmas 
zorunludur. 

c) İsteklinin ortağ olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satn almas durumunda; söz 
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konusu maln emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul 
Kanununun ilgili hükümleri esas alnr. 

ç) İsteklinin açklamalarn kendi ürettiği mallara dayandrmas durumunda; mükellefin tasdik 
anlaşmas yaptğ YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan onayl, son geçici 
vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulmas 
zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi 
gerekmektedir. 

d) İstekliler tarafndan yaplan açklamada, maln stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; 
Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulmas gereken envanter defterinin ilgili 
malzeme veya mala ilişkin ksmnn mükellefin tasdik anlaşmas yaptğ YMM veya 
beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan onayl örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşmas 
yaptğ YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafndan hazrlanan ve onaylanan ilgili 
malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulmas zorunludur. Stok tespit raporunda 
mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin 
gösterilmesi zorunludur. 

45.1.7 Yapm yönteminin ekonomik olmas hususunda bir açklamada bulunulmas durumunda; 
kullanlan yapm yöntemi ve teknolojinin, yapm işinde sağlayacağ maliyet avantajnn belgelere 
dayal olarak açklanmas gereklidir.  

45.1.8. Seçilen teknik çözümler, yapm işinin yerine getirilmesinde kullanlacak avantajl koşullar 
veya yapm işinin özgünlüğü hususunda bir açklamada bulunulmas durumunda; sadece bu 
hususlarn neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajl koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen 
maliyet avantajnn da bilgi ve belgelere dayal olarak açklanmas gereklidir. 

45.1.9. Yaplan açklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme 
yaplamamas durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alnr. 

45.1.10.  Aşr düşük sorgulamas sonucunda belgelere dayal yazl açklama yapmayan, 
açklamalar idarece tanmlanan yapm şartlarna uygun olmayan veya teknik şartnameye aykr 
hususlar içeren isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle değerlendirme dş 
braklacaktr.  

45.1.11. İhale süreci devam ederken çeşitli nedenlerle teklif geçerlik süresinin dolmas ve 4734 
sayl Kanunun 32 nci maddesi uyarnca teklif geçerlik sürelerinin uzatlmas yönündeki idare 
talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunmas durumunda yeniden bir snr değer tespit edilmeyecek 
ve idarece aşr düşük teklif sorgulamas, tespit edilen ilk snr değer dikkate alnarak 
gerçekleştirilecektir. Ancak; gerek idarece gerek Kurumca alnan kararlar çerçevesinde, geçerli 
tekliflerde değişiklik olmas halinde aşr düşük teklif snr değerinin geçerli teklifler dikkate 
alnarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

45.1.12. Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarnca yaklaşk maliyeti, eşik değerin onda 
birine eşit ve üzerinde olan ihalelerde, isteklilerin; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif 
bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarna ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu 
fiyatlara ilişkin idarenin tanmladğ yapm şartlarna göre ihale doküman kapsamnda verilen 
analiz formatna uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini, teklif birim fiyatl 
işlerde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanmladğ her bir iş kaleminin yapm şartlarna 
göre ihale doküman kapsamnda verilen analiz formatna uygun analizleri teklifleri ekinde 
sunacaklar hüküm altna alnmş olup, Yönetmeliğin aktarlan düzenlemesi uyarnca söz konusu 
bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarnn detaylarnn bilinmesi ve sözleşmenin uygulanmas 
aşamasnda kullanlmak amacyla istenmektedir. Ancak söz konusu belgeler, Kanunun 38 inci 
maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açklamalarn tamamn 
karşlamadğndan, ihale komisyonlarnn aşr düşük teklif değerlendirmelerini, teklif sahiplerinden 
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teklifte önemli olduğunu tespit ettikleri bileşenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak istemeden, sadece 
bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anlan maddenin uygulandğ anlamna gelmeyecek ve 
bu maddeye aykr olacaktr. Bu nedenle, idarelerce Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen 
söz konusu bilgi ve belgelerin istendiği durumlarda da, snr değerin altnda kalan teklif 
sahiplerinden ayrca 4734 sayl Kanunun 38 nci maddesi uyarnca teklifte önemli olduğunu tespit 
ettiği bileşenler ile ilgili ayrntlarn yazl olarak istenmesi ve bu kapsamda istekliler tarafndan 
yaplan yazl açklamalarn da dikkate alnarak, tekliflerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

45.2. Aşr düşük teklif snr değerinin tespitine ilişkin örnek aşağda yer almaktadr:  

Yaklaşk maliyeti (YM) 100.000 TL olan bir ihalede, 17 adet teklifin verildiği, bunlardan 12 
adedinin geçerli teklif olduğu kabul edildiğinde;  

 

“Teklif 1” Geçerli teklif 38.700 TL
“Teklif 2” Geçerli teklif 64.000 TL
“Teklif 3” Geçerli teklif 69.000 TL
“Teklif 4” Geçerli teklif 71.500 TL
“Teklif 5” Geçerli teklif 78.000 TL
“Teklif 6” Geçerli teklif 79.000 TL
“Teklif 7” Geçerli teklif 80.200 TL
“Teklif 8” Geçerli teklif 81.000 TL
“Teklif 9” Geçerli teklif 81.200 TL
“Teklif 10” Geçerli teklif 82.000 TL
“Teklif 11” Geçerli teklif 112.800 TL
“Teklif 12” Geçerli teklif 123.300 TL
“Teklif 13” Geçersiz teklif 55.000 TL
“Teklif 14” Geçersiz teklif 85.000 TL
“Teklif 15” Geçersiz teklif 75.000 TL
“Teklif 16” Geçersiz teklif 155.000 TL
“Teklif 17” Geçersiz teklif 60.500 TL

 

1. ADIM: Tort1’nn hesaplanmas:  

Geçerli 10 teklifin aritmetik ortalamas alnr. ( 1 nolu teklif yaklaşk maliyetin % 40’ndan düşük, 
12 nolu teklif yaklaşk maliyetin % 120’sinden yüksek olduğundan ortalama hesabna dahil 
edilmez.) 

Tort1 = (64.000 + 69.000 + 71.500 + 78.000 + 79.000 + 80.200 + 81.000 + 81.200 + 82.000 + 
112.800)/10  

Tort1 = 79.870,00 

2. ADIM: Standart sapmann hesaplanmas: 
2

1( )
( )

( 1)
n ortT T
n







  

σ = [[(64.000 – 79.870,00)2 + (69.000 – 79.870,00)2 + (71.500 – 79.870,00)2 + (78.000 – 
79.870,00)2 + (79.000 – 79.870,00)2 + (80.200 – 79.870,00)2 + (81.000 – 79.870,00)2 + (81.200 – 
79.870,00)2 + (82.000 – 79.870,00)2 + (112.800 – 79.870,00)2] / (10-1)]1/2 

σ = 13.065,65  
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3. ADIM: Aritmetik ortalamadan standart sapma çkartlr ve eklenir. (Tort ve σ değerleri 2 ondalk 
basamak olacak şekilde yuvarlanarak) 

Tort1 – σ = 79.870,00– 13.065,65 = 66.804,35 

Tort1 + σ = 79.870,00+ 13.065,65 = 92.935,65 

4. ADIM: 66.804,35 – 92.935,65 aralğndaki tekliflerin aritmetik ortalamas hesaplanr. (2 ve 11 
nolu teklifler standart sapma aralğnn dşnda kaldğndan ikinci ortalama hesabna dahil edilmez.)  

Tort2 = (69.000 + 71.500 + 78.000 + 79.000 + 80.200 + 81.000 + 81.200 + 82.000) / 8 

Tort2 = 77.737,50 (2 ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanr.) 

5. ADIM: C değerinin hesaplanmas:  
C = Tort2 / YM  

C = 77.737,50 / 100 000 = 0,777 (3 ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanr.) 

6. ADIM: C değerinin 0,60 ile 1,00 arasnda olduğu ilgili formülden (K) değeri hesaplanr. 

0,60 ≤ C ≤ 1,00 → 
2(3, 2 0,6)

( 1)
C CK

C
 




  

K = 0,722 (3 ondalk basamak olacak şekilde yuvarlanr.)  

7. ADIM: Aşr düşük teklif snr değerinin (SD) hesaplanmas: 

SD = . 2K Tort
C

  

SD = 0,722 x 77.737,50/0,777 = 72.234,85 TL olarak bulunur. 

Aşr düşük teklif snr değeri olan (72.234,85 TL)’nin altnda bulunan aşağdaki dört adet aşr 
düşük teklifin, 4734 sayl Kanunun 38 inci maddesi uyarnca, yukarda yer alan açklamalar 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.  

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

“Teklif 1” 38.700 TL 
“Teklif 2”  64.000 TL 
“Teklif 3” 69.000 TL 
“Teklif 4” 71.500 TL 
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C=Tort/YM K 
1,20 0,800 
1,19 0,800 
1,18 0,800 
1,17 0,800 
1,16 0,800 
1,15 0,800 
1,14 0,800 
1,13 0,800 
1,12 0,800 
1,11 0,800 
1,10 0,800 
1,09 0,800 
1,08 0,800 
1,07 0,800 
1,06 0,800 
1,05 0,800 
1,04 0,800 
1,03 0,800 
1,02 0,800 
1,01 0,800 
1,00 0,800 
0,99 0,797 
0,98 0,794 
0,97 0,791 
0,96 0,787 
0,95 0,784 
0,94 0,781 
0,93 0,777 
0,92 0,773 
0,91 0,770 
0,90 0,766 
0,89 0,762 
0,88 0,758 
0,87 0,754 
0,86 0,750 
0,85 0,746 
0,84 0,741 
0,83 0,737 
0,82 0,732 
0,81 0,728 
0,80 0,723 

C=Tort/YM K 
0,79 0,718 
0,78 0,714 
0,77 0,709 
0,76 0,704 
0,75 0,698 
0,74 0,693 
0,73 0,688 
0,72 0,682 
0,71 0,677 
0,70 0,671 
0,69 0,666 
0,68 0,660 
0,67 0,654 
0,66 0,648 
0,65 0,642 
0,64 0,635 
0,63 0,629 
0,62 0,623 
0,61 0,616 
0,60 0,610 
0,59 0,603 
0,58 0,596 
0,57 0,589 
0,56 0,582 
0,55 0,575 
0,54 0,568 
0,53 0,560 
0,52 0,553 
0,51 0,545 
0,50 0,538 
0,49 0,530 
0,48 0,522 
0,47 0,514 
0,46 0,506 
0,45 0,497 
0,44 0,489 
0,43 0,481 
0,42 0,472 
0,41 0,463 
0,40 0,454 
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TİP BELGELER 
 
İhaleye katlabilme şartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak 
kriterler : 
 

İhaleye katlma şartlar ve istenilen belgeler: 
 

 Türkiye’ de tebligat için ADRES BEYANI 
 Mevzuat gereği kaytl olduğu TİCARET ve/veya SANAYİ ODASI veya mim-  

mühendisler için MESLEK ODASI belgesi. (ait olduğu yl) 
 Gerçek kişiler için TİCARET VEYA sanayi odas BELGESİ 
 Tüzel kişiler için yerel mahkemenin veya sicile kaytl olduğu Ticaret ve Sanayi odas veya 

benzeri kuruluştan tüzel kişiliğin sicile kaytl olduğuna dair belge 
 Ortak girişimlerde her bir ortak için yukardaki belgeler.  
 Şirkete ait veya şahsa ait imza sirküleri (noter onayl) 
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli İMZA BEYANNAMESİ veya 

SİRKÜLERİ 
 Noter tasdikli TİCARET SİCİL GAZETESİ 
 Geçici teminat belgesi  
 Teklif ile birlikte verilecek ihale dosyasnn her sayfasnn istekli tarafndan imzalanmas 
 Ortak girişimde noter onayl ortak girişim beyannamesi 
 Varsa kredi alnacak bankadan kredi bilgileri ve iyi niyet mektubu 
 İhale döküman alnd belgesi 
 Vergi borcunun olmadğna dair belge 
 Kesinleşmiş sosyal güvenil kurumuna ait borcunun olmadğna dair belge -Yerli/Yabanc 

İSTEK Lİ BEYANI 
 İş durumu ile ilgili İŞ DURUMU BEYANI  
 İhale makamna yazlan BAŞVURU MEKTUBU 
 Şekli ve içeriği İdari şartname ile tarif edilen TEKLİF MEKTUBU 
 İhale makamna yazlan TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ 
 İhale makamna yazlan ARAÇ BEYANNAMESİ 
 İhale makamna yazlan KİLİT PERSONEL bildirimi ve buna dair belgeler.  
 Mali durum belirlenmesine esas BANKA REFERANS ve MALİ DURUM BELGELERİ, 

(yeni değişiklik ile geçici teminat mektup tarihi teklif mektubundaki ihale opsiyon gününden 
30 gün fazla süreli olmas gerekmektedir. ) 

 İstendiğinde ADLİ SİCİL belgesi 
 İş ile ilgili idarece verilen metraj bilgilerinin tamamlanmas,   
 İstendiğinde yer görme belgesi           
 Tüm dosyann başna belge isimlerini içeren DİZİN PUSULASI ilave edilmelidir.  

 
Yukarda açklanan ve ihale makamnca istenen belgeler İdari Şartnamenin 4. ncü Madde ve 
eklerinde belirtilmiştir. Özel baz işlerde işveren idare bu madde ve bölümlerinin bazlarn 
istemeyebildiği gibi ekstra yapm şartlarna haiz ilave isteklerde bulunabilir. Bunun için bu 
maddenim önemi ve ihaleye katlabilme için önemlidir.  
 
Son şekliyle ihale evraklarnda yaplan en ufak hata ve noksanlklar tamamlatlmamaktadr. 
İdarenin menfaatlerine uygun bile olsa bile bu uygulama işveren idareyi yine olumsuz yönde 
etkilemektedir.  
 
Yukarda belirtilen tip belgelerin içerikleri aşağya çkarlmştr. İdarelerin bu belgelerdeki 
yapacaklar değişiklikleri çk iyi takip etmek gerekmektedir. Örneği verilmiş belgelerin istenmesi 
veya istenmemesi ihale makamnca açk olarak belirtilmelidir.  
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                                               A D R E S    B E Y A N I 
 
 
 
 
 
 
İZMİR ……………………… 
……………………. MÜDÜRLÜĞÜ        /   / 2004 
İHALE KOMİSYONU MAKAMINA 
 
İZMİR 
 
…………….tarihinde  ihalesi yaplacak olan ………………………………………… İnşaat 
işi için istenen adres beyanna ait kanuni adresim aşağdadr.Durum sayn ihale komisyonu 
makamna arz olunur  
 
 
FİRMA İSMİ                                                                                ad-soyad imza 
ADRESİ PUL 
TEL. 
E-MAIL 
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                                        YASAKLI OLMADIĞIMIZA AİT TAAHHÜTNAME 

İZMİR ……………………………. 
 ………………………….MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA                                      

İZMİR 

        ……………………………………………………….inşaat işine istekli 
katlyorum.4734 sayl Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin son fkrasnn (c) ve (d)  
bendi hariç olmak üzere ,diğer bentlerinde belirtilen, ihale dş braklma durumlarndan bu 
taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hiçbirini taşmadğm beyan ediyorum. 
         İhalenin üzerimde kalmas halinde, ihale kararnn ihale yetkilisi tarafndan 
onaylanmasna kadar 4734 sayl Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ihale dş 
braklma durumlar bendinin (a),(b),(e) ve (g) fkralar kapsamnda olmadğma dair 
kantlayc belgeleri getirmeyi taahhüt ediyorum. 

                                                                                      /   /  2004 

Eki:    Tic.-San. Oda yasakl olmadğna 
         dair belge 

         Tic.Mahkemesinden alnacak iflas veya  
         konkardoto durumunda olmadğna dair 
         belge 

                                                                                     İSİM-SOYAD İMZA                                
                                                                                     PUL                                                           
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. 

                                                        BAŞVURU MEKTUBU 

            /    /  2004 

      İZMİR ……………………………. 
      …………………… MÜDÜRLÜĞÜ 

      İşin ad : 

                                İZMİR…………………………… 
                                …………………. MÜDÜRLÜĞÜ 
                                İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
                                                                                                                           İZMİR  

    1. ………………………f i r m a   i s m i………………………….Şti (Bundan böyle ‘’BAŞVURAN’’         
    olarak anlacaktr.)temsil etmeye ve onun adna hareket etmeye tam yetkili olarak ve  
    verilen    tüm yeterlik şartlarn ve bilgilerini gözden geçirip tamamn anlayarak  … ….   

……………………………………………………………… ihalesine yeterlilik için  
    değerlendirmek  üzere başvurmaktayz. 

    2.İdareniz ve yetkili temsilcileriniz,bu başvuru ile birlikte sunulan bildiri,doküman ve    
bilgileri doğrulamak için yaplan tüm sorgulama ve araştrmalar yapmaya yetkili olup,her 
türlü mali ve teknik konu ile ilgili olarak çalştğmz bankalardan ve müşterilerimizden 
açklama isteyebilirler.Bu başvuru mektubu,ayn zamanda tarafnzca gerekli görülmesi ve 
istenmesi halinde,bilgi almak üzere,bildiri ve sağlanan bilgileri veya Başvurann 
kaynak,tecrübe ve yeterliliğini doğrulamak üzere,destekleyici bilgilerde ad geçen 
herhangi bir kuruluşun bir mensubuna veya yetkili temsilcisine yetki belgesi olarak hizmet 
edecektir. 

3.İdareniz ve yetkili temsilcileri daha fazla bilgi için aşağdaki kişilerle irtibat kurabilir.İlk     
sim ve imzalar Başvuran adna hareket etmeye yetkilidirler. 

 
İRTİBAT 1         İSİM –SOYAD          FİRMA ADRES BİLGİLERİ 
 
İRTİBAT 2            
 

4.  Bu başvuru aşağdakileri tam anlamş olarak yaplmaktadr. 
     a)  İdareniz, yeterlik işlemini iptal edip tüm başvurular reddetme hakkn sakl tutar. 
     b)  İdareniz yukarda Madde4(a) da belirtilen eylemlerden sorumlu olmayacaktr. 

 
5. Aşağdaki imza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam,gerçek ve her      
     detay ile doğru olduğunu bildiririz.   

     İSiM – SOYAD  İMZA      
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                                                      TEKLİF  MEKTUBU                             /   / 2004 

                İZMİR ……………………………. 
                ……………………… MÜDÜRLÜĞÜ 

                İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

                İhale no 
               Teklif Sahibinin; 

              Ad Soyad/Ünvan,Uyruğu                     :  
              Açk Tebligat Adresi                               :  
              Bağl Olduğu Vergi Dairesi ve Nosu      :   
              Telefon ve faks numaras                        :   

   İdarenizce …………….günü ihalesi yaplacak olan …………………………………………………………. işine ait 
ihale dökümann okuduk,inceledik ve aynen kabul ettik.İşin yaplacağ yeri ve çevresini gördük,mahallin özelliklerini 
ve zemin şartlarn tetkik ettik,herhangi bir ayrm ve snrlama yaplmadan bütün şartlar kabul ediyoruz. 

1. Söz konusu işi KDV hariç  ……………………….TL. (   yaz ile    )TL .  anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden yapmay kabul ve taahhüt ederiz. 

2. Teklifimiz …………………. tarihine kadar geçerlidir. 
3. İhale konusu iş için sermayesinin %50 sinden fazlasna sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayr 

bir teklif vermediğini beyan ederiz. 
4. En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadğnz biliyor ve kabul 

ediyoruz. 
5. İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yaptrlacak diğer işlerde,idarenizin çkarlarna aykr 

düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağmz taahhüt ediyoruz. 
6. 4734  sayl Kamu İhale Kanunu’nun 4 ncü maddesi ndeki ‘’yerli istekli ‘’ tanm gereğince yerli istekli 

durumundayz. 
     
                     Sayglarmzla, 
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                           AD-SOYAD 
                                                                                                           FİRMA KAŞE-İMZA 
                                                                                                           PUL  
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                                TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ 
 
                                               
İZMİR ……………………………. 
……………………. MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU MAKAMINA                                                        /   / 2004 
 
 
……………de ihalesi yaplacak olan …………………………………………………….. 
İnşaat işi için İdari Şartnamenin 7 nci madde 7.3.3  fkrasnda yer alan listede belirtilen 
teknik personeli,sözleşme tasarsnn 24.maddesindeki hükümler çerçevesinde bulundurmay 
kabul ve taahhüt ederim. 
 
 
 
                                                                                             İSİM-SOYAD İMZA 
                                                                                              PUL 
Eki : İş deneyim belgeleri (oda belgeleri) 
         Diploma veya okul çkş belge asl veya 
         noter tasdikli sureti 
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                                                        YERLİ İSTEKİ BEYANNAMESİ 
 
İZMİR …………………………… 
………………………MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU  MAKAMINA                                                          /    / 2004 
 
İZMİR 
 
………………. de ihalesi yaplacak olan ………………………………………….inşaat işine 
YERLİ İSTEKLİ olduğumuzu beyan ederim. 
 
 
 
 
 
EKİ .  
 
3 adet ortaklara ait 
noter tasdikli nüfus cuz.sureti 
                                                                                                         AD_SOYAD 
                                                                                                          İmza 
                                                                                                          PUL  
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                                     İŞ DURUMU VE TUTUMU BEYANI 

                                                                                                            /   / 2004 
 
İZMİR ………………………………                                                                                                
………………………MÜDÜRLÜĞÜ 
İHALE KOMİSYONU MAKAMINA 
 
İZMİR 
 
 
……………….. tarihinde ihalesi yaplacak  olan ………………………………………….. 
İnşaat işinde dikkate alnmak üzere, bu işin ihale tarihi itibariyle, son beş yl içinde sözleşmesi 
feshedilen işler ile isim ve statü değişikliği gereği yaplan devirler hariç olmak üzere son üç yl 
içinde sözleşmesi devredilen işlerim aşağda belirtilmiştir. 
 
Bu bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim. 
 
 
 
 
                                                                                    İSİM-SOYAD İMZA 
                                                                                    PUL 
 
                                                                              
                                                                                . 
 
     İŞİN ADI                       DEVİR        TASFİYE     FESİH 
                                             TARİHİ        TARİHİ      TARİHİ 
          
 
1.                      Y   O   K   T   U   R.  
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5. 2 
 

ÖRNEK ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİ  
 

1- Taraflar: 

Bir tarafta inş. mühendisi/mimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile, diğer taraftan 
müteahhit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aralarnda, 
aşağdaki şartlarla anlaşmşlardr. Sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde taraflar; . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Şantiye 
Şefi) müteahhit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (İşveren), işi ihale 
eden (veya veren) kurum (veya kişi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . (İdare, mal sahibi) olarak anlacaktr.  

2- İşin Konusu: 

İdarenin/mal sahibinin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL üzerinden, işverene ihale 
ettiği . . . . . . . . . . . . İli, ………………İlçesi………Pafta………Ada…………Parseldeki işinin 
şantiye şefliği hizmetleridir.  

3- Şantiye Şefinin Görevleri: 

3. 1- İdare ve yap Denetim Kuruluşu ile gereken görüşmeleri yaparak işyerini teslim almak, işyeri 
tamamen teslim edilemiyorsa yer teslimi tutanağnda bunlar belirtmek.                

3. 2- Şantiye tesislerinin kurulmas ve imalatlarn başlayabilmesi için gerekli planlamalar yapmak 
ve bunlarn uygulanmas için gerekli tedbirleri almak, işverene taleplerini iletmek.  

3. 3- Ödenek ve süreleri dikkate alarak imalat ve ihzarat iş programlarn düzenlemek, onaylatmak. 
Bu programlarn yürütülmesi için gerekli malzeme, teçhizat ve ekiplerin sağlanmasn planlamak. 
Gerekirse yeni durumlara göre yeni iş programlarn düzenlemek.  

3. 4- Malzeme ocaklar için idare ile anlaşp nakliye mesafelerini birer tutanakla belirleyip, nakliye 
fiyatlarn düzenlemek. Ocaklarn işletilmesinin ve nakliyelerin en verimli halde yürütülmesini 
sağlamak.  

3. 5- Sözleşmede belirtilmeyen yeni imalatlarn yaplmas gerektiğinde, gerekirse yeni fiat 
analizlerinin ve tutanaklarnn hazrlanmasn sağlayp bunlar onaylatmak.  

3. 6- Hakediş raporlarna esas olacak belgeleri (fiyat fark ödenecek malzemelerde tam tarihleri vb. 
) zamannda temin edip, ataşman ve metrajlar hazrlayp, hakedişin gecikmeden onaylanmasn 
sağlamak.  

3. 7- Gerekli uygulama ve detay projelerini hazrlamak veya hazrlatmak.  

3. 8- Gerektiğinde mukayeseli keşifleri hazrlamak veya hazrlatmak.  

3. 9- İdare ile yaplan sözleşme, kanun ve nizamlara göre şantiyede tutulmas gereken defter ve 
ataşmanlarn uygun şekilde ve zamannda düzenlenmesini sağlamak.  

3. 10- İşçilerin puantajnn düzgün tutulmasn sağlamak, taşeron ve malzeme veren firmalarn 
hesaplarnn zamannda düzenlenmesini sağlamak, işçilik taşeronlarna yaplan ödemelerin işçilere 
de zamannda ödenmesini takip etmek.  

3. 11- Kesin hesaba esas olacak belgeleri ve metrajlar zamannda temin edip, düzenlemek.  

3. 12- İmalatlarn iş programna, tatbikat projelerine ve fenni usullerine uygun olarak yaplmasn 
denetlemek. Zamannda yap denetim kuruluşu’na haber vermek.  
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3. 13- Süre uzatm sebeplerini belgelemek, gerekli tutanaklar zamannda düzenlemek ve idare ile 
gerekli yazşmalar zamannda yapmak.  

3. 14- İmalatlar geçici kabul heyetine takdim etmek ve kabul işleminin pürüzsüz yürümesine 
çalşmak.  

3. 15- İnşaatta kullanacak malzemeler ile yaplan işlerin şartnamelerine uygunluğunu kontrol etmek, 
uygun olmayanlar uzaklaştrmak, yaptrmamak.                

3. 16- Şantiyede çalştrlacak personelden aşağda gösterilenlerin atanmalar için işverene öneriler 
hazrlamak diğerlerini bizzat atamak.  

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . işverene önerilecek personeldir.  

3. 17- Şantiyede personelin iş kanunu, sözleşme hükümleri ve hizmetin gereklerine göre 
çalşmalarn sağlamak, karşlkl haklar korumak.  

3. 18- Şantiyede iş güvenliğini sağlayacak her türlü tedbiri almak.  

3. 19- Şantiyede mevcut her türlü malzemenin yerinde kullanlmas, zarara uğramamas için gerekli 
tedbirleri almak, bunlar kontrol etmek.  

3. 20- İş makineleri ve teçhizatn verimli şekilde kullanlmasn sağlamak ve gereksiz 
hrpalanmalar önlemek.  

3. 21- Şantiyede proje, uygulama, arazi işleri, metraj, kesin hesap ve diğer işler için gerekli 
yardmc personel (mühendis, teknik eleman vb. ) ile iş bölümü yapmak, bunlarn işlerini koordine 
etmek, kontrol etmek.  

3. 22- İmalatlar srasnda; ihmal ve ehliyetsizliğini veya itaatsizliğini gördüğü işçilerin düzelmesi 
için çaba göstermek veya bunlar işten uzaklaştrmak.  

3. 23- Malzeme temin edilen firmalarla ve taşeronlarla ilişkilerin düzgün yürümesini sağlamak, 
gerektiğinde yeni firma ve taşeronlar bulmak ve bunlarla yeni sözleşmeler yapmak.              

4- Şantiye Şefinin Sorumluluklar ve Yetkileri: 

4. 1- Şantiye şefi iş verenin ticari temsilcisidir.  

4. 2- Şantiye şefi idare nezdinde tebligatlar almak, yazşmalar yapmak, sözleşmeler, protokoller, 
tutanaklar, defterler ve projeler düzenlemek, imzalamak, müzakereleri yürütmekle görevlidir.  

4. 3- Şantiye şefi şantiye ile ilgili konularda işin yürütülmesi için resmi ve özel kurumlar ve kişiler 
nezdinde tebligatlar almak yazşmalar yapmak, sözleşmeler, protokoller, tutanaklar düzenlemek ve 
imzalamak ve müzakereleri yürütmekle görevlidir.  

4. 4- Şantiye şefi aşağda isimleri ve görevleri yazl kişiler dşnda, şantiyede çalşan diğer kişilere 
işle ilgili her türlü emir ve talimat vermeye, bunlar arasnda iş bölümü yapmaya, değiştirmeye, 
çalşma saat, şekil ve şartlarn belirlemeye tam yetkilidir.  

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c). . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . yukarda belirtilen kişilerdir.  

4. 5- Şantiye şefi şantiyenin yürütülmesi için yeni elemanlar almaya ve bunlarn işine son vermeye 
işverenin talimatlar doğrultusunda yetkilidir.  

4. 6- Şantiye şefi görevlerini dikkat ve itina içinde yürütmek zorundadr.             

4. 7- Şantiye şefi, şantiyede can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli olanaklar bulamyorsa 
işverene bunu zamannda bildirmek gereken tedbirleri almadan işe başlatmamak zorundadr.  
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4. 8- Şantiye şefinin işveren adna takip ettiği her işin, sorumluluğunu aldğ, yetkisini kullandğ 
her konunun noterden tasdikli bir vekaletnamede yer almasn isteme hakk vardr.  

5- İşverenin Sorumluluklar: 
5. 1- İşveren; şantiye şefinin teknik bilgi ve becerisinin, emeğinin, görevlerini yerine getirmek 
amac ile en uygun şekilde değerlendirilmesini sağlayacak maddi ve manevi olanaklar sağlamakla 
yükümlüdür.  

5. 2- İşveren; kalfa ve taşeronlarla yapacağ sözleşmelerde, bunlarn işyerindeki ihmal ve 
tedbirsizlikleri yüzünden meydana gelecek kaza ve hasarlarda maddi ve hukuki bakmdan sorumlu 
olmalarn sağlayacak özel maddeler koyacaktr.  

5. 3- İşveren; iş programlarna uygun olarak şantiye şefi tarafndan talep edilen malzeme, teçhizat 
ve makinelerin zamannda işyerinde bulunmasn sağlayacaktr.  

5. 4- İşveren; şantiye ile ilgili talimatlarn şantiye şefine verecektir. Şantiye şefi ile görüşmeden işin 
düzenini değiştirecek kararlar alarak uygulamaya müdahale etmeyecektir.  

5. 5- İşveren; şantiye şefi tarafndan hazrlanan aylk ödeme plannn uygulanmas için gerekli 
kaynaklar sağlayacaktr.  

5. 6- Şantiye şefinin, işvereni temsilen yapmş olduğu faaliyetlerden dolay muhatap olacağ her 
türlü maddi ve manevi sorumluluk işverene aittir.  

5. 7- Şantiye şefinin bir iş hastalğna tutulmas veya iş kazasna uğramas halinde işveren, Sosyal 
Güvenlik veya Sigorta Örgütlerinin ödemelerini beklemeden en iyi olanaklarn sağlanmas için 
gereken tedbirleri alacak, gerekli ödemeleri yapacaktr.  

6- Ücret: 
6. 1- Şantiye şefine bu iş için ayda (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) TL. ücret ödenecektir. Bu ücrete 
tekabül eden her türlü vergi, sigorta primi, fon vb. tamamen işveren tarafndan ayrca gereken 
yerlere ödenecektir. Şantiye şefinin ücretinin zamannda ödenmesi işverence sağlanacaktr.  

6. 2- Şantiye şefine ylda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . defa ikramiye aylğ ödenir.  

6. 3- İşin bitiminde şantiye şefine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tutarnda pirim 
ödenecektir.  

7- Ücretli İzin: 
7. 1- Şantiye şefine her yl . . . . . . . . . . . . . . . gün ücretli izin verilir. Bu ücret iznin başnda ödenir.  

7. 2- İzin, işi en az aksatacak zamanda kullanlr. Şantiye şefi teklif etmedikçe izin parçalanamaz.             
8- Çalşma Saatleri: 
8. 1- Günlük çalşma sekiz saati aşamaz. Fazla çalşmalar için ayrca ücret ödenir.  

8. 2- Şantiye şefi acil ve önemli durumlar dşnda sürekli fazla çalşmaya zorlanamaz.  

9- Sözleşmenin Süresi: 
9. 1- Bu sözleşme kesin hesaplarn idarece onayn takip eden aybaşnda sona erer.  

9. 2- İşin geçici kabulünden sonra veya taraflarca anlaşlarak krk beş gün önceden haber vermek ve 
şantiye şefinin bütün alacaklarn hemen ödemek şartyla işveren sözleşmeyi sona erdirebilir.  

10- Sözleşmenin Şantiye Şefi Tarafndan Feshi: 
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10. 1- İşveren şantiye şefinin işlerini zamannda yapmasna elverişli ortam sağlamazsa, şantiye şefi 
bunlar yazl olarak bildirir. Otuz gün içinde durum düzeltilmez veya bir yl içinde ikinci kez ayn 
durum meydana gelir de, süresinde yine düzeltilmezse şantiye şefi sözleşmeyi feshedebilir.  

10. 2- Şantiye şefinin ücretinin ödenmesi otuz günden fazla gecikirse, ayrca herhangi bir bildirime 
gerek kalmakszn şantiye şefi sözleşmeyi feshettiğini bildirebilir.  

10. 3- İşveren, şantiye şefinin mesleki haysiyet ve şerefini, şahsiyetini rencide hareketlere tevessül 
ederse, şantiye şefi sözleşmeyi feshedebilir.  

10. 4- İşin yürütülmesi srasnda işveren fenni şartnamelere uygunluğun sağlanmasna imkan 
vermiyorsa, şantiye şefi durumun düzeltilmesini yaz ile işverenden ister, durum düzeltilmiyorsa 
şantiye şefi sözleşmeyi fesheder durumu idareye bildirir.  

11- Sözleşmenin İşveren Tarafndan Feshi: 
11. 1- İdarenin, mühendisin şantiye şefiliğini kabul etmemesi halinde sonraki aybaş işveren şantiye 
şefinin alacaklarnn tamamn ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir.  

11. 2- Şantiye şefi görevini yaparken ağr bir kusur işlerse işveren kendisini uyarr, on beş gün 
içinde şantiye şefi durumunu düzeltmezse, işveren sözleşmeyi feshedebilir.  

12- Sözleşmenin her iki tarafça hakl veya haksz sebeplerden fehsedilmesi halinde mühendis 
durumu meslek odasna bildirir. Gerekli belgeleri dosyasnda saklar.  

13- Bu sözleşme iş yasalarnn verdiği haklar sakl tutar.  

14- İşveren tek tarafl olarak haksz yere sözleşmeyi bozarsa şantiye şefine    (. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) TL. tazminat öder.  

15- İşveren şantiye şefinin, SSK sigorta primlerini ödemekle beraber ayrca muteber bir sigorta 
şirketine en az (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) TL. ve bu sözleşme süresince geçerli 
olmak üzere her türlü riske karş sigorta ettirmek ve bunun pirimlerini de zamannda ödemek 
zorundadr.  

16- Anlaşmazlk: 
İşverenle şantiye şefi arasnda bu sözleşmenin uygulanmas srasnda ortaya çkabilecek 
anlaşmazlklarn çözümü hakem yoluyla yaplr. Taraflar bir hakem üzerinde anlaşamazlarsa, 
kendileri birer hakem seçerler, seçilen hakemler üçüncü bir hakem seçer, taraf hakemlerinin 
anlaşamamas halinde üçüncü hakemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odas Yönetim Kurulu 
tayin eder. Böylece belirlenen hakem heyeti de anlaşmazlğ çözemezse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . mahkemeleri anlaşmazlğ çözer.  

17- Özel Hükümler: 
18- Bu sözleşme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tarihinde taraflarca okunup 

imzalanmştr.  
                       İŞVEREN                                              ŞANTİYE ŞEFİ 

  (İsim, Ünvan, Kaşe, İmza)                    (İsim, Ünvan, Kaşe, İmza) 

 

 

               

Eki : Şantiye şefliği meslek odas belgesi. 
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5. 3 
 

ÖRNEK TAŞERON SÖZLEŞMESİ 
 

Bir taraftan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . işini yapmakta olan müteahhit 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile, diğer taraftan taşeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad geçen işin ………………………………………………. . için 
aşağdaki şartlarla anlaşmşlardr. Bu anlaşmann bundan sonraki maddelerinde müteahhit . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sadece "MÜTEAHHİT" olarak, taşeron . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da sadece "TAŞERON" olarak anlacaktr.  

1- Taşeron ad geçen işin müteahhidin sorumlu olduğu idarenin istediği teknik koşullarla projelere 
ve verilen programa uygun olarak yapacaktr.  

2- İş programnn aksatlmamas için, taşeron gereken işçi, usta ve iş için gerekli aletleri şantiyede 
bulunduracaktr. Şantiye şefliğince yetersiz görülürse, işçi ve usta says gerektiği kadar 
arttrlacaktr. Şantiye şefliğince istenmeyen işçilerin alacaklarnn ödenip şantiyeden 
uzaklaştrlmalar taşeron tarafndan sağlanacaktr.  

3- Taşeron çalştracağ personelin tüm bilgilerini İş güvenliği yasalarna aynen uyacaklarn 
bildirir yazl ve imzal belgeyi müteahhide işe başlamadan önce verecektir.  

4- Şantiyede mevcut asansör vb. araçlardan diğer işleri aksatmamak koşuluyla taşeronun 
yararlanmas sağlanacaktr. Bu araçlarla yaplan işler srasnda yükleme ve boşaltma taşeron 
tarafndan yaplacaktr. Yaplan işler için elektrik kullanmnda taşerondan herhangi bir bedel 
kesilmeyecektir. Taşerona yapacağ işler için yükseklik ve derinlik zaman ödenmeyecektir.  

5- Taşeron çalşmalar srasnda yaplan ve yaplmakta olan diğer imalata zarar vermemek üzere 
gerekli her türlü tedbiri almak ve bu konuda şantiyenin talimatlarna uymak zorundadr. Doğacak 
herhangi bir zarar taşeronun hakedişinden kesilecektir. Ayn yerde diğer ekiplerle birlikte yaplacak 
çalşmalarda şantiye şefliğinin koordinasyonuna ve talimatlarna uyulacaktr.  

6- Anlan işin yaplmas srasnda tüm işle ilgili imalatlar usulüne uygun olarak yerinde 
uygulamalar yaplacaktr. .  

7- Taşeron iş srasnda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre emniyet tedbirlerini ve ayrca 
şantiye şefliğinin gerekli gördüğü ilave tedbirleri yerine getirmek zorundadr. Taşeronun iş 
güvenliği ve emniyet tedbirlerini almadaki kusuru nedeniyle doğacak her türlü cezai ve maddi 
sorumluluklar taşerona aittir.  

8- Taşeronun yapmay taahhüt ettiği imalat bitirebilmesi için günde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
adet ekibe sahip olmas gerekmektedir. İş programna uygunluk bu şekilde denetlenecektir.  

9- Taşerona kullanacağ malzeme işyerinde teslim edilir. Dam vincinin erişeceği uzaklk için 
başka ödeme yaplmaz. Analizindeki zayiattan fazla zayiat taşeronun hakedişinden kesilir.  

10- İşin yaplmas srasnda şantiyeye ait teslim edilen alet-edevat ve malzeme asla, taşeronun iş 
için getirdiği, iş başnda bulundurmak zorunda olduğu alet-edevat ve malzeme, şantiye şefinin izni 
olmadan şantiye dşna çkarlamaz.  

11- Taşeron şantiyeye ait kullandğ makineleri, daha önce bu tip makinelerde çalşmş kişilere 
kullandracaktr. Bunlarn bakm ve bunlarda meydana gelecek arzalarn giderilmesi taşeron 
tarafndan yaplacaktr.  
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12- Taşeron, yaplan ödemelerle ilgili faturasn yasal süresi içinde şantiyeye verecektir. Şantiye 
gerek görürse bu işle ilgili SSK primlerini vergi vb. bedelleri kendisi yatrabilir, bu işle ilgili 
taşeronun herhangi bir borcu olup olmadğn araştrabilir. Borcu varsa, bu ödemeler müteahhit 
tarafndan yaplabilir.  

13- Taşeron, iş programna, sözleşmeye uygun olarak çalşacaktr. Bu uygunluğu sağlayamaz veya 
zarar ederse müteahhit sözleşmeyi feshedebilir.  

14- Taşeronun hakedişlerinden % ……. . tutarnda nakit teminat kesilecektir.  

15- Taşeronun, çalştrdğ elemanlarla ilgili ücret artşlar veya toplu sözleşmelerden doğan 
yükümlülükleri taşerona aittir. Sözleşmede belirtilen fiyatlar iş sonuna kadar sabit olup işçilik, 
makine vb. fiyatlarnn artmas sebebiyle taşeron herhangi bir zam talebinde bulunamaz 

15-İşin bedeli: Toplam…………………………………………. TL dir.   

16- Her ayn hakedişi takip eden ayn ilk haftas içinde hazrlanr, karşlkl imzalanr, ……. veya 
…. . haftas içinde ödeme yaplr.  

17- Alnan teminatlar, işi zamannda ve projesine uygun olarak bitirildiğinde son hakedişte iade 
edilir.  

18- İş bu sözleşme 18 maddeden ibaret olup taraflarca şahitlerin huzurunda okunup imzalanmştr. 
(Tarih) 

 

 TAŞERON             ŞAHİT     ŞAHİT     MÜTEAHHİT 
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5. 4 
BİRİM FİYAT VE TARİF CETVELLERİ DİZİNİ 

 
2009 Yl Yap İşleri Birim Fiyat ve Tarif Cetvelleri 
1.  Yap İşleri Shhi Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

2.  Yap İşleri Kalorifer Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

3.  Yap İşleri Müşterek Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

4.  Yap İşleri Havalandrma ve Klima Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

5.  Yap İşleri Otomatik Kontrol Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

6.  Yap İşleri Brülör Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

7.  Yap İşleri Mutfak Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

8.  Yap İşleri Çamaşrhane Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

9.  Yap İşleri Soğutma Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

10.  Yap İşleri Hastane Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

11.  Yap İşleri Kuvvetli Akm İç Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

12.  Yap İşleri Zayf Akm İç Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

13.  Yap İşleri Telefon Santralleri Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

14.  Yap İşleri Asansör ve Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

15.  Yap İşleri Diesel Elektrojen Gruplar Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

16.  Yap İşleri Yldrmdan Korunma Tesisat Birim Fiyat ve Tarifleri 

17.  Ylna ait İnşaat Birim Fiyatlarna Esas İşçilik-Araç ve Gereç Rayiç Listeleri 

18.  Yl Yap İşleri Birim Fiyat Tarifleri Eki Fiyat Listesi 

19.  Bayndrlk İşleri Genel Şartnamesi 

20.  Kapal Zarf Usulü ve Eksiltme Şartnamesi 

21.  Sözleşme Tasars 

22.  İhale Evraklar Takm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 113

 

5. 5 
İHZARAT MALZEME LİSTESİ 

 

Çimento 
Beyaz çimento 
Düz beton çelik çubuğu (6 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Düz beton çelik çubuğu (8-12 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Düz beton çelik çubuğu (14-50 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Nervürlü hasr çelik (m² ağrlğ 1. 50-3. 00 kg) 
Nervürlü hasr çelik (m² ağrlğ 3. 01-10. 00 kg) 
Beton çelik çubuğu, nervürlü (Illa) (8-12 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Beton çelik çubuğu, nervürlü (Illa) (14-26 mm) (merkez depo bedeli dahil) 
Profil demirler (I-U-T-Omega)(merkez depo bedeli dahil) 
Düz siyah sac (0. 70-2. 50 mm'lik) 
D. K. P. sac (0. 40-20 mm'lik) 
Profil borular 
Kiremit ve mahya kiremiti (TS 562) 
Harman tuğlas 
Yatay delikli tuğla (19 x 19 x 8. 5 cm) 
Yatay delikli tuğla (19 x 19 x 13. 5 cm) 
Dolu veya düşey delikli tuğla (19 x 9 x 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 29 x 13. 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 19 x 8. 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 9 x 8. 5 cm) 
Düşey delikli tuğla (19 x 19 x 13. 5 cm 
Düşey delikli hafif tuğla (19 x 39 x 13. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 11. 5 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 14. 5 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 17, 5 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (29 x 19 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 24 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 30 x 23. 5 cm) 
Düşey delikli hafif tuğla (24 x 36. 5 x 23. 5 cm) 
Kum ve çakl 
Kum 
Çakl 
Ocak taş 
Söndürülmemiş parça kalker kireci 
Mermer tozu 
Mermer pirinci 
Karo fayans (15 x 15 cm ekstra) 
Karo siman (20 x 20 cm) 
Mozaik karo (20 x 20 cm) 
Normal veya beyaz çimentolu mermer pirinçli yer karolar ve basamak 
Galvanizli düz saç 
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Galvanizli dalgal saç                 
Bakr levha (çat örtüsü için) 
Çinko levha (çat örtüsü için)    
Alüminyum levha (0. 30-3. 00 mm. ) 
Her çeşit alüminyum profil 
Trapezoidal alüminyum levha (muhtelif kalnlkta) 
Metal takviyeli ve takviyesiz sert PVC doğrama profilleri 
Çam kerestesi (1. snf) 
Çam kerestesi (2. Snf) 
Beyaz çam (köknar) (1. Snf) 
Beyaz çam (köknar) (2. Snf) 
Her cins kap ve pencere doğramalar (yerine konmuş imalat bedelinin % 70'i verilir) 
Düz asbestli çimento levha 
Dalgal asbestli çimento levha 
Organik lifli bitümlü oluklu levha 
Hafif Gaz Beton Malzemeleri 

a) Teçhizatsz bloklar 
b) Teçhizatsz izolasyon plaklar 
c) Teçhizatl plaklar 
d) Teçhizatl duvar elemanlar 

Bimsbeton Malzemeleri: 
a) Boşluklu ve boşluksuz duvar elemanlar (her boyutta) 
b) Asmolen döşeme bloklar 

NOTLAR: 
1. İhzarat bedeli verilmeyecek olanlar listeden çkartlr.  
2. Bu listeden yazlmamş olan malzemeye ihzarat bedeli ödenmez.  
3. Bu listede yazl olup nakliye ödeneceği genel teknik şartnamede yazl bulunan 
 

3.1) Kum, çakl, tuvenan, hafif agrega (mermer tozu ve pirinci için en yakn depodan) 
3.2) Sönmemiş kireç, çimento 
3.3) Ocak taş (blok, moloz, yonu, krma).  
3.4) Tuğla (deliksiz, delikli, hafif, harman ve fabrika tuğlalar).  
3.5) Teçhizatsz ve teçhizatl hafif gaz beton.  
3.6) Kiremit 
3.7) Demir (düz ve nervürlü beton çelik çubuğu, hasr çelik profil demirleri, profil borular siyah 

ve D. K. P. sac levhalar) ihzarat için TAŞIMA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 
esaslarna göre hesaplanacak taşma bedelleri ayrca ödenir.  

 

4. İhzarat bedeli eksiltme tenzilatna tabidir.  
5. Çimento ve demirde ödenecek taşma bedellerine bu malzemenin fabrikalardan alnş srasnda 

müessesece yaplan yükleme bedelleri dahil edilmez.  
6. İhzarat listesinde yer alan malzemelerin ölçü birimleri ve ihzarat fiyatlar inşaat birim fiyatlarna esas 

Rayiç Listesinden alnacaktr.  
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DOĞRAMA MADENİ AKSAMI BİRİM FİYAT LİSTESİ 
(% 25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER DAHİL) 

Kap Doğramalar Madeni Aksam (TS 1229) 

Gömme iç kap kilidi (geniş tip) 
Gömme iç kap kilidi (dar tip) 
Gömme makaral iç kap kilidi (geniş ve dar tip) 
Gömme silindirli iç ve dş kap kilidi (geniş ve dar tip) 
Gömme makaral silindirli iç ve dş kap kilidi (geniş tip) 
Gömme makaral silindirli iç ve dş kap kilidi (dar tip) 
Silindir trajl dş kap kilidi                     
Kap kolu ve aynalar (kromajl) 
Lastik başl tampon 
Menteşe 
Yayl menteşe 
Sürgü (düşey tespit takm) 
Stop (nikelajl) 
Boy menteşe 

Ahşap ve Metal Pencere Doğramalar Madeni Aksam 

İspanyolet takm (kol, demir ve teferruat) 
Vasistas takm (basit makas) 
Vasistas takm (çelik makas, kromaj kol ve tutamak) 
Mandal (İspanyolet kolu ve tutamak) sar pirinç montevet vidas 
Sürgü 
Lastik başl tampon 
Yayl tespit mandal 
Kontrpua takm (pik, örme, tel, sardan makara, tel yuvalar ile komple) 
Sürme kanat tutamağ 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 80 cm'lik (2 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 100 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 120 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 140 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 160 cm'lik (3 kavramal) 
Kavramal ispanyolet takm (kol dahil) 180 cm'lik (4 kavramal) 
Menteşe 

Plastik Pencere Doğramalar Madeni Aksam: 

İspanyolet takm (kol dahil) 100 cm'ye kadar (2 kavramal) 
İspanyolet takm (kol dahil) 180 cm'ye kadar (3 kavramal) 
İspanyolet takm (kol dahil) 180 cm'den büyük (4 kavramal) 
Vasistas ispanyolet takm (kol, makas dahil) 
Ayarl menteşe (çift, plastik kaplamal) 
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 Amortisman Müddeti 

5. 6 
MAKİNA ANALİZİ 

 

Analizlerde olmayan yeni yol veya inşaat makinelerinin 1 saatlik ücretlerinin hesabnda, yalnz makineden 
intikal edecek bedel, aşağdaki 5 faktörün hesap edilip toplanmas suretiyle bulunur: 
 
1. Amortisman        : A/N1 
2. Yedek parça        : 0. 53 A/N1 
3. Tamir, bakm        : 0. 13 A/N1 
4. Sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler  : 0. 08 (N+1) A/(2N1) 
5. Nakil, montaj, demontaj       : 0. 02 A/n 
 A: Yeni makinenin (ekipmanyla birlikte) satn alma bedeli (TL) 
 N: Amortisman müddeti (sene) 
 n: Makinenin 1 senede çalştğ kabul edilen müddet (saat) 
 N1: Amortisman müddeti (saat) 

Makinelerin Amortisman Müddetleri 

    

          Makinenin Ad                                                      Senede Çalştğ       Sene = N     Saat = N1 
                                                                                                 Saat = n    

1. Ekskavatör 2000 8 16000 
2. Traktör + skreyper 2000 6 12000 
3. Traktör + buldozer 2000 6 12000 
4. Traktör + ripper 2000 6 12000 
5. Motor greyder 2000 6 12000 
6. Lastik tekerlikli traktör+skreyper 2000 6 12000 
7. Titreşimli silindir 2000 6 12000 
8. Demir ve lastik tekerlekli silindir 2000 6 12000 
9. Keçi ayağ 2000 6 12000 

10. Lastik tekerlekli ve paletli yükleyici 2000 5 10000 
11. Motopomp, betoniyer, motorlu kompaktör 1000 6 6000 
12. Kompresör (komple), vibratör 1250 6 7500 
13. Kamyon, arazöz 250 6 1500 
14. Kamyon, arazöz 2000 6 12000 
15. Kompresörlü şahmerdan 2000 6 12000 
16. Buharl şahmerdan 2000 9 18000 
17. Konkasör 2000 6 12000 
18. Eleme makineleri 2000 6 12000 
19. Fore kazk delgi makinesi 2000 9 18000 
20. Jeneratör 2000 8 16000 
21. Duba 2000 9 18000 
22. Römorkör 2000 9 18000 
23. Maçuna 2000 9 18000 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 117

 

5. 7 
TAŞIMA GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Genel olarak karayolu taşmalarnda taşma hangi araçla yaplrsa yaplsn (özel şartnamesinde aksine bir 
kayt bulunmadkça) taşma bedeli motorlu taşt formüllerine göre ödenir.  

Özel Hallerde: 
a) EI arabasyla en fazla 100 mt. mesafeye kadar olan taşmalar yaplr ve el arabas formülü uygulanr.  

b) Hayvan ve hayvanlarla çekilen taştlarla olan taşmalar, iş yaplan yerin motorlu taşt kullanlmasna 
imkan bulunmadğ hallerde ve bu durumun ihaleden evvel keşif srasnda tespit edilmiş bulunmak veya 
ihaleden sonra ayn zorunluluklarn bulunduğu idarece kabul edilerek yazl izni olmak şartyla yaplr ve 
taşma bedeli sözü geçen araçlara ait formüller uygulanarak ödenir.  

Genel Hükümler: 
1. Bilumum kazlar ile her nevi ve her cins stabilize, kum, çakl, tuvenan, hafif agrega, mermer tozu ve 
pirinci, çimento kireç, taş, tuğla, teçhizatsz ve teçhizatl hafif gazbeton, kiremit, demir, boru (madeni, beton, 
plastik) (xx) ve ek parçalar, direk, büz, kanalet (xxx), genleştirilmiş perlit agregas ve genleştirilmiş perlit 
mamülleri (xxxx), yol, sedde, baraj dolgularnn skştrlmasna münhasr kullanlacak su malzemesinin 
temin edildikleri yerden iş başna kadar olan taşma bedelleri, taşma mesafesi ve formüllerine göre sözü 
edilen mazlemenin yükleme, boşaltma ve istif bedelleri ihzarat fiyatlarna dahil olmadğndan kendi birim 
fiyatlarna göre ayrca ödenir.  

Not: (xx) işaretli plastik borularn yoğunluklarnn az olmas, (xxx) işaretli kanaletlerin taştn tam tonajnda 
yüklenememeleri gerekçesi ile taşma formülünün verdiği bedelin bir kat fazlas ödenir.  

(xxxx) işaretli genleştirilmiş perlit agregas ve genleştirilmiş perlit mamüllerinin yoğunluklarnn çok az 
olmas ve havaleli yüklenmeleri, taştn tam tonajnda yüklenmesine engeldir; bu nedenle taşma formülünün 
verdiği bedelin iki kat fazlas ödenir.  

Yukardaki belirtilenlerin dşndaki malzemelerin fiyat analizlerinde malzemenin yükleme, taşma, boşaltma, 
istif bedelleri dahil işyerinde ihzar fiyatlar alnmş ve birim fiyatlar esasna göre tespit edilmiş 
bulunduğundan bunlar için ayrca bir bedel verilmez.  

2. Demir ve deniz yolu taşmalar için TCDD, D. DZ. Y. 'den karayolu motorlu taşt ve (sigortal olmas 
şartyla) deniz motoru ile taşmalar için mahalli belediye, ticaret odas, liman reisliğinden yazl olarak 
bildirilecek taşma bedellerinin en ucuzu uygulanr.  

3. Karayollar taşmalarnda mesafeler karayollar haritasndan faydalanmak mümkün olmadğ halde 
mahallen ölçülmek suretiyle tespit edilir.  

4. Bilumum taşmalarda, mesafe zapt ve krokiler müteahhit ve kontrolluk tarafndan müştereken tanzim 
olunur. Malzeme ocaklarna ait krokiler takip olunacak güzergaha ait belirli noktalar tespit edilerek yaplr. 
Bunlara göre fiyat tutanaklar düzenlenerek usulüne uygun olarak tasdik ettirilir. Ara hakedişlerde bu taşma 
fiyat tutanaklar idarece tasdik edilmeden muvakkat hesaplara göre ödeme yaplr.  

5. Formüllere göre hesaplanarak bulunan taşma bedellerine doldurma, boşaltma, işyerine istif bedelleri dahil 
bulunmadğndan, ayrca doldurma, boşaltma ve (ihzarat analizinde yoksa) yerine istif analizlerine göre 
bedelleri ödenir.  

6. Taşmalarda müteahhidin suitaksiri dşnda bir defadan fazla yükleme, boşaltma yaplmasna zorunluluk 
bulunduğu idare ile müştereken bir tutanakla tespit edildiği hallerde bedeli ödenir. Deniz yollarnca yaplan 
yükleme ve boşaltmalar, liman işletmesi veya mahalli belediyece tasdikli fatura karşlğnda ödenir.  

7. Yalnz yükleme ve boşaltma yaplmas halinde, yükleme ve boşaltma birim fiyatlarna göre ödenir.  

8. Taşma formülleri taşnan kaz veya malzemenin 1 tonunun bedelini verdiğinden m³ olarak taşnan 
malzemenin kaz için projesindeki ölçülerine göre 1 No. lu Tablo, ihzar edilmiş malzemenin figürdeki 
ölçülerine göre 2 No. lu Tablo, sözü geçen malzemenin imalat içindeki miktarlarna göre ise 3 No. lu 
Tablodaki miktarlarla çarplarak taşma bedeli bulunur.  
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Tablo 1: Proje Kesitinde Ölçülen Kaznn Zemin Cinslerine Göre Yoğunluklar 

Kaznn Zemin Cinsi Yoğunluğu 

Yumuşak toprak 1. 600 tn/m³ 
Sert toprak 1. 800 tn/m³ 
Yumuşak küskülük 2. 000 tn/m³ 
Sert küskülük 2. 200 tn/m³ 
Yumuşak kaya 2. 400 tn/m³ 
Sert kaya 2. 600 tn/m³ 
Çok sert kaya 2. 800 tn/m³ 

 

 

 

Tablo 2: Figürde Ölçülen Malzemenin Yoğunluklar 

Malzemenin Cinsi Yoğunluğu 

Kum, çakl, krmataş 1. 600 tn/m³ 
Tuvenan, stabilize 1. 800 tn/m³ 
Hafif agrega   (x) tn/m³ 
Tahkimat, moloz taş 1. 800 tn/m³ 
Parke, kaba yonu taş 2. 000 tn/m³ 
İnce yonu taş 2. 200 tn/m³ 
Kesme taş 2. 400 tn/m³ 
Kiremit (x) tn/1000ad 
Tuğla (x) tn/1000ad 
Delikli tuğla (x) tn/1000ad 
Cephe tuğlas (x) tn/1000ad 
Hafif gaz beton   (x) tn/m³ 
Mermer tozu ve pirinci   (x) tn/m³ 
Genleşmiş perlit   (x) tn/m³ 
(x) tutanakla tespit edilecektir.  
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Tablo 3: İnşaat Veya İmalatn Malzeme Yoğunluklar 

 

İnşaat veya İmalatn Ad Yoğunluğu 

Kuru duvar inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Harçl kargir, inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kargir inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kemer inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Kaba ve özel kaba yonu kargir taş 2. 300 tn/m³ 
İnce ve özel yonu kargir inşaatta taş 2. 400 tn/m³ 
Kesme kargir inşatta taş 2. 600 tn/m³ 
İstifsiz taş dolguda taş 1. 800 tn/m³ 
İstifli taş dolguda taş 2. 000 tn/m³ 
20 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 400 tn/m³ 
30 cm'lik harçl harçs perede taş 0. 600 tn/m³ 
40 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 800 tn/m³ 
Tuğla inşaatta tuğla 0. 250 tn/m³ 
0. 15 mt kalnlğnda blokajda taş 2. 000 tn/m³ 

 

 

Genleşmiş perlit 1000-1200 OC derece stldğnda orijinal hacminin 13-20 kat kadar genleşen, yoğunluğu 
40-250 kg/m³ arasnda değişen 0-4 mm dane iriliğinde olan çok hafif, gözenekli volkanik bir mineraldir.  

Notlar: 

1. Bu yoğunluklar malzemenin inşaat içindeki miktarlarna göre taşma bedelinin hesabnda kullanlr.  

2. Her cins malzemeden kargir enkaz için yoğunluk 2. 000 tn/m³ (imalattaki ölçüye göre) kabul edilir.  

3. Ara hakedişlerde kolaylğ sağlamak üzere keşiflere belirli bir mesafeye göre hesaplanarak tespit edilmiş 
geçici bir taşma bedeli öngörülmüş ve uygulanmş ise, sonunda kesin hesap srasnda bu geçici taşma 
bedelleri, kesildikten sonra tespit edilmiş bulunan gerçek taşma mesafelerine göre bulunan taşma bedelleri 
ödenir.  

Tesviye İşlerinde Taşmalar: 
Bu ksm kaz, ariyet, köprü ve sanat yaplar, kazs zayf tabii zemin tabakasnn kaldrlp depo edilmesi 
işlerindeki taşmalardan bahseder. Kazdan çkarlan malzemenin taşnmas İdare tarafndan Brükner eğrisine 
göre yaplacaktr. Yan ariyetler, yolun kanal, sedde bütünüyle birlikte, yol ve kanal sedde eksenine göre 
alnan en kesitleriyle küpaj ve taşma hesabna (karşk kesitler gibi önce kendi kesitinde dengelendirilerek) 
ithal edilecek ve Brükner eğrisine geçilecektir. İdare inşaat esnasnda bu eğride gerekli göreceği değişikliği 
yapmaya yetkilidir.  

Bu değişikliği müteahhit aynen kabul ve tatbik etmekle mükelleftir. Yarmadan taşnmayp, müstakil ariyette 
olduğu gibi yol ve kanal, sedde dşnda taşnan malzemenin taşma mesafesi, vastalarn çalşmasna engel 
çkarmayan en ksa yol olarak alnacaktr.  

Bu yolu idare tayin edecek ve bu bir tutanakla tespit edilecektir. Taşmalarda hacm metreküp, mesafe yatay 
olarak metre cinsinden ölçülür: Ödemeye esas olacak miktar taşnan malzmenin kazlmadan evvel yerinde 
metreküp cinsinden ölçülen hacmidir.  

 

Tablo 3: İnşaat Veya İmalatn Malzeme Yoğunluklar 

 

İnşaat veya İmalatn Ad Yoğunluğu 

Kuru duvar inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Harçl kargir, inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kargir inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Çaplanmş moloz taşla kemer inşaatta taş 2. 200 tn/m³ 
Kaba ve özel kaba yonu kargir taş 2. 300 tn/m³ 
İnce ve özel yonu kargir inşaatta taş 2. 400 tn/m³ 
Kesme kargir inşatta taş 2. 600 tn/m³ 
İstifsiz taş dolguda taş 1. 800 tn/m³ 
İstifli taş dolguda taş 2. 000 tn/m³ 
20 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 400 tn/m³ 
30 cm'lik harçl harçs perede taş 0. 600 tn/m³ 
40 cm'lik harçl harçsz perede taş 0. 800 tn/m³ 
Tuğla inşaatta tuğla 0. 250 tn/m³ 
0. 15 mt kalnlğnda blokajda taş 2. 000 tn/m³ 

 

 

Genleşmiş perlit 1000-1200 OC derece stldğnda orijinal hacminin 13-20 kat kadar genleşen, yoğunluğu 
40-250 kg/m³ arasnda değişen 0-4 mm dane iriliğinde olan çok hafif, gözenekli volkanik bir mineraldir.  

Notlar: 

1. Bu yoğunluklar malzemenin inşaat içindeki miktarlarna göre taşma bedelinin hesabnda kullanlr.  

2. Her cins malzemeden kargir enkaz için yoğunluk 2. 000 tn/m³ (imalattaki ölçüye göre) kabul edilir.  

3. Ara hakedişlerde kolaylğ sağlamak üzere keşiflere belirli bir mesafeye göre hesaplanarak tespit edilmiş 
geçici bir taşma bedeli öngörülmüş ve uygulanmş ise, sonunda kesin hesap srasnda bu geçici taşma 
bedelleri, kesildikten sonra tespit edilmiş bulunan gerçek taşma mesafelerine göre bulunan taşma bedelleri 
ödenir.  

Tesviye İşlerinde Taşmalar: 
Bu ksm kaz, ariyet, köprü ve sanat yaplar, kazs zayf tabii zemin tabakasnn kaldrlp depo edilmesi 
işlerindeki taşmalardan bahseder. Kazdan çkarlan malzemenin taşnmas İdare tarafndan Brükner eğrisine 
göre yaplacaktr. Yan ariyetler, yolun kanal, sedde bütünüyle birlikte, yol ve kanal sedde eksenine göre 
alnan en kesitleriyle küpaj ve taşma hesabna (karşk kesitler gibi önce kendi kesitinde dengelendirilerek) 
ithal edilecek ve Brükner eğrisine geçilecektir. İdare inşaat esnasnda bu eğride gerekli göreceği değişikliği 
yapmaya yetkilidir.  

Bu değişikliği müteahhit aynen kabul ve tatbik etmekle mükelleftir. Yarmadan taşnmayp, müstakil ariyette 
olduğu gibi yol ve kanal, sedde dşnda taşnan malzemenin taşma mesafesi, vastalarn çalşmasna engel 
çkarmayan en ksa yol olarak alnacaktr.  

Bu yolu idare tayin edecek ve bu bir tutanakla tespit edilecektir. Taşmalarda hacm metreküp, mesafe yatay 
olarak metre cinsinden ölçülür: Ödemeye esas olacak miktar taşnan malzmenin kazlmadan evvel yerinde 
metreküp cinsinden ölçülen hacmidir.  
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Taşma mesafesi olarak, malzemenin yerindeki ağrlk merkezi ile taşmadan sonra bununla inşa edilen 
ksmn ağrlk merkezleri arasndaki yatay mesafe alnacaktr. Kaz, malzemenin naklinde ve bu mesafe 
(kaya, küskü, toprak) kabarma ve skşmalar göz önüne alnarak çizilen Brükner eğrisinden çkarlr. Diğer 
bütün hallerde, mesafe idare tarafndan tayin edilen en ksa yol olacaktr. Herhangi bir sebeple müteahhit 
taşmay bu yoldan başka bir yol takip ederek yapsa dahi hesaba esas bu yol olacaktr.  

a) Brükner eğrisinden ortalama taşma mesafeleri şöyle hesap edilecektir. Brükner eğrisinde 
dengelendirilmiş her ksm için, Brükner eğrisinin yatay ölçeğinde 150 m.’lik bir doğru parças, yatay olarak 
ve iki ucu eğri üzerinde bulunacak şekilde Brükner eğrisi içine yerleştirilecektir.  

Her dengelendirilmiş ksmda 150 m.'lik doğru parças, denge çizgisi ve Brükner eğrisi arasnda kalan alan 
ile kabarma ve skşmadan sonraki hacim (yani 150 m.'lik doğru parças ile denge çizgisi arasndaki ordinat 
farkna tekabül eden hacim) alnacak ve birincisi (alan) ikincisine (hacim) bölünerek o ksma ait ortalama 
taşma mesafesi bulunacaktr.  

Bu ksmda taşnan hacim miktar Brükner eğrisinden alnan miktar olmayp buna tekabül eden, kazlmadan 
önce yerinde ölçülen, kabarma veya skşma faktörleri ile muamele görmemiş hacim olacaktr.  

Brükner eğrisinin dengesi yaplmş her ksmda, bu şekilde ortalama 100 m.'den fazla mesafeye taşmalar 
için ortalama taşma mesafesi ve bir de bu taşmaya ait metreküp cinsinden hacim bulunmuş olacaktr.  

Bunlarn çarpmlarnn (momentlerinin) toplamlar, hacimler toplamna bölünerek Brüknere ait ortalama 
taşma mesafesi bulunmuş olacaktr.  

1. Brükner eğrisinin tepe noktas ile 150 m.'lik yatay doğru parças arasnda kalan ksm ortalama taşma 
mesafesi hesabnda dikkate alnmaz.  

2. Kendi kesitinde kullanlan yan ariyet ve miks kesit kazlarnn ortalama 100 m. mesafeye kadar taşndğ 
kabul edilmiştir. (Bu kazlar Brüknere dahil edilmez ve bunlar için ayrca taşma mesafesi hesaplanmaz ve 
taşma bedeli ödenmez. ) 

b) Ariyet ocağndan getirilecek veya depoya gidecek kaz malzemesinin taşnmasnda ortalama taşma 
mesafesi şöyle hesap edilecektir. Ariyet ocağndan getirilecek veya depoya gidecek kaz malzemesinin 
taşma mesafesi Brükner eğrisinde hesap edilmeyip idare tarafndan tayin edilen yolun ölçülmesi suretiyle 
tespit edilecektir. Bu takdirde ariyet ocaklarndan temin edilen veya depoya taşnan kaz malzemelerinin 
ortalama taşma mesafesi taşnan hacimlerin (kazlmadan önce yerinde m³ cinsinden ölçülen hacm) 
taşndklar mesafelerle çarpmlar toplamnn, hacmlar toplamna bölünmesi suretiyle bulunmuş olacaktr.  

Taşma Formülleri: 
Genel hükümler bölümünün başnda 2 no'lu Tabloda taşma bedelleri ödenmesi öngörülen malzemeden her 
türlü betonarme ve profil demirler ile sac levhalarn İskenderun ve Karabük'ten, yerli D. K. P. düz saçn 
Ereğli Demir Çelik fabrikasndan veya her üç fabrikadan temini mümkün olmayan bu malzemelerin idarece 
muvafakat edildiği mahalden, diğer malzemelerin istenilen vasfta olmak şart ile en yakn fabrika ve 
ocaklardan işbaşna kadar olan taşma bedelleri aşağdaki esaslara göre ödenir.  

Müteahhit, ihzarat ve taşma başlamadan önce malzeme nakledeceği fabrika ve ocaklar bildirecek ve idarece 
yaplan tetkikat neticesinde yazl muvafakat verildikten sonra ihzarat ve taşmaya başlanacaktr.  

EI arabas ve motorlu taştlarla olan taşmalara esas teşkil eden taşma formülleri ve izahat, birim fiyat 
analizlerinin (07) pozlarnda yer almaktadr.  

Taşma formülleri 1 ton yükün (doldurma, boşaltma hariç) taşma fiyatlarn vermekte olup,  

a) Taşnacak malzemenin analizinde doldurma, boşaltma, serilme ve işyerinde istifi dahil edilmemiş olan 
malzeme taşmalarnda, taşnan malzemenin ait olduğu (09) no’lu pozlarn analizlerinde hesap edilerek (kâr 
ve genel gidersiz olarak) bulunan miktarlar ilave edilir.  

b) m³ ile ölçülen taşmalarda (1 m³ malzeme taşmas f =1 ton taşma fiyat x taşnan malzeme yoğunluğu) 
olarak ödenir.  

c) Betonarme kanalet ve plastik borularn 1 ton taşma bedeli yukardaki formüle göre bulunacak taşma 
bedelinin 1 kat fazlasyla (yani iki kat) ödenir.  



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 121

 

5. 8 
KAZI İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

Zemin Cinsleri ve Tarifleri: 
Kazlacak zeminin cinsleri, teşekkül ve kaz güçlüğü bakmndan aşağdaki dört ana snfa ayrlr.  

a) Toprak zeminler:  
1. Yumuşak toprak, bel küreği ve kürekle kazlabilen gevşek toprak, bitkisel toprak, gevşek kum ve benzeri 
zeminlerdir.  

2. Sert toprak, kazmann yass ve ara sra sivri ucu ile kazlan toprak, kumlu kil, gevşek kil, killi kum, çakll 
kürekle atlabilen taşl toprak ve benzeri zeminlerdir.  

b) Küskülük zeminler: 
1. Yumuşak küskülük, kazmann sivri ucu ve ara sra küskü, kama ve tokmak ile kazlan toprak, sert kil, 
yumuşak marn, skşk gravye, parçalanp el ile atlabilen 0. 100 m³'e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, 
kaz güçlüğü benzerliğinden dolay çamur ve benzeri zeminlerdir.  

2. Sert küskülük, kazmann sivri ucu, küskü, kama, tokmak ve krc tabanca ile kazlan çürük ve çatlamş 
kaya, çürük ve yumuşak gravye, şist, taşlaşmş marn, taşlaşmş kil, 0. 100-0. 400 m³ büyüktükte, parçalanp 
el ile atlabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.  

c) Kaya zeminler: 
1. Yumuşak kaya, küskü, krc tabanca veya patlayc madde kullanlarak kazlan tabaklaşmş kalker, marnl 
kalker, şist, gre, gevşek konglomera, alç taş, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0. 400 m³'ten büyük ayn 
cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.  

2. Sert kaya, patlayc madde kullanlarak atlan, krc tabanca ile parçalanp sökülen kaln tabaka ve kitle 
halinde sert gre, kesif kalker, andesit, trakit, tahallül etmemiş serpantin, betonlaşmş konglomera, bazalt 
tüfleri, mermer, 0. 400 m³'ten büyük ayn cins blok taşlar ve benzeri zeminlerdir.  

3. Çok sert kaya, fazla miktarda patlayc madde kullanarak atlan krc tabanca ile parçalanp sökülen 
tahallül etmemiş granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0. 400 m³'ten büyük ayn cins blok taşlar ve benzer 
zeminlerdir.  

Not: Kaya kazlarnda teknik zaruret dolaysyla meskun saha civarnda, kaptajlar ve buna benzer yerlerde 
idarenin müsaadesi ile patlayc madde kullanmadan kaya kazs yaplr.  

d) Batak ve balçk zeminler: 
Su muhtevas yüksek olan ve bu suyu kolay brakmayan, genellikle luzuci yapşkan nitelikteki zeminlerdir.  

Zemin Cinslerine Göre Kaz Hacimlerinin Tespiti Ve Kullanlmas: 
1. Zemin cinslerine göre ödeme yaplmas halinde, yaplan kaznn snflar oranlar ve bunlarn kabarma ve 
skşma katsaylar, kaz esnasnda zemin cinsleri hakknda ZEMİN CİNSLERİ VE TARİFLERİ'ndeki 
malumat ve tafsilat göz önünde tutulacaktr. Her kesim için yerinde, idare ile müteahhit arasnda yaplacak 
bir tutanakla tespit edilecek ve o ksmdaki kaz hacmine uygulanacaktr.  

2. Serbest ve derin her cins zemin kazlarnda iş emniyeti ve teknik zaruret olmadkça, şev ile iksa 
uygulanmaz. Ancak İdarenin yazl emri ile ataşmana geçirilmesi şartyla şev ve iksa tatbik olunur ve ödenir.  

3. Kaz içinde kalan imalat ve inşaatn yan ve üstlerinin dolgusunda tercihan kaya ve küskülük kazlar 
kullanlacaktr.  

Taahhüde dahil kazlardan çkan malzeme, projesine göre ve idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda 
kullanlacak, bütün ihtiyaç karşlandktan sonra geriye kalan kaz; idarenin göstereceği yere depo edilecektir. 
Dolgu ve depo için ayrca bir bedel verilmez, taşma bedeli ödenir.  
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EI İle Yaplan Serbest, Derin (Dar ve Geniş) ve Özel Kazlar: 
1. Serbest Kazlar: 
a) Bina inşaatnda, kaz veya temel tatbikat projesi çevresinin tabii zeminle kesiştiği en alçak noktadan 
geçen sfr düzleminin üstünde kalan ve 

b) Taban genişliği 1 mt’den fazla olan şeritvari kazlarda, yeteri kadar sk alnan en kesitlerin tabii zeminle 
kesiştiği en alçak kotlu noktalarndan geçen, en kesit içindeki yatay doğrularn teşkil ettiği yüzeylerin 
üstündeki her cins kaznn, el veya kürekle 4 mt mesafeye kadar atlmas ve taştlara yükletilmesi suretiyle 
yaplan her türlü kazlardr (Batardo, palplanş, iksa, keson gibi su perdeleri ile yaplan kazlarda, bunlarn 
proje üst kotlarndan geçen yatay düzlem sfr düzlemidir. ) 

2. Derin Kazlar: 
Serbest ve özel kazlar haricinde kalan ve kürek, çkrk ve benzeri el araçlaryla (el arabas ve taşmaya 
mahsus vastalar hariç) aşağdan yukar atlarak veya çkarlarak yaplan kazlardr.  

a) Geniş derin kazlar: 

Taban genişliği 1. 00 mt ve daha fazla olan kazlardr.  

b) Dar derin kazlar: 

Taban genişliği 1. 00 mt ve daha az olan kazlardr.  

c) Özel kazlar: 

Tünel, galeri, su altnda hava basnçl keson, 8. 00 mt'den derin kuyu ve benzeri kazlardr.  
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5. 9  
ÖNYAPIMLI, ÖNGERİLMELİ BETON ELEMANLAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 
Ön yapml, ön gerilmeli beton elemanlar ile inşaat, İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve 
üreticisinin teknik şartlarna uygun olmal, afet bölgelerinde yaplacak yaplar için yürürlükteki 
yönetmeliklerin ilgili hükümleri de göz önünde bulundurulmaldr. Yapnn kiriş, kolon ve döşeme gibi 
taşyc ksmlarnn birleşim yerlerinde gereken rijitlik sağlanmal; bağlant teçhizat ve dolgu harc (betonu) 
üreticisinin teknik şartnamesinde istenenleri yerine getirmelidir. Yapm işlerinde, ilgili standardnn ve 
üreticisinin belirttiği özellikleri taşmayan malzeme kullanlmamaldr.  

Ön yapml ve ön gerilmeli beton elemanlarn yapsna giren, beton ve ön germe çeliği (beton çeliği) kendi 
standart ve teknik şartnamesine uygun olmaldr.  

Yaplarda kullanlan ön yapml, ön gerilmeli beton elemanlar: 

a) Ön yapml, ön gerilmeli taşyc döşeme elemanlar (boşluklu) 

b) Ön yapml, ön gerilmeli duvar elemanlar (boşluklu) 

c ) Kirişler ( Oluk, aşk, makas, kreyn…) 

Taşma ve Depolama: 

Elemanlar kalptan alma sürecine kadar dona karş korunmal, boşaltma eleman boyutuna uygun aparat ve 
makineler ile yaplmal, özellikle svasz kullanlacak duvar elemanlarnn korunmasna özen gösterilmelidir. 
Elemanlarda oluşabilecek kimyasal kirlenmeyi önlemek amac ile depolama zemininde sülfat, kül ve benzeri 
madde bulunmamaldr. Büyük boyutlu elemanlar olabilecek sehimleri engellemek amacyla düşey olarak ve 
bir kenarlar üzerine dayanarak depolanmal, yatay depolama zorunluluğu varsa, uygun koşullar sağlanmal, 
kalc deformasyona yol açacak her türlü etki ortadan kaldrlmaldr.  

Elemanlar her zaman iki uç noktadan mesnetlenmeli; üçüncü bir mesnet kullanlmamal ve takoz (mesnet) 
dşndan kenara olan mesafe 0. 25 mt'yi geçmemelidir. Mesnet bölgelerinde özel detay olan elemanlar, hasar 
görmeyecek ve zorlanmayacak şekilde mesnetlenmeli ve bu elemanlar stoğun en üstünde olmal, üzerine 
eleman konmamaldr. Elemanlarn oturduğu zemin sağlam ve düzgün olmal, taşma, depolama ve şantiyede 
montaj öncesi elemanlarn yataylğ bozulmamaldr. İstiflemede en alttaki eleman hiçbir şekilde zeminle 
temas etmemelidir. Mesnet elemanlar stok içinde hepsi ayn düzlemde ve hizada olmaldr.  

Taşma, depolamada ve şantiyede elemanlarn yanal etki ve darbelerden korunmas için elemanlar her zaman 
özel aparat ile kaldrlmal, hiçbir şekilde halat ve benzeri kullanlmamaldr. Halat kullanlmas 
düşünülüyorsa imalat safhasnda halat ask yerleri yaplmaldr.  

Büyük açklkl veya özel detay olan elemanlara, özellikle şantiyelerde hasar görmemeleri için itina 
gösterilmeli ve eleman itinaya rağmen hasar görmüşse, kontrollükçe elemann kullanlp kullanlmamasna 
karar verilip, bu karar bir tutanakla belirtilmelidir.  

Montaj: Montajda en önemli taraf alt yap imalatlarnn uygunluğudur. Prefabrik kolanlarn 
oturacağ temel pabuçlar ve soketlerinin son derece proje ölçülerine uygunluğu gerekmektedir. 
Bilhassa x ve y yönü aks sistemleri sahada ölçümleri ve yerleştirilmeleri mutlaka harita 
mühendisleri eşliğinde yaplmaldr. Aksi halde +/- 5-7, 5 cm den fazla hatalar üst yap 
elemanlarnn doğru oturtulmamasna neden olacaktr,  

Elemanlarn montaj ile ilgili uygulamalar, idarece tasdikli projesine ve üreticisinin özel teknik şartnamesine 
uygun olarak yaplmal; elemanlarn montajna uygun güçte ve yapda vinç kullanlmal ve elemanlar zarar 
görmeden yerlerine monte edilmelidir.                 
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Duvar elemanlarnn montajna genellikle bina köşesinden başlanmal ve kolon elemanlarnn şerbetleme 
işlemi sonuna kadar (şerbet/montaj harc prizini yapncaya kadar), elemanlar sağa sola kaymayacak şekilde 
ahşap takozlar ile tespit edilmelidir,  

 Duvar elemanlar uzun süre bağlantsz kalacaksa, elemanlar üst başlk hizasndan veya uygun yerlerinden 
desteklenmelidir. Parça (yarm) elemanlar her zaman iki eleman arasna konmaldr. Montaj derzlerinde, 
teçhizatn yerleştirilmesinden sonra şerbetleme yaplmal, şerbet prizini alncaya kadar duvar 
sarslmamaldr. Montaj srasnda askya alnan elemanlarn altnda çalşma yaplmamaldr.  

Döşeme elemanlarnn serbest kanallar (iki eleman arasnda oluşan) üstte olmaldr. Montaj srasnda 
elemanlarn ters monte edilmemesine dikkat edilmelidir. Döşeme montajnda şerbetleme yaplmadan önce 
elemanlarn üzerine yerleştirilecek kalaslar üzerinde çalşlmaldr. Elemanlara delik açmak gerektiğinde, 
teçhizatn kesilmemesine dikkat edilmeli, üreticisinin tavsiyesine uyulmaldr. Topping betonu uygulamasn 
kurallarna uyulmaldr.  

Bu hususlar TS 9967 de geniş olarak belirtilmiştir.  
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5. 10 
ŞANTİYE MÜHENDİSİNE KISA NOTLAR 

 
 

BETONA HAZIR KALIBIN KONTROLU: 
Ø Kalp iskelesi bağlantlar tamam m? 

Ø Dikmelerden boşta olan var m? 

Ø Tesisat borular (elektrik ve shhi tesisat) tamam m? 

Ø Tesisat, baca vb. boşluklarnn kalplar, teçhizat ilaveleri tamam m? 

Ø Kolon takviyeleri tamam m? 

Ø Üzerine beton gelecek daha önceki imalat ykanmş m? 

Ø Kiriş takviyeleri tamam m? 

Ø Tesisat borularnn ve demir teçhizatn kalba yapşan yüzeyi var m, gerekli pas pay braklmş m? 

Ø Kalp üzerinde kağt, tahta parças harç, tuğla krnts var m? 

Ø Kalplar yağlanmş m? 

Ø Demir teçhizat doğru ve eksiksiz döşenmiş mi? 

Ø Tesisat borular döşendikten sonra döşeme piliyeleri krlmş m? 

Ø Beton pompa ile dökülmüyorsa, beton araçlar için yaplan yollar sisteme zarar veriyor mu, emniyetli mi? 

Ø Beton numune kalplar, vibratör ve şiş kalbn üstüne alnmş m? 

Ø Can güvenliği ile ilgili tüm tedbirler alnmş m? 

 
 
İNŞAAT DEMİRİ: 
Yeteri kadar malzeme temin edildiği sürece tam boy demirler gelişi güzel kesilerek kaybn artmasna neden 
olunmamal, eşleme yaplarak kayp azaltlmaldr. Ankraj boylar da dikkate alnarak gereksiz uzunluklar 
braklmamaldr. (Ø12 ile Ø18 ankraj boylarndaki farkllklar gibi) 

Metraj verirken boylardan elde edilen ağrlklar tarifindeki zayiatlarla çarplmaldr. Yuvarlak demir 
paketleri 2 tondur. Siparişte gözönüne alnmaldr.  

Demir ustalar kullanlmayacak uzunlukta kaldğn düşündükleri demiri kesip hem işi artrmamak, hem de 
zayiat, düşük göstermek isterler. Bunlarn mutlaka kesilmesini sağlamak, bunlar gereken yerlerde 
kullanmak, hiçbir işe yaramyorsa hurdada biriktirmekte yarar vardr.  

            

YUVARLAK DEMİR BAĞ TELİ: 
İnşaatta 18 lik tavl tel, yuvarlak demirlerin bağlanmas için demircilerin tercih ettiği teldir. Yumuşak olur.  

 
ÇİVİ: 
Kullanlmş çivilerin inşaatn çeşitli yerlerinde atk durumda kalmas, iş kazalarna veya lastik tekerlekli 
araçlarn lastiklerinin patlamasna neden olur. En iyisi ve kolay, bunlarn ucu mknats bağl bir sopa ile 
toplanmasdr. Hurdas para eder. Düzeltip tekrar kullanmak istenirse malzeme yoğun olduğundan yük alan 
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yerlerde (kalp iskelesi, iş iskelesi vb. ) kullanlmamasna dikkat etmek gerekir. Bunu ayrt etmek pek 
mümkün olmadğndan hurdaya atmak daha doğrudur.  

 

KALIPLIK KERESTE 
Kalplk kereste siparişi verirken toplam metraj boyutlandrarak vermek gerekir.  

Nasl olsa ek yaplacak yerlerde bir uzun bir ksa boy yerine iki ksa boy seçilirse daha çok tasarruf edilmiş 
olunur.  

Şantiye şefinin çalşma zaman snrlamas olmaz. İş olduğu sürece şantiye şefi işinin başnda olur. Ama kötü 
şantiye şefleri işi gece yarlarna veya tatil günlerine brakr.  
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6. Bölüm 

PRATİK BİLGİLER 
 

6.1 TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA 
Taze betonun kalitesi numune alnarak belirlenir. Bu numunelerin, şantiyede dökülen betonun 
birebir örneği olduğu, onun kalitesini temsil ettiği varsaylr; bu nedenle numune alm ve 
korunmas, kesinlikle ilgili standartlara uygun olmaldr. 

Numunenin şantiyede dökülen betona göre kütlesi az, yüzeyi fazla olduğundan, şantiyedeki betona 
göre daha çok nem ve s kaybna uğrar. Şantiyede dökülen betonlara ortalama 7 gün bakm (kür) 
yaplrken, numune betonlara 28 gün boyunca bakm (kür) yaplmaktadr. Çünkü şantiyedeki 
betonlar 7 günlük kürden sonra kütlece daha büyük olduğu için kurumaktan korunur. Ancak, betona 
şantiyede yeterli kür yaplmazsa, beton dayanm kaybna uğrar. 

Numune alnrken, numunenin beton harmannn tamamn homojen bir şekilde temsil etmesine 
dikkat edilmelidir. 

Alnan numune hemen taşnmamal, üzeri slak bez ve naylonla örtülerek, 1 gün süreyle 
bekletilmelidir. 

28 gün kür havuzunda tutulan numunelerle dşarda tutulan numuneler arasnda dayanm açsndan 
3 kata varan farklar oluştuğu saptanmştr. 

 

A. Betondan Numune Almyla İlgili Standartlar 
TS 500- Betonarme Yaplarn Hesap ve Yapm Kurallar Standard 
TS EN 206- Beton (Snflandrma, Özellikler, Performans, Üretim ve Uygunluk Kriterleri) 
Standard 
TS EN 12350-1 "Taze Beton Deneyleri - Bölüm 1 : Numune Alma" 
TS EN 12390-1 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1 : Numune Alma ve Numune Kalplarnn 
Şekil, Boyut ve Diğer Özellikleri" 
TS EN 12390-2 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanm Deneylerinde Kullanlacak 
Numunelerin Yapm ve Kürü" 
TS EN 12390-3 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Deney Numunelerinde Basnç 
Dayanmnn Tayini" 
TS EN 12390-4 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basnç Dayanm Deney Makinelerinin 
Özellikleri" 

B.  Numune Alnrken Kullanlacak Aletler 
Betondan numune alnrken kullanlacak aletler su emmeyen ve çimento hamurundan ksa sürede 
olumsuz etkilenmeyecek bir malzemeden yaplmş olmaldr. Kullanmdan önce tüm aletler 
temizlenmelidir. 

1. Numune Kalplar : TS EN - 206 Beton Standard'nda 15 x 15 cm küp ve 15 X 30 cm silindir 
olmak üzere, iki tür numune kalb tanmlanmştr. 

 Numune kalplar, su szdrmaz ve su emmez özellikte olmal, kalp birleşim yerleri, macun, 
yağ veya gres yağ ile su szdrmayacak şekilde kapatlmaldr. 
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 Numune kalplar standarda uygun boyutlarda olmaldr. Standarda uygun olmayan numune 
kalplar, beton dayanmnda düşüşlere neden olacağ için kullanlmamaldr. 

 

 
 

2. Numune Betonu Yerleştirme - Skştrma Gereçleri 
a. Skştrma Çubuklar: Düz daire kesitli skştrma çubuğu, çelikten yaplmş, yaklaşk çap 

16 mm uzunluğu 600 mm ve ucu yuvarlatlmş olmaldr. 

 Nervürlü donat demiri skştrma çubuğu olarak kullanlmaz. 

b. Titreşim Masas : En düşük frekans 40 Hz olan titreşim masas kullanlabilir. 

c. Daldrma Tip Vibratör : En düşük frekans 120 Hz olan ve çap deney numunesinin en 
küçük boyutunun dörtte birini geçmeyen skştrma aletleri de kullanlabilir. 

3. Kepçe : Yaklaşk 100 mm genişlikte olmaldr. 
4. Mala veya Perdah Malas : 2 adet bulundurulmaldr. 
5. Termometre : ± 1 °C duyarllğnda olmaldr.  
6. Kürek : Kare ağzl olmaldr. 
7. Karştrma Kab: Sert, düz bir tepsi olmaldr. 
8. Kalp Ayrc : Çimento ile etkileşime girmeyecek nitelikte kalp yağ kullanlmadr. 
9. Tokmak 
l0.Numune Kalb: 150 mm x 150 mm boyutlarnda küp veya 150 mm çapnda, 300 mm 
yüksekliğinde silindir numune kalplar kullanlabilir. 
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C. Numunenin Alnmas 
 

 Her numune, ayr harman veya ayr transmikserden 
alnmaldr. 
 Numune, şantiye teslim yerinde, transmikser 

oluğundan boşaltlan betonun ilk % 15'in den sonra ve 
son % 15'in den önce alnmaldr. 
 Deneyler için gerekli olacağ tahmin edilen miktarn 

en az 1,5 kat miktarda taze beton numunesi alnmaldr. 
 Transmikser oluğundan alnacak numunenin akş 

halindeki betonun herhangi bir ksmn değil, tamamn 
temsil etmesi gerekir. 
 Numune alma tarihi ve zaman kaydedilmelidir. 

Gerektiğinde taze beton scaklğ ve ortam scaklğ da 
kaydedilmelidir. 

 
 

   
 
D. Numunenin Hazrlanmas 

 Numune alma ve numuneleri taşmann her safhasnda beton, kirlenmeye, bünyesine su 
alma, su kaybetme ve scaklk değişimlerine karş korunmaldr. 

 Beton numuneleri, kalplara yüksekliği 10 cm'yi geçmeyen, eşit tabakalar halinde 
doldurulur. 15 veya 20 cm’lik küpler iki 15/30 cm'lik silindirler üç tabakada doldurulmaldr. 

 Skştrma çubuğunun darbeleri kalp en kesit alanna eşit şekilde dağtlr. İlk dökülen 
tabakann skştrlmasnda çubuğun kalp tabanna sertçe çarpmamasna, diğer tabakalarn 
skştrlmas srasnda da, bir önceki tabakaya fazla girmemesine dikkat edilmelidir. 
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 Her tabaka skştrma çubuğu ile en az 25'er defa şişlenmelidir. Skştrma sonrasnda, 
kalbn dş kenarlarna, skştrma çubuğu darbelerinden geriye kalan boşluklar doluncaya kadar 
tokmak ile hafifçe vurulmaldr. 

 
 

 

 Kalbn üst yüzeyinden taşan fazla beton, çelik mala veya perdah malasna kesme hareketi 
yaptrlarak alnmal ve beton yüzeyi dikkatlice düzeltilmelidir. 

 Numuneler, zarar verilmeden, görünür ve kalc şekilde etiketlendirilmelidir. Numune 
kaytlar (alndğ gün ve saat, beton dayanm snf, şantiye kodu, üretici şirket ve tesisin ad, 
transmikser plakas, irsaliye numaras) titizlikle saklanmaldr. 
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E. Numunelerin Şantiyede Saklanmas ve Taşnmas 
 Numuneler, alndklar yerden taşnmadan, kalp içerisinde (16 saatten az, 3 günden fazla 

olmamak üzere) yeterli sertliğe ulaşncaya kadar, dş etkilerden, şoktan titreşimden ve kurumadan 
korunur. 

 Numuneler, 20 ± 2 °C veya scak iklimlerde 25 ± 2 °C scaklkta, rüzgardan ve nem 
kaybndan korunacak bir ortamda (slak bez ve plastik örtü altnda veya kapal bir kasada) tutulur. 

 Numunelerin, taşma işlemi srasnda, aşr scaklk değişimleri ve rutubet kaybndan 
etkilenmesi önlenmelidir. 

 
 Sertleşmiş deney numuneleri slak kum veya slak talaş içinde saklanabilir veya içerisinde su 

bulunan szdrmaz plastik kalp içerisine konulabilir. 

F. Numunelerin Kürlenmesi 

 Beton numuneleri, kalptan çkartldktan sonra, deney yaplncaya kadar, 20 ± 2°C 
scaklktaki su içinde (veya % 95 nemli ortamda) kür görmelidir. 

  
 

KAYNAK: TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ 

 TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA KLAVUZU 
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6.2 TESVİYE KAZILARI 
 

 Kolayca kazlabilen 1 m³ toprağn kazlmas ve toprağn 30 m. ileriye taşnmas için. 
2.10 saat amele çalşmas. 

 Ayn cins toprağn kazlmas ve 30 m. ilerde dolgu üzerine serilmesi için 
2.40 saat amele çalşmas lazm. 

 1 m³ Sert toprağn kazlmas ve 30 m. ileriye taşnmas için. 
1.10 Saat amele çalşmas lazm 

 Ayn cins toprağn kazlmas ve 30 m. ilerideki dolgu yerine serilmesi için. 
1.40 Saat amele çalşmas lazm. 

 1 m³ Küskülük zeminin kazlmas ve 30 m. ileriye taşnmas için. 
6. Saat amele çalşmasna lüzum vardr. 

 Ayn zeminin kazlp 30 m. İlerdeki dolgu yerine taşnmas için. 
5.60 saat amele çalşmasna lüzum vardr.  
Küskü, kazma, manivela ve kazmann  sivri ucu ile sökülen kaya, enkaz halindeki çatlak kaya 
yumuşak gre, sert kil ve benzeri  zeminler bu snfa dahildir. 

 1 m³ Kayann kazlmas ve depo veya imlaya serilmesi için. 
0.060 kg. dinamit. 
½ ADET KAPSÜL. 
0.50 metre fitil. 
1.75 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
3.55 saat amele çalşmas lazmdr. 
(Şist, gre, tabakalaşmş kalter, gevşek konglomera, tahallül etmiş kayalar, volkanik tüfler ve 
benzeri sertlikteki zeminlerde) 

 1 m³  Sert kayann kazlmas ve depo veya imlaya serilmesi için. 
0.80 kg. Dinamit. 
1 adet kapsül. 
1 metre fitil. 
2.50 saat 1.75 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
4.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

(Şist, andezit, kesif kalker, thallül etmemiş serpantin, kuvarsit, değirmen taş gibi  
zeminlerde). 

 Çok sert kayann kazlmas depo ve imlaya serilmesi için. 
0.100 kg. dinamit. 
1 adet kapsül. 
1.5 metre fitil. 
3.25 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
5.05 saat amele çalşmas lazmdr. 

(mermer, tahallül etmemiş granit, bazalt, porfir, kuvarts gibi zeminlerde.) 
 

6.3 TEMEL ÜSTÜ KAZILARI 

 Taş ve sert kilden başka her cins zeminde 1 m³ temel üstü kazs için. 

3.60 saat amele çalşmas. 

 Küslük şiminlerde 1 m³ temel üstü kazs için.  
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5.80 saat amele çalşmas lazm. 

 Yumuşak veya çatlakl kayada el ile 1 m³ temel üstü kazs için. 
3.50 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
8.80 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Sert kayada el ile 1 m³ temel üstü kazs için. 
5.00 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
11.80 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Kayalk zeminde patlayc madde ile 1 m³ temel üstü kazs için. 

0.80 kg. dinamit. 
2 adet  KAPSÜL. 
2.00 metre fitil. 
2.50 saat lağmc çalşmas lazmdr. 
5.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

6.4 TEMEL KAZILARI 

 Taş ve sert kilden başka her cins zeminde 1 m³ temel kazs için. (2m. derinliğe kadar) 
5.10 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Küskülük zeminde 1 m³ temel kazs için.(2m. derinliğe kadar) 
7.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Yumuşak veya çatlakl kayada el ile 1 m³ temel kazs için. (2m. derinliğe kadar) 
12.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Sert kayada el ile 1 m³ temel kazs için. (2m. Derinliğe kadar) 
15.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 Kayalk zeminde patlayc madde ile 1 m³ temel kazs için. (2m. derinliğe kadar) 
0.80 kg. dinamit. 
2 adet kapsül. 
2.00 metre fitil. 
3.50 saat lağmc çalşmas. 
6.70 saat amele çalşmas lazmdr. 

6.5 KAZILARDA DERİNLİK ZAMMI 

 Taş ve sert kilden başka her cins zemin kazsnda 2-3 m. derinliği arasndaki 1m³ 
harfiyatn derinlik zamm için. 

1,00 saat amele ücreti verilir. 
3-4 m. Arasndaki zam bu zammn 2 mislidir. 

 Küsküllük  zeminde 2-3 m. derinliği arasndaki 1 m³ harfiyatn derinlik zamm için. 
 1.20 saat amele ücreti verilir. 

 Kayalk  zeminde 2-3 m. derinliği arasndaki 1 m³ harfiyatn derinlik zamm için. 
        1.40 saat amele ücreti verilir. 
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6.6 KALIP MİKTARLARI 
 

 1 m³ İksa için. 
 

0.075 m³ kereste 
0.200 kg. çivi. 
1 saat  dülger  çalşmas . 
1 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m³ Seri kalp yaplmas için. 
  

0.06 m³ kereste 
0.500 kg. çivi. 
0.40 saat  dülger  çalşmas . 
0.40 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m³ Düz  sathl beton veya betonarme kalb için.   

0.025 m³  tahta  kereste 
0.035 m³ kadron kereste 
0.125 kg. çivi ve tel. 
1 saat  dülger  çalşmas . 
1 saat amele çalşmas lazmdr. 
Burada tahtamn 3 defa kadron kerestesinin 5 defa kullanlabileceği maliyet 
hesabnda dikkate alnmaldr. 

 

 1 m³ Eğri  sathl beton veya betonarme kalb için.   

0.030 m³  çta kereste 
0.025 m³ kadron kereste 
0.150 kg. çivi ve tel. 
2,5 saat  dülger  çalşmas . 
2,5 saat amele çalşmas lazmdr. 
Burada çta kerestesi 2, kadron kereste 6 defa kullanlabilir. 

 

 1 m³ Beton bloklu asmolen döşeme kalb için. 
 

0.035 m³  çta kereste 
0.025 m³ kadron kereste 
0.100 kg. çivi ve tel. 
1.20 saat  dülger  çalşmas . 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 
Burada tahta kereste 5, kadron kereste 6 defa kullanlabilir. 
 

 

6.7 İŞ İSKELESİ 
 

 Düşey kesitte 1 m³ iş iskelesinin kurulma ve sökülmesi için. 
  

0.050 m³ kereste 
15.00 kg. bulon 
7.5 kg. lama demiri 
2 kg. çivi 
15.00 saat  dülger  çalşmas . 
5.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
İskele kerestesi, bulon ve lama demiri 20 defa kullanlabileceğinden, maliyet 
hesabnda dikkate alnmaldr. 
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6.8 TAŞ – TUĞLA DUVARLAR 
 

 1 m³ Kireç hamuru hazrlanmas için. 
 

500 kg. sönmemiş kireç 
0.300 m³ su. 
3.00 saat amele söndürme işçiliği lazmdr. 

 

MOLOZ TAŞI DUVARLAR 
 

 Örüldüğü zaman 1 m³ hacim tutan moloz taş duvarn yaplmas için. 
 

1.100 m³ moloz taş 
0.300 m³ harç (Lazm gelen dozajlarda). 
4 saat  duvarc ustas çalşmas . 
8 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

YONTMA TAŞ DUVARLAR 
 

 Örüldüğü zaman 1 m³ hacim tutan yonma taş duvarn yaplmasI için. 
 

1.000 m³  yonu taş 
0.250 m³ harç (Lazm gelen dozajlarda). 
9.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
15.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 m³  Moloz taş duvar derzi  için. 
  

0.010 m³  harç 
0.80 saat  duvarc ustas çalşmas . 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 Örüldükten sonra yerinde 1 m³ gelen tuğla duvarlarda: 
 

175 adet normal tuğla (zaiat dahil) 
0.250 m³  harç (lüzumlu dozajda). 
5.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
12.00 saat amele çalşmas lazmdr  
 

 20 cm. kalnlğnda 1 m³ beton blok duvar için. (Blok büyüklüğü 20x20x40 cm.) 
  

60 adet beton blok. 
0.125 m³  harç  
4.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
10.00 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m³ Yarm tuğla duvar örülmesi için. 
  

       28 adet yatay delikli tuğla duvar (10x19x8.5) 
       0.030 m³ harç (250 kg. çimento dozlu)  

1.00 saat  duvarc ustas çalşmas . 
2.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
11 cm. kalnlğndaki delikli tuğla duvarlar için lüzumlu malzeme ve işçilik 
yukardakinin ayndr. 

 
 10x20x40 cm.lik bloklar ve 250 kg. çimento dozlu harçla 1 m² blok duvar örülmesi. 

 

13 adet beton blok. 
0.012 m³ harç. 
0.060 saat duvarc ustas çalşmas. 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 
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 Her türlü harcn 1m³’ ünün hazrlanmas için. 
  

5.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
Renkli mozayik harçlar için 1m³’e takriben 6 kg. madeni boya ilave edilir. 

 
 

6.9 İÇ SIVALARIN YAPILMASI 
 

 1 m² Kireç harçl iç sva yaplmas için. 
 

0.03 m³ kireç harc. 
0.70 saat svac ustas çalşmas. 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Tavan svas  YAPILMASI için. 
 

0.020 m³  harç (Çimento veya takviyeli harç). 
0.80 saat  svac ustas çalşmas . 
0.60 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Alç harçl düz sva yaplmas  için. 
  

0.030 m³  alt tabaka harc (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç). 
0. 05 m³ üst tabaka harc (alç sva harc) 
1.40 saat  svac ustas çalşmas . 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 1 m²  Alç harçl  tavan svas yaplmas  için. 
  

0.012 m³  alt tabaka harc (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç). 
0. 005 m³ üst tabaka harc (alç sva harc) 
1.40 saat  svac ustas çalşmas . 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m² Rabiç sva yaplmas 
  

0.020 m³  alt tabaka harc (Ktkl bağdadi sva harc). 
0. 030 m³ ikinci ve 3. tabaka harçlar (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç) 
1.80 saat  svac ustas çalşmas . 
1.80 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m² Bağdadi sva yaplmas  için. 
  

       0.003 m³ çta 
       0.200 kg. çivi 

0.030 m³  alt tabaka harc (Ktkl bağdadi sva harc). 
0.012 m³ üst tabaka harc (225 kg. çimento dozlu takviyeli harç) 
0.50 saat dülger çalşmas 
1.80 saat  svac ustas çalşmas . 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 
 

6.10 DIŞ SIVALAR 
 

 1 m²  Dş sva yaplmas için.  

0.035 m³ harç (takviyeli veya 350-400 kg. çimentolu harç). 
1.20 saat svac ustas çalşmas. 
0.80  saat amele çalşmas lazmdr 

 

 1 m²  Püskürtme (sprits) dş sva yaplmas için. (1 m² dş sva üzerine)   
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0.003 m³ püskürtme harc. 
0.0.35 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Serpme  (çarpma) sva yaplmas için.  

        0.030 m³ harç (225 kg. çimento takviyeli harç) 
        1.10 saat svac ustas çalşmas  

0.75 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 m²  Edelputz dş sva yaplmas için. 

0.030 m³ alt tabaka  harc. (225 kg. çimento takviyeli harç) 
0.020 m³ üst tabaka harc (edelputz sva harc) 
1.35 saat svac ustas çalşmas. 
1.20 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Tarakl mozayik sva (suni dş sva)  yaplmas için. 

0.030 m³ alt tabaka harc  (500 kg. çimento tozlu harçla). 
0.020 m³ üst tabaka harc (mozayik ve suni sva harc) 
2.00 saat  svac ustas çalşmas . 
2.00 saat tarakc çalşmas. 
1.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Dş mermer sva yaplmas  için. 

 0.030 m³  alt tabaka harc (500 kg. çimento dozlu harç). 
0. 012 m³ üst tabaka harc (mermer sva harc) 
2.20 saat  svac ustas çalşmas . 
1.50 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

6.11 BADANALAR 

 1 m² Kireç badana yaplmas  için. 

        0. 300 kg. sönmemiş kireç. 
        0.010 kg. madeni boya 

0.12  saat badanac ustas çalşmas. 
0.12  saat  badanac çrağ çalşmas lazmdr . 

 1 m³ Tutkall badana yaplmas için. 

0.008 kg. arap sabunu. 
0.150 kg. İspanyol üstübeci. 
0.030 kg. litopon 
0.010 kg. kemik tutkal. 
0.010 kg. madeni boya. 
0.25 saat badanac ustas çalşmas. 
0.25 saat badanac çrağ çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Mermer tozlu kireç badana yaplmas için. (3 kat)  
0.300 kg. sönmemiş kireç 
0.150 kg. mermer tozu 
0.010 kg madeni boya. 
0.15 saat badanac ustas çalşmas. 
0.15 saat badanac çrağ çalşmas lazmdr 

 

 1 m²  Renkli amerikan badana yaplmas için. (1 Hazr badana tozu ile 1 kat).   
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0.700 kg. Arap sabunu 
0.100 kg. hazr badana tozu 
0.20 saat badanac ustas  çalşmas  
0.20 saat badanac çrağ çalşmas lazmdr. 

 
 

6.12 ŞAP VE MOZAYİK KAPLAMALAR 
 

 3 cm.  Tesviye betonu üzerine 2.5 cm. kalnlğnda 400 – 500 kg. çimento dozlu 1 m² 
şap yaplmas için.  

 

0.030 m³ tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.025 m³ şap harc (400-500 kg. çimento dozlu) 
1.30 saat duvarc ustas çalşmas  
1.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Yerinde dökme mozayik döşeme kaplamas için (3cm.lik tesviye beton üzerine 
2.5 cm. kalnlkta) 

0.032 m³ tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.025 m³ mozayik harc 
2.30 saat mozayik ustas çalşmas. 
2.30 saat amele çalşmas lazmdr. 

 

 1 m²  Renkli ve bordürlü yerinde  dökme mozayik döşeme kaplamas için. 
0.032 m³ tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.015m³ düz mozayik harc 
0.010 m³ renkli mozayik harc. 
2.80 saat mozayik ustas çalşmas. 
2.80 saat amele çalşmas lazmdr.  
Mozayik kaplamalarnda silme işlemi yukardaki rakamlara dahil değildir. 

 

 1 m²  Karo mozayik veya karo siman döşeme yaplmas  için. 
0.032 m³  tesviye betonu (200 kg. çimento dozlu) 
0.030 m³ harç (400 kg. çimento dozlu) 
26 adet  karo mozayik veya karo siman 
1.00 saat  döşemeci ustas çalşmas . 
1.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 M² Fayans duvar kaplamas için. 
0. 035 m³ harç (500 kg. çimento dozlu) 
47 adet karo fayans 
2.00 saat fayans ustas çalşmas. 
1.25 amele çalşmas lazmdr . 

 

 
6.13 ÇATI ÖRTÜLERİ  

 

 Marsilya tipi kiremitle 1 m² çat örtüsü yaplmas için. (23x41 cm.lik kiremitle) 
17 adet kiremit. 
0.030 kg çivi. 
0.030 kg. galvanizli tel. 
0.20 saat  dülger çalşmas . 
0.40 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 Marsilya tipi kiremitle 1 m² çat mahyas yaplmas için. (19x40 cm.lik mahya 
kiremitleri) 
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3 adet mahya kiremiti. 
0.006 m³ harç (100 kg. çimento takviyeli kireç harc) 
0.25 saat duvarc çalşmas. 
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 Galvanizli oluklu saçla 1 m²  çat örtüsü yaplmas için. 
1.25 m²  oluklu saç. 
0.100  kg. galvanizli çivi. 
0.50 saat dülger çalşmas.  
0.50 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 10 cm. çapnda 1 m. şakuli yağmur borusu yaplmas için. 
0.42 m² çinko levha (12 no.) 
0.025 kg. lehim. 
0.270 kg. kelepçe demiri  
0.70 saat tenekeci ustas çalşmas. 
0.70 saat tenekeci çrağ çalşmas lazmdr. 

 

 15 cm. açklkl 1 m. asma yağmur oluğu yaplmas için. 
0.55 m² çinko levha (12 no.) oluk için. 
0.35 m² çinko levha (12 no.) yaka için. 
0.30 m² ruberoit kaplama (yaka altna.)  
0.020 kg. lehim. 
0.70 saat tenekeci ustas çalşmas. 
0.70 saat tenekeci çrağ çalşmas lazmdr. 

 

 
6.14 AHŞAP DÖŞEME KAPLAMALARI 
 

 Beton üzerine 1 m² latal ahşap döşeme  yaplmas için.  
(35-40 cm. aralkla 4x4 cm.lik kadronlar üzerine) 
0.032 m³ kirişli döşeme tahtas. 
0.005 m³ lata kerestesi. 
0.250 kg. çivi. 
1.50 saat  dülger çalşmas . 
1.00 saat amele çalşmas lazmdr. 
 

 1 m Ahşap süpürgelik yaplmas için. 
0.004 m³ süpürgelik tahtas. (2.5x12 cm.) 
0.040 kg. çivi 
0.20 saat  dülger çalşmas . 
 

 Beton döşeme üzerine 1 m²  ahşap parke yaplmas için. 
1.00 m²  sert ağaç parke. 
0.025 m³ çam kereste (kör döşeme için) 
0.005 m² çam kereste (lata için) 
0.500 kg. çivi. 
3.00 saat marangoz çalşmas 
3.00 saat amele çalşmas lazmdr. 

 
6.15 CAM İŞLERİ 
 

 Ahşap doğramaya macunla 1 m² cam taklmas için. 
0.400 cam macunu. 
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0.010 kg. cam çivisi. 
0.75 – 1.00 saat  camc ustas çalşmas lazmdr. 

 Demir çerçevelere macunla 1 m² cam taklmas için. 
0. 600 kg. cam macunu. 
1.25 saat camc ustas çalşmas lazmdr. 

 
 

6.16 YAĞLI BOYA İŞLERİ 
 

 1 m² Kap, bölme ve möble gibi rendeli imalatn üç kat boyanmas için.  
(1 kat astar boya sürülüp macun yoklamas yapldktan sonra üç kat boyanmas.) 
0.120 kg. ince bezir (yağlamak için) 
0.230 kg. boya macunu. 
0.280 kg. yağl boya (2. kalite): Astar ve iki kat için. 
0.120 kg. yağl boya (son kata 1. kalite)  
1.35 saat boyac ustas çalşmas.  
0.48 saat boyac çrağ çalşmas. 
 

 1 m² Pencere, camekan gibi rendeli imalatn üç kat boyanmas için. 
(1 kat astar boya sürülüp macun yoklamas yapldktan sonra üç kat boyanmas.) 
0.100 kg. ince bezir (yağlamak için) 

        0.230 kg. boya macunu. 
0.225 kg. yağl boya (2. kalite): Astar ve iki kat için. 
0.100 kg. yağl boya (son kata 1. kalite)  
1.90 saat boyac ustas çalşmas.  
0.50 saat boyac çrağ çalşmas. 
 

 1 m² Duvar yüzünün  üç kat boyanmas için. 
0.250 kg. boya macunu. 
0.400 kg. yağl boya (2. kalite): Astar ve iki kat için. 
0.140 kg. yağl boya (son kata 1. kalite)  
1.42 saat boyac çrağ çalşmas. 
 

 1 m² Demir imalatn iki kat sülen üzerine iki kat  boyanmas için. 
0.0420 kg. Kurşun sülyeni 
0.120 kg. yağl boya (2. kalite) 
0.100 kg. yağl boya (1. kalite)  
1.32 saat boyac ustas çalşmas lazmdr. 

 

 1000 gr. cam macunu yapmak için. 
700 gr. Kaba üstübeç. 
120 gr. Toz sülyen. 
180 gr. Kaynamş Türk beziri. 
1000 GR. SPATULA YAPMAK için. 
200 gr. Kurşun üstübeci. 
550 gr. Kaba üstübeç 
180 gr. Kaynamş Türk beziri. 
70 gr. Neft. 

 

 1000 gr. sülyen boya  yapmak için. 
800 gr. Toz sülyen 
190 gr. Ham bezir. 
110 gr. neft. 
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 1000 gr. sülyen boya  yapmak için. 
400 gr. Krmz demir oksit 
100 gr. Tutya üstübeci 
420 gr. Kristal bezir. 
60 gr. neft. 
120 gr. Bakalt-Mangan naftanat 
 

 1000 gr. beyaz astar boya  yapmak için. 
200 gr. titandioksit 
220 gr. Tutya üstübeci 
220 gr. Litapon üstübeci 
175 gr. Kristal bezir. 
175 gr. neft. 
10 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
 

 1000 gr. ikinci kat beyaz boya  yapmak için. 
200 gr. titandioksit 
220 gr. Tutya üstübeci 
220 gr. Litapon üstübeci 
265 gr. Kristal bezir. 
10 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
0.5 gr. Çivit. 

 1000 gr. vernikli son kat boya  yapmak için. 
190 gr. titandioksit 
165 gr. Tutya üstübeci 
190gr. Litapon üstübeci 
150 gr. standiol 
244 gr. Kristal bezir. 
45 gr. Neft 
16 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
0.5 gr. Çivit. 
 

 1000 gr. vernikli son kat boya  yapmak için. 
190 gr. titandioksit 
165 gr. Tutya üstübeci 
190gr. Litapon üstübeci 
1000 gr. standiol 
45 gr. Neft 
200 gr. Vernik. 
10 gr. Kobalt-Kurşun naftanat 
0.5 gr. Çivit. 
Yağl boyalara istenilen rengi vermek için yeteri kadar toz boya ilave edilir. 
 

 

6.17 BAZI MERTEBE VERİLERİ    

(m2 inşaat alanndadaki (A) değerleri) 
Beton 0.32 m³ / m²  
Demir 20-25 Kg./m² (90-100 Kg./m³) 
Kalp 2.1 m²/ m²  
Kalp iskelesi 2.8 m²/ m³ 
Tuğla duvar 1.2 m²/ m²  
İç ve Dş Sva 1.3m²/ m² 

Elektrik (%4-5) *A 
Müşterek Tes. (%3-7) * A 
Shh Tes. (%6) * A 
Kalorifer (%9-11) * A 
Kaba İnşaat (%35-40)’ 
İnce İnşaat (60-65)’ 
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HARÇLARDAKİ MALZEME CİNS VE MİKTARLARI (BİR M3 HARÇ İÇİN) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10.001 1.000   200   0.13                       
10.002 1.000   250   0.130                       
10.003 1.000   200   0.200                       
10.004 1.000   250   0.215                       
10.005 1.000   300   0.230                       
10.006   1.000 300   0.230                       
10.007 1.000   350   0.245                       
10.008   1.000 350   0.245                       
10.009 1.000   400   0.260                       
10.01   1.000 400   0.260                       
10.011 1.000   450   0.275                       
10.012   1.000 450   0.275                       
10.013 1.000   500   0.290                       
10.014   1.000 500   0.290                       
10.015         0.200         1.0 10.000           
10.021     600   1.000                       
10.022   0.100 500   0.900                       
                                  
10.031 1.000       0.200 0.33                     
10.032   1.000     0.200 0.33                     
10.033 0.850       0.200 0.425           8.000         
10.041 1.000   250   0.200 0.1                     
10.042   1.000 250   0.200 0.1                     
10.043 1.000   200   0.200 0.17                     
10.044 1.000   150   0.200 0.2                     
10.051     50   0.300 0.45   0.5           6.000     
10.052 0.250   250   0.150 0.15             0.750       
10.053     500   0.200 0.05   1           6.000     
10.054       550 0.200 0.05   1                 
10.061         0.600                   750   
10.062         0.600             8.000     750   
10.065   0.600     0.450                   270   
                                  
10.066   0.575     0.360 0.19                 170   
10.067 0.575       0.360 0.19                 170   
10.068 0.575       0.360 0.19           8.000       170 
10.068 0.575       0.360 0.19           8.000     170   
10.071     550   0.350   1.000                   
10.072     650   0.200   0.700   0.300               
10.073     650   0.200   1.000             6.000     
10.074     650   0.200   0.700   0.300         6.000     
10.075       650 0.200   1.000                   
10.076       650 0.200   0.500   0.500               
10.077     650   0.200   0.900 1       6.000         
                                  
10.081     650   0.300   1.000                   
10.082     650   0.300   1.000             8.000     
10.083     650   0.300   0.300   0.700               
10.084     650   0.300       1.000         8.000     
10.085       650 0.300   0.300   0.700               
10.086     650   0.300   1.000             8.000     
10.087     650   0.300   1.000             8.000     
10.088       650 0.200   1.000             6.000     
10.089       650 0.200   1.000                   
10.09       650 0.200   1.000             6.000     
10.091       650 0.300   1.000                   
10.092       650 0.300   1.000             8.000     
10.093       650 0.300   1.000                   
10.094       650 0.300   1.000             8.000     
                                  
10.096     95.5   0.800 0.191                   660 
10.097     128   0.450 0.126                   128 
10.098     200   0.450 0.197                   660 
10.099         0.450 0.016                 369 72 
10.1         0.450 0.01                 417 52 
10.101         0.600                   846   

 

Açklamalar: 
  
(1) Harç Poz. No.                   (5) Beyaz Çimento, kg (9)Mermer Tozu, m³ (13) Ktk, kg 
(2) Kum, m³  (6) Su, m³  (10) Doğal taş Pirinci, m³ (14) Granülometrik Çakl, m³ 
(3) İnce Kum m³  (7) Kireç Hamuru, m³ (11) Toprak, m³  (15) Madeni Boya, kg 
(4) Portland Çimentosu, kg (8) Mermer pirinci, m³ (12) Saman, kg  (16) Alç, kg 
                                                                                                                                              (17) Genleştirilmiş Perlit, kg. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

7. Bölüm 

TABLOLAR 
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Agregalar, Numune Alma ve Deney Metodlar�  
TS 130  Agrega Kar���mlar�n�n Elek Analizi Deneyi �çin Metot  
TS 3787  Beton Agregas�-Havada So�utulmu� Yüksek F�r�n Cürufundan  
TS 3820  Beton Agregalar�- Organik Maddelerin Harç Dayan�m�na Etkisinin Tayini Metodu  
TS 3821  Beton Agregalar�- Yeterlik Deneyi  
TS 4046  Haz�r Duvar Panelleri- Hafif Agregal� Betondan Yap�lm��, Bo�luklu  
TS 2517  Alkali Agrega Reaktivitesinin Kimyasal Yolla Tayini  
TS 707  Beton Agregalar�ndan Numune Alma ve Deney Numunesi Haz�rlama Yöntemi  
TS 3523  Beton Agregalar�n�n Yüzey Nemi Oran�n�n Tayini  
TS 3524  Yüksek F�r�n Cüruf Agregalar�nda Süngerimsi ve Cams� Tane Oran� Tayini  
TS 3525  Yüksek F�r�n Cüruf Agregalar�nda Ufalanmaya Yatk�nl�k Tayini  
TS 3526  Beton Agregalar�nda Özgül A��rl�k ve Su Emme Oran� Tayini  
TS 3529  Beton Agregalar�n�n Birim A��rl�klar�n�n Tayini  
TS EN 933-2  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler K�s�m 2: Tane Boyutu Da��l�m 

Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Aç�kl�klar�n� Anma Büyüklükleri  
TS 3289 EN 1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregal�-Bas�nç Mukavemeti Tayini  
TS EN 932-1 Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler-K�s�m 1 Numune Alma Metotlar�  
TS 10088 EN 932-3 Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler K�s�m 3: Basitle�tirilmi� Petrografik 

Tan�mlama �çin ��lem ve Terminoloji  
TS EN 991  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Önyap�ml� Bile�enlerin 

Boyutlar�n�n Tayini  
TS EN 992  Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Kuru Yo�unluk Tayini  
TS EN 1097-1  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 1: A��nmaya 

Kar�� Direncin Tayini (Mikro-Deval)  
TS ENV 1992-1-4  Eurocode 2- Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 4: Genel Kurallar - Hafif 

Agregal� Gözeneksiz Beton  
TS EN 1356  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Önyap�ml� Donat�l� 

Bile�enlerin Yanal Yükler Alt�nda Performans Deneyi  
TS EN 1521  Hafif Agregal� Gözenekli Betonun E�ilmede Çekme Dayan�m�n�n Tayini  
TS EN 1352  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Bas�nç Alt�nda Statik 

Elastisite Modülü Tayini  
TS EN 1355  Gaz Beton veya Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Bas�nç Alt�nda Sünme Tayini  
TS 3530 EN 933-1  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklü�ü 

Da��l�m� Tayini-Eleme Metodu  
TS 9582 EN 933-3  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 3: Tane �ekli Tayini 

Yass�l�k Endeksi  
TS EN 932-2  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin 

Azalt�lmas� Metodu  
TS EN 1097-3  Agregalar�n Fiziksel ve Mekanik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 3: Gev�ek 

Y���n Yo�unlu�unun ve Bo�luk Hacminin Tayini  
TS EN 1367-4  Agregalar�n Termal ve Bozunma Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 4: Kuruma 

Çekmesi Tayini  
TS prEN 932-5  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler-Bölüm 5-Genel Cihazlar ve Kalibrasyon 
TS EN 933-5  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler - K�s�m 5: Iri Agregalarda 

Ezilmi� ve K�r�lm�� Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini 
TS EN 933-7  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler - K�s�m 7: �ri Agregalarda 

Kavk� �çeri�inin Tayini - Kavk� Yüzdesi  

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ TÜRK STANDARTLARI
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TS EN 1097-2  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 2: Parçalanma 
Direncinin Tayini �çin Metotlar  

TS EN 1097-9  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 9: Çivili 
Lastiklerden Kaynaklanan A��nmaya Kar�� Direncin Tayini- Nordik Deney  

TS EN 1737  Gazbeton ve Hafif Agregal� Gözenekli Betondan Yap�lm�� Önyap�ml� 
Bile�enler Has�r ve Kafes Donat�lar�n Kaynakl� Bile�im Yerlerinde Kayma 
Dayan�m� Tayini 

TS EN 1097-4  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 4: Kuru 
S�k�la�t�r�lm�� Dolgu Malzemesinin (Ta�unu) Bo�luklar�n�n Tayini  

TS EN 1097-5  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 5: Hava 
Dola��ml� Etüvde Kurutma �le Su Muhtevas�n�n Tayini  

TS EN 1097-7  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 7: Ta�unu 
(Filler) Tane Yo�unlu�unun Tayini- Piknornetre Metodu  

TS EN 933-8  Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler - Bölüm 8: �nce Tanelerin 
Tayini Kum E�de�eri Tayini  

TS EN 1744-1  Agregalar�n Kimyasal Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz  
TS EN 13179-1  Bitümlü kar���mlarda dolgu malzemesi olarak kullan�lan agregalar için 

deneyler - Bölüm 1: Delta halka ve bilya deneyi  
TS EN 13179-2  Bitümlü kar���mlarda dolgu malzemesi olarak kullan�lan agregalar için 

deneyler Bölüm 2: Bitüm say�s�  
TS EN 932-5  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve 

Kalibrasyon  
TS EN 932-6  Agregalar�n Genel Özellikleri �çin Deneyler - Bölim 6: Tekrarlanabilirlik Ve 

Uyarl�k Tarifleri  
TS EN 1367-5  Agregalar�n termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal 

�oka direncin tayini  
TS EN 1744-3  Agregalar�n kimyasal özellikleri için deneyler - Bölüm 3: Agregalar�n 

özütlenmesi suretiyle eluatlar�n haz�rlanmas�  
TS 7043 EN 13450  Demiryolu balastlar� için agregalar  
TS 1114 EN 13055-1  Hafif agregalar - Bölüm 1: Beton, harç ve �erbette kullan�m için  
TS EN 13043  Yollar, havaalanlar� ve trafi�e aç�k di�er alanlardaki bitümlü kar���mlar ve 

yüzey uygulamalar�nda kullan�lan agregalar  
TS EN 13242  �n�aat mühendisli�i i�leri ve yol yap�m�nda kullan�lan ba�lay�c�s�z ve hidrolik 

ba�lay�c�l� malzemeler için agregalar  
TS 706 EN 12620  Beton Agregalar�  
TS EN 1097-10  Agregalar�n Mekanik ve Fiziksel Özellikleri �çin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme 

Yüksekli�inin Tayini  
TS EN 1423  Yol i�aretleme Malzemeleri-Dökülerek Uygulanan Malzemeler-Cam 

Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunlar�n Kar���mlar�  
TS 9582 EN 933-
3/T1 

Agregalar�n Geometrik Özellikleri �çin Deneyler Bölüm 3: Tane �ekli Tayini 
Yass�l�k Endeksi TADIL 1  

TS EN 771-3  Kagir birimler - özellikler - Bölüm 3: Beton kagir birimler (yo�un ve hafif 
agregal�) 

TS 3289 EN 1354/1 Gözenekli Beton-Hafif Agregal� Bas�nç Mukavemeti Tayini 
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Balast 
TS EN 60925  Balastlar-d.a.Beslemeli Elektronik-Tüp Biçimli Fluoresan Lambalar �çin- 

Performans Kurallar�  
TS EN 60921  Balastlar-Tüp Biçimli Flüoresan Lambalar �çin-Performans Kurallar� 
TS EN 60969  Lambalar- Kendinden Balastl�- Genel Ayd�nlatmada Kullan�lan- Güvenlik 

Özellikleri  
TSE 
EC/2000/55:2001 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeli�i Floresan I���� Balastlar� �çin 
istenilen Enerji Verimlilik Özellikleri Konusunda Avrup Parlamentosunun ve 
Konseyinin 18 Eylül 2000 Tarih ve 2000/55/AT Say�l� Yönetmeli�i  

  
Beton ve Beton Elemanlar�  
TS 3624  Sertle�mi� Betonda Özgül A��rl�k, Su Emme ve Bo�luk Oran� Tayin Metodu 
TS 3648  Önyap�ml� Beton Elemanlara Atmosfer Bas�nc� Alt�nda Buhar Kürü Uygulama 

Kurallar�  
TS 3649  Perlitli Is� Yal�t�m� Betonu-Yap�m-Uygulama Kurallar� ve Deney Metodlar�  
TS 4559  Beton Çelik Has�rlar�  
TS 3683  Önyap�ml� Betonarme Kanalet Ayaklar� ve Temel Bloklar�  
TS 3710  Bina ve �n�aat Mühendisli�i Teknik Resimleri-Betonarme Donat� Sembolleri  
TS 3721  Çelik Teller-Öngerilmeli, Beton �çin  
TS 3764  Beton Bloklar-Maden Ocaklar�-Yeralt� Yol Tahkimat�nda Kullan�lan  
TS 3787  Beton Agregas�-Havada So�utulmu� Yüksek F�r�n Cürufundan  
TS 2810  Beton ��lerinde Kullan�lan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar  
TS 3811  Önyap�ml� Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Aya�� ve Temel Bloklar� 

Yap�m Kurallar�  
TS 3816  Bina ve in�aat Mühendisli�i Teknik Resimleri-Betonarme Demir Listelerinin 

Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 3820  Beton Agregalar�- Organik Maddelerin Harç Dayan�m�na Etkisinin Tayini 

Metodu  
TS 3821  Beton Agregalar�- Yeterlik Deneyi  
TS 3830  Beton Boru Yap�m Kurallar�  
TS 1906  Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacalar� �çin  
TS 1907  Betop Bilezikler Ya�mur Suyu Izgara Bacalar� �çin  
TS 5679  Çelik Çubuklar-Öngerilmeli Beton �çin-Ala��ml�, S�cak Haddelenmi� veya 

S�cak Haddelenmi� ��lem Görmü�  
TS 5680  Çelik Demetler (Toronlar)-Öngerilmeli Beton �çin  
TS 997  Beton Direkler (Elektrik Tesisleri �çin)  
TS 213  Dö�eme Kaplama Plakalar�- Beton  
TS 1034  C�vatalar-Ta� ve Beton �çin-Metrik Vidal�  
TS 2872  Taze Beton K�vam Deneyi (S�k��t�rma Faktörü Metodu ile)  
TS 1091  Beton Yap�lar �çin S�cak Uygulamal� Elastik Derz Ortme Malzemeleri  
TS 1092  Elastik Derz Örtme Malzemeleri-Beton Yap�lar �çin S�cak Uygulamal�-Deney 

Metotlar�  
TS 4046  Haz�r Duvar Panelleri- Hafif Agregal� Betondan Yap�lm��, Bo�luklu  
TS 4047  Haz�r Dö�eme ve Çat� Plaklar�-Hafif Agregal� Betondan Yap�lm��, Donat�l� 
TS 4060  Denizlikler-Betondan Yap�lm��, Haz�r  
TS 4065  Yap� Bile�enlerinin Yanmaya Dayan�kl�l�k S�n�flar� (S�n�r Dakika De�erleri)- 

Betonarme ve Öngerilmeli Beton Kiri�ler  
TS 4067  Merdiven Basamaklar�- Betondan Yap�lm��, Haz�r  
TS 4106  Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini  
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TS 5926  Beton Kaplamalar �çin Jet Yak�tlar�na Dayan�kl�, So�uk Uygulamal� Derz 
Dolgu ve �zolasyon Malzemesi  

TS 5930  Taze Beton - K�vam S�n�fland�rmas�  
TS 2941  Taze Betonda Birim A��rl�k, Verim ve Hava Miktar�n�n A��rl�k Yöntemi ile 

Tayini  
TS 2987  Betonda Priz Süresinin Tayini  
TS 4203  Beton Kar��t�rma Donan�m� Yeterlik Tayini  
TS 6085  Taze Beton - K�vam Tayini Metodu - S�k��t�rma Indeksi  
TS 4834  Beton ile �lgili Terimler  
TS 6164  Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar�-Genel  
TS 406  Beton Bloklar-Briketler-Duvarlar �çin  
TS 407  Hafif Beton Asmolen Bloklar ve Nervür Plaklar� - Tavanlar �çin  
TS 1247  Beton Yap�m, Döküm ve Bak�m Kurallar� (Normal Hava Ko�ullar�nda)  
TS 1248  Beton Yap�m, Döküm ve Bak�m Kurallar�-Anormal Hava �artlar�nda  
TS 453  Gaz ve Köpük Beton Yap� Malzeme ve Elemanlar�  
TS 9914  Çelik Kütükler -Kare Kesitli (Nervürlü ve Düz Yuvarlak Beton Çelik Çubuklar 

�çin)  
TS 4950  Beton ve Betonarme Kal�p Tahtas�- Kontrtabla, Geni� Yüzeyli  
TS 3233  Öngerilmeli Beton Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 3234  Bimsbeton Yap�m Kurallar�, Kar���m Hesab� ve Deney Metotlar�  
TS 6989  Betonarme Silolar�n Hesap, Yap�m ve Kullan�m Kurallar�  
TS 9967  Yap� Elemanlar� Ta��y�c� Sistemler ve Binalar-Prefabrike Betonarme ve 

Öngerilmeli Betondan-Hesap Esaslar� ile Imalat ve Montaj Kurallar�  
TS 10164  Beton ve Mozaik Silme Makinas�  
TS 10202  �n�aat Makinalar�-Betoniyer-Elle Kumandal�  
TS 10325  �n�aat Makinalar�-Mobil Beton Kar��t�r�c�lar  
TS 10326  �n�aat Makinalar�- Vibratörler (Beton S�k��t�rmak için)  
TS 3260  Beton Yüzey Sertli�i Yolu ile Yakla��k Beton Dayan�m�n�n Tayini Kural�  
TS 3261  Taze Betonda Hava Miktar�n�n Hacim Metodu ile Tayini  
TS 3262  Betonda A��nma Dayan�kl�l��� Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile)  
TS 3286  Betonun E�ilmede Çekme Dayan�m�n�n �antiyede Tayini Deneyleri  
TS 3287  Betonun E�ilmede Çekme Deneyinden Ç�kan Deney Numunesi Parçalar� 

Üzerinde Bas�nç Dayan�m� Deney Metodu  
TS 3322  Çimento Harc� ve Beton Numunelerinde Boy De�i�im Tayini  
TS 3323  Beton Bas�nç Deney Numunelerinin Haz�rlanmas�, H�zland�r�lm�� Kürü ve 

Bas�nç Dayan�m Deneyi  
TS 3351  �antiyede Beton Deney Numunelerinin Haz�rlanmas� ve Bak�m�  
TS 8590  Çelik Su Borular�n�n Beton ile Kaplanmas�  
TS 2511  Ta��y�c� Hafif Betonlar�n Kar���m Hesap Esaslar�  
TS 2518  Sertle�mi� Betonlarda Çimento Dozaj Tayini  
TS 707  Beton Agregalar�ndan Numune Alma ve Deney Numunesi Haz�rlama Yöntemi  
TS 708  Beton Çelik Çubuklar�  
TS 3440  Zararl� Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazlar�n Etkisinde Kalacak 

Betonlar �çin Yap�m Kurallar�  
TS 3449  Çabuk Donma ve Çözülme Ko�ullar� Alt�nda Betonda Dayan�kl�l�k Faktörü Tayini  
TS 3453  Beton Elemanlarda Büzülme Oran� (Rötre) Tayin Metodu  
TS 3454  Bas�nç Alt�nda Betonda Sünme Tayin Metodu  
TS 3455  Betonda Geçirgenlik Katsay�s� Tayin Metodu  
TS 10465  Beton Deney Metotlar�- Yap� ve Yap� Bile�enlerinde Sertle�mi� Betondan 

Numune Al�nmas� ve Bas�nç Mukavemetinin Tayini (Tahribatl� Metot)  
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TS 10513  Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullan�lan  
TS 10514  Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Kar��t�rma ve Kontrol 

Kurallar�  
TS 10515  Beton-Çelik Tel Takviyeli-E�ilme Mukavemeti Deney Metodu  
TS 3502  Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oran� Tayini  
TS 3526  Beton Agregalar�nda Özgül A��rl�k ve Su Emme Oran� Tayini  
TS 3527  Beton Agregalar�nda �nce Madde Oran� Tayini  
TS 3529  Beton Agregalar�n�n Birim A��rl�klar�n�n Tayini  
TS 7628  Betonarme Iksa-Hesap, Yap�m, Bak�m ve Söküm Kurallar�  
TS 802  Beton Kar���m� Hesap Esaslar�  
TS 11746  Beton Kimyasal Katk� Maddeleri- Beton Antifrizi (So�uk Havada Taze Betonu 

ve Harc� Donmaya Kar�� Koruyucu Madde)  
TS 11747  Püskürtme Beton (Shocrete) Yap�m, Uygulama ve Bak�m Kurallar�  
TS 11792  �n�aat Makineleri-Betoniyer-Serbest Dü�meli-Motorlu  
TS EN 678  Gaz ve Köpük Beton-Kuru Yo�unluk Tayini  
TS EN 679  Gaz ve Köpük Beton-Bas�nç Mukavemeti Tayini  
TS 3289 EN 1354  Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Bas�nç Mukavemeti Tayini  
TS 12165  �n�aat Makinalar�-Beton Santrali  
TS EN 480-2  Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 2: Priz 

Süresinin Tayini  
TS EN 480-4 Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 4: 

Betonun Terlemesinin Tayini  
TS EN 480-5 Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 5: 

K�lcal Su Emme Tayini  
TS EN 992  Hafif Agregal� Gözenekli Beton-Kuru Yo�unluk Tayini  
TS ENV 1992-1 -1  Eurocode 2: Beton yap�lar�n projelendirmesi, Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve 

Bina Kurallar 
TS ENV 1992-1-
2+AC 

Eurocode 2: Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-2: Genel Kurallar - 
Yap�sal Yang�n Projelendirmesi  

TS ENV 1992-1-3  Eurocode 2 - Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-3: Genel Kurallar - Ön 
Yap�ml� Beton Elemanlar ve Yap�lar  

TS ENV 1992-1-4  Eurocode 2- Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 4: Genel Kurallar - Hafif 
Agregal� Gözeneksiz Beton  

TS ENV 1992-1-5  Eurocode2- Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-5: Genel Kurallar - 
irtibats�z ve Öngerilmeli Kiri�li Yap�lar  

TS ENV 1992-1-6  Eurocode 2- Beton Yap�lar�n Projelendirmesi - Bölüm 1-6: Genel Kurallar - 
Beton Yap�lar  

TS ENV 1992-2  Eurocode 2: Beton Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 2: Beton Köprüler 
TS ENV 1994-1-1  Eurocode 4- Beton - Çelik Kompozit Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-1: 

Genel Kurallar ve Bina Kurallar�  
TS ENV 1994-1-
2+AC 

Eurocode 4 - Beton Çelik Kompozit Yap�lar�n Projelendirilmesi - Bölüm 1-2 
Genel Kurallar - Yap�sal Yang�n Projendirilmesi  

TS ISO 9882  Yap�da Performans Standartlar�-Ön Yap�ml� Beton Dö�emeler-Performans 
Deneyi-Noktasal Olmayan Yükleme A!t�nda Davran��  

TS ISO 9883  Yap�da Performans Standardlar�-Ön Yap�ml� Beton Dö�emeler-Performans 
Deneyi-Noktasal Yükleme Alt�nda Davran��  

TS 5707 EN 642  Beton Borular-Öngerilmeli-Bas�nçl�-Çelik Gömlekli ve Gömleksiz Tipler-
Birle�imler ve Birle�im özel Parçalar�-Borular için Öngerme çeli�i özel �artlar  

TS EN 1062-1  Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton D�� Cephe için Kaplama Malzemeleri ve 
Kaplama Sistemleri-Bölüm 1: S�n�fland�rma  
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TS EN 1062-3  Boyalar ve Vernikler-Kagir ve Beton D�� Cephe için Kaplama Malzemeleri ve 
Kaplama Sistemleri-Bölüm 3: Su Aktar�m H�z�n�n (Geçirgenli�inin) Tayini ve 
S�n�fland�r�lmas�  

TS 5893 ISO 3893  Beton- Bas�nç Dayan�m�na Göre S�n�fland�rma  
TS EN 480-1  Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 1: 

Deneyler için �ahit Beton ve �ahit Harç  
TS EN 480-11  Kimyasal Katk�lar - Beton, Harç ve �erbet için- Deney Metotlar�- Bölüm 11: 

Sertle�mi� Betonda Hava Bo�lu�u Özelliklerinin Tayini  
TS EN 772-2  Kagir Birimler- Deney Metotlar�- Bölüm 2: Beton Kagir Birimlerin Bo�luk Alan� 

Yüzdesinin Tayini (Ka��tta iz Ç�karma Metodu ile)  
TS EN 1504-1  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler- Tarifler, Özellikler, 

Kalite Kontrol ve Uygunluk De�erlendirmesi - Bölüm 1: Tarifler  
TS EN 1737  Gazbeton ve Hafif Agregal� Gözenekli Betondan Yap�lm�� Önyap�ml� 

Bile�enler Has�r ve Kafes Donat�lar�n Kaynakl� Bile�im Yerlerinde Kayma 
Dayan�m� Tayini  

TS EN 1770  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- Is� 
Geni�leme Katsay�s�n�n Tayini  

TS EN 12190  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 
Tamir Harc� Bas�nç Dayan�m�n�n Tayini  

TS EN 1799  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotiar�- 
Yap�da Kullan�lan Yap��t�rma Maddelerinin Beton Yüzeyine 
Uygulanabilirli�inin Ölçülmesi için Deneyler  

TS 500  Betonarme Yap�lar�n Tasar�m ve yap�m Kurallar�  
TS EN 12188  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 

Yap�da Kullan�lan Yap��t�rma Maddeleri Özelliklerinin Çeli�in Çeli�e 
Yap��t�r�lmas� Metoduyla Tayini  

TS EN 12189  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 
Yap�da Kullan�lan Yap��t�rma Maddelerinin i�lenebilme (Kullan�labilme) 
Süresinin Tayini  

TS EN 12192-2  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler- Tane Büyüklü�ü 
Da��l�m�n�n Tayini- Bölüm 2: Polimer Yap��t�r�c� Maddelerin Dolgular� için 
Deney Metodu  

TS EN 12350-5  Beton-Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yay�lma Tablas� Deneyi  
TS EN 1767  Beton Yap�lar- Koruma ve Tamir �çin Mamul ve Sistemler- Deney Metotlar�- 

K�z�l Ötesi I��k �çin Analiz  
TS EN 772-10  Kagir Birimler- Deney Metotlar�- Bölüm 10: Kireç Kumta�� ve Gazbeton 

Birimlerde Rutubet Muhtevas� Tayini  
TS EN 12390-4  Beton -Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 4: Bas�nç Dayan�m� - Deney 

Makinelerinin Özellikleri  
TS EN 12696  Beton �çindeki Çeli�in Katodik Korumas�  
TS 12786  Betonarme Kal�pç�s�  
TS 12815  �n�aat (Betonarme) Demircisi  
TS 3168 EN 1536  Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)- Kaz�klar- (Yerinde Dökme 

Betonarme Kaz�klar)  
TS EN 12504-2  Yap�larda beton deneyleri - Bölüm 2: Tahribats�z deneyler - Geri s�çrama 

de�erinin tayini  
TS EN ISO 7783-2  Boyalar ve Vernikler - Kagir ve Beton D�� Cephe �çin Kaplama Malzemeleri ve 

Kaplama Sistemleri - Bölüm 2: Su Buhar� Aktar�m H�z�n�n (Geçirgenli�inin) 
Tayini ve S�n�fland�r�lmas�  
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TS EN 12390-2  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayan�m Deneylerinde 
Kullan�lacak Deney Numunelerinin Haz�rlanmas� Ve Kürlenmesi  

TS EN 12390-1  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi Ve 
Kal�plar�n�n �ekil, Boyut Ve Di�er Özellikleri  

TS EN 12390-5  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin E�ilme 
Dayan�m�n�n Tayini  

TS EN 12390-6  Beton - Sertle�mi� Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada 
Çekme Dayan�m�n�n Tayini  

TS EN 12350-1  Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma  
TS EN 12350-2  Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm?: Çökme (Slamp) Deneyi  
TS EN 206-1  Beton- Bölüm 1: Ozellik, Performans, �malat ve Uygunluk  
TS EN 12504-1  Beton- Yap�da Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, 

Muayene ve Bas�nç Dayan�m�n�n Tayini  
TS EN 1008  Beton-Karma Suyu-Numune Alma, Deneyler ve Beton Endüstrisindeki 

��lemlerden Geri Kazan�lan Su Dahil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak 
Uygunlu�unun Tayini Kurallar�  

TS EN 13481-2  Demiryolu Uygulamalar�-Yol-Ba�lant� Sistemleri �çin Performans Özellikleri-
Bölüm 2:Beton Traversler �çin Ba�lant� Sistemleri  

TS EN 13580  Beton Yap�lar-Koruma ve Tamir �çin Mamul ve Sistemler-Deney Metotlar�-
Hidrofobik Emprenyeler �çin Su Emme ve Alkalilere Direncin Tayini  

TS EN 480-13  Kimyasal katk�lar - Beton, harç ve �erbet için - Deney metotlar� - Bölüm 13: 
Harç kimyasal katk�lar�n�n deneyleri için referans kagir harc�  

TS 706 EN 12620  Beton Agregalar�  
TS EN 12390-3  Beton-Sertle�mi� Beton Deneyleri-Bölüm 3: Deney Numunelerinde Bas�nç 

Dayan�m�n�n Tayini  
TS 4559/T1  Beton Çelik Has�rlar� Tadil 1  
TS EN 13230-1  Demiryolu uygulamalar�-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 1: 

Genel kurallar  
TS EN 13230-2  Demiryolu uygulamalar�-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 2: 

Ön- gerilmeli yekpare traversler  
TS EN 13230-4  Demiryolu uygulamalar�-Demiryolu- Beton traversler ve mesnetler- Bölüm 4: 

Makaslar ve kesi�en demiryollar� için öngerilmeli traversler  
TS EN 1858  Bacalar - Bile�enler - Beton baca elemanlar�  
TS 2824 EN 1338  Zemin dö�emesi için beton kaplama bloklar� - Gerekli �artlar ve deney 

metotlar�  
TS 436 EN 1340  Zemin dö�emesi için beton bordür ta�lar� - Gerekli �artlar ve deney metotlar�  
TS EN 206-1/T1  Beton - Bölüm 1: Özellik, performans, imaIat ve uygunluk  
TS 500/T1  Betonarme Yap�lar�n Tasar�m ve Yap�m Kurallar�  
TS 500/T2  Betonarme Yap�lar�n Tasar�m ve Yap�m Kurallar�  
TS 802/T1  Beton Kar���m� Hesap Esaslar�  
TS 802/T2  Beton Kar���m� Hesap Esaslar�  
 
Bina Boyut Toleranslar�  

TS 6165  Bina Boyut Toleranslar�- Bölüm 1: De�erlendirme ve �artnamelerde 
Uygulanacak Temel �lkeler  

TS 6573  Bina Toleranslar�-Genel Kabul �lkeleri, Boyut Tolerans� S�n�rlamalar�na 
Uygunlu�un Kontrolu ve �statistiki De�erlendirme 
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Binalarda Ölçme Metodlar� 
TS 7044  Binalarda Ölçme Metotlar�-Aplikasyon ve Ölçmeler-Kabul Edilebilir Ölçüm 

Sapmalar�  
TS 7045  Binalarda Ölçme Metotlar�-Boyut Aç�s�ndan Uygunlu�un Tespiti �çin Genel 

�lkeler ve i�lemler  
  
Borular 
TS 3288 EN 612  Ya�mur Oluklar� ve Borular� Metal Levhadan imal Edilen-Tarifler, 

S�n�fland�rma ve Özellikler  
TS 3830  Beton Boru Yap�m Kurallar�  
TS 5891  Asbest-Çimento Boru Hatlar�-Hidrolik Hesap Esaslar� 
  
Çimento 
TS 21  Çimento-Beyaz Portland  
TS 5891  Asbest-Çimento Boru Hatlar�-Hidrolik Hesap Esaslar�  
TS 6172  in�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento 

Kar���m�nda Çimento Muhtevas� Tayini  
TS EN 196-1  Çimento Deney Metotlar�- Bölüm 1: Dayan�m  
TS EN 196-2  Çimento Deney Metotlar�- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi  
TS EN 196-3  Çimento Deney Metotlar�- Bölüm 3: Priz Süresi ve Hacim Genle�me Tayini  
TS EN 196-5  Çimento Deney Metotlar�- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini  
TS ENV 196-4  Çimento - Deney Metodlar� - Bölüm 4: Katk� Miktar� Tayini  
TS 22-1 ENV 413-1  Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 1 : Özellikler  
TS 22-2 EN 413-2  Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 2:Deney Metotlar�  
TS EN 12848  Bitümler ve Bitümlü Ba�lay�c�lar-Bitüm Emülsiyonlar�n�n Çimento ile Kar��ma 

Kararl�l���n�n Tayini  
TS EN 196-8  Çimento deney metotlar� - Bölüm 8: Hidratasyon �s�s� - Çözelti metodu  
TS EN 196-9  Çimento deney metotlar� - Bölüm 9: Hidratasyon �s�s� - Adiyabatik metot  
TS EN 197-1/Al  Çimento - Bölüm 1: Genel çimentolar - Bile�im, özellikler ve uygunluk kriterleri  
TS 639/Tl  Uçucu Küller-Çimentoda Kullan�lan  
TS 1110 EN 494/Tl  Elyafl� Çimento Oluklu Levhalar ve Ozel Parçalar-Çat� Kaplamas� �çin-Mamul 

Özellikleri ve Deney Metotlar�  
TS 2518/Tl  Sertle�mi� Betonlarda Çimento Doza) Tayini  
  
Puzolanlar  
TS 25  Tras  
TS 639  Uçucu Küller-Çimentoda Kullan�lan  
TS 639/Tl  Uçucu Küller-Çimentoda Kullan�lan 
Emniyet Tedbirleri  
TS 8983  �n�aat S�ras�nda Yap�larda Al�nmas� Mecburi Genel Emniyet Tedbirleri  
 
Harçlar ve Deney Metodlar� 
TS 3722  Perlitli S�va ve S�va Harçlar�n�n Yap�m, Bak�m ve Uygulama Kurallar� 
TS EN 12808-1  Yap��t�r�c�lar ve S�valar- Seramik Karolar için- Bölüm 1: Reaksiyon Reçine 

Harçlar�n�n Kimyasal Mukavemetinin Tayini  
TS 12778  Refrakter Harçlar- Havada Sertle�en  
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TS EN 121 92-1  Beton Yap�lar-Koruma ya Tamir için Mamul ve Sistemler Tane Büyüklü�ü 
Da��l�m�n�n Tayini-Bölüm 1: Ön Kar���ml� Harçlarda Kuru Bile�enler için 
Deney Metodu  

TS EN 13395-1  Beton yap�lar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler — Deney metotlar� — 
i�lenebilirli�in tayini — Bölüm 1: Tiksotropik harçlar�n yay�lma tayini deneyi  

TS EN 13395-4  Beton yap�lar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Deney metotlar� - 
i�lenebilirli�in tayini - Bölüm 4: Tavanlarda kullan�lan tamir harçlar�n�n 
uygulanmas� 

  

�skeleler 
TS 8538  �n�aat i� �skeleleri Yap�m Kurallar� - Ah�ap  
TS 8539  �n�aat i� iskeleleri Yap�m Kurallar�-Metal  
  

Kanalizasyon Tesisat, Elemanlar� 
TS 1906  Beton Bilezikler-Kanalizasyon Bacalar� için  
TS 1097  �ehir içi Yollar�nda Yeralt� Tesisleri (Su, Havagaz�, Elektrik, PTT, 

Kanalizasyon) ve Bunlarla ilgili Yerüstü Tesislerinin Planlanmas� ve 
Yerle�tirilmesi Kurallar�  

TS EN 752-1  Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina D��� Bölüm 1: Genel Özellikler ve 
Tarifler  

TS EN 752-2  Drenaj ve kanalizasyon Sistemleri-Bina D��� Bölüm 2: Performans �artlar�  
TS EN 752-3  Drenaj ve Kanalizasyon Sistemleri-Bina D��� Bölüm 3: Planlama  
TS EN 1091  Kanalizasyon Sistemleri- Bina D���- Vakumlu  
TS EN 1610  Kanalizasyon Kanallar� ve Tahliye Sistemlerinin Yap�m� ve Deneyleri  
TS EN 12889  Hendeksiz drenaj ve kanalizasyon hatlar�n�n muayenesi 
   
TS 9545 EN SO 
5667-13  

Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Ar�tma 
Tesislerinden Çamur Numunesi Alma K�lavuzu 

TS EN  13380 Kanalizasyon Ve Drenaj Sistemleri - Bina D��� - Tamir Ve Yenileme �çin 
Kullan�lan Bile�enlerin Genel Özellikleri 

TS 1097/Tl  �ehir içi Yollar�nda Yeralt� Tesisleri (Su, Havagaz�, Elektrik, PTT, 
Kanalizasyon) ve Bunlarla �lgili Yerüstü Tesislerinin Planlanmas� ve 
Yerle�tirilmesi Kurallar� Tadil 1 

TS EN 13508-2  Ana tahliye ve kanalizasyon sistemlerinin durumu - Bina d��� - Bölüm 2: Gözle 
muayene kodlama sistemi 

 

Kap�lar, Pencereler ve Elemanlar� 
TS 8239  Asansörler- Otomatik Kap�l�- Yerle�tirilmesi �le �lgili Boyutlar- S�n�f 5- Servis 

Asansörleri  
TS EN 12365-2  Bina donan�m�-Kap�lar, pencereler, panjurlar ve perde duvarlar için contalar ve 

tecrit keçeleri-Bölüm 2: Do�rusal basma yükü deney metodu  
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Kaz�klar ve Kaz�k Temellerin Hesap ve Yap�m Kurallar� 
TS 3167  Kaz�k Temellerin Hesap ve Düzenlenmesinde Genel Kurallar  
TS 3169  Çakma Kaz�klar, Tasar�m, Yap�m ve Uygulama Kurallar�  
TS 5032  Ah�ap Kaz�klar-Denizde Kullan�lan  
TS 3168 EN 1536  Özel Jeoteknik Uygulamalar Delme (Fore)-Kaz�klar-(Yerinde Dökme 

Betonarme Kaz�klar)  
TS EN  12699 Özel jeoteknik uygulamalar - Deplasman kaz�klar�  
  
Kireçler 
TS 9741  Kireç (Tar�mda Kullan�lan) - Terimler ve Tarifler  
  
Kiremitler 
TS 4790  Tu�la ve Kiremit Topraklar�n�n Deney Metodu  
TS EN 1024  Çat� Kiremitleri-Kilden Yap�lm��- Sürekli Olmayan (Bindirmeli) Geometrik 

Ozellikeri Tayini 
  
Levhalar 
TS EN 1110  Su yal�t�m� için esnek levhalar - çat�larda su yal�t�m� amaçl� bitümlü levhalar 

yükse s�cakl�klarda akmaya mukavemet tayini  
  
Plastik ve Lastik Dilatasyon, Elastik Derz Örtme Malzemeleri, Bina �n�aat� Derz Malzemeleri ve 
Deney Metodlar� 

TS 2810  Beton ��lerinde Kullan�lan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar  
TS 8274  Binalarda D�� Duvar Dilatasyonlar�-Terimler  
TS8275  Binalarda D�� Duvar Dilatasyonlar�n�n Hava Geçirgenli�inin Tayini �çin 

Laboratuvar Deney Metodu  
TS 8276  Binalarda D�� Duvar Dilatasyonlar� Genel Kontrol Kurallar�  
  
Seramik 
TS 202  Seramik karolar - Çini karolar  
TS EN 544  Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli  
TS 605  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/Tl  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/T2  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/T3  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden)  
TS 605/T4  Lavabolar (Seramik veya Dökme Demirden) 
  
S�valar ve Yap�m Kurallar� 
TS 3722  Perlitli S�va ve S�va Harçlar�n�n Yap�m, Bak�m ve Uygulama Kurallar� 
TS 1262  S�va Yap�m Kurallar�-Bina �ç Yüzeylerinde Kullan�lan  
TS 7847  Haz�r S�va-D�� Cepheler �çin, Sentetik Emülsiyon Esasl�  
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Su Ar�tma Tesisleri ve Sular�n Klorlanmas� 
TS 2512  �çme ve Kullanma Sular�n�n Klorlanmas�  
TS 3324  Küçük Tip Pis Su Ar�tma Tesislerinin Tasar�m, Yap�m ve ��letme Kurallar�  
TS 4045  Yap� Malzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini 
  

Terimler ve Tarifler 
TS 3612  Bina �n�aat�-Merdivenler-Merdiven Terimleri  
TS 8024  Yap�lar�n Güvenirlili�i- Genel Terimler  
TS 5958  Bina ve �n�aat Mühendisli�i-Genel Terimler  
TS 4834  Beton ile �lgili Terimler  
TS 7394  Yang�ndan Korunma-Terimler-Korunma �çin Yap� Elemanlar�  
TS 7395  Yang�ndan Korunma-Terimler-Tahliye ve Kaç�� Yollar�  
TS 8797  Bina �n�aat�-Toleranslar-Terimler ve Tarifler Bölüm 1: Genel Terimler  
  

Yal�t�m, Yap�m Kurallar� 
TS 306  Temellerde ve Dü�ey Yüzeylerde, Rutubet ve Su Yal�t�m�nda Kullan�lan Asfalt  
TS EN 536  Yol Yap�m Makinalar� - Asfalt Kar��t�rma Tesisleri -Güvenlik Kurallar�  
TS EN 12697-1  Bitümlü Kar���mlar-S�cak Asfalt Kar���mlar� �çin Deney Yöntemleri-Bölüm 1: 

Çözünür Ba�lay�c� Muhtevas� Tayini  
TS EN 12697-13  Bitümlü Kar���mlar-S�cak Asfalt Kar���mlar� �çin Deney Metotlar�-Bölüm 13: 

S�cakl���n Ölçülmesi  
TS EN 12697-28  Bitümlü Kar���mlar- S�cak Asfalt Kar���mlar� �çin Deney Yöntemleri- Bölüm 28: 

Ba�lay�c� Muhtevas�, Su Muhtevas� ve Tane Büyüklü�ü Da��l�m� Tayini �çin 
Numunelerin Haz�rlanmas�  

TS EN -13249  Jeotekstiller ve Jeotekstille �lgili Mamuller-Yollar ve Trafi�e Aç�k Di�er 
Alanlar�n (Demiryollar� ve Asfaltl� Ortamlar Hariç) Yap�m�nda Kullan�m �çin 
Gerekli Ozellikler  

  

Yap� Malzemeleri 
TS 1912  Yap� Malzemeleri �çin Yanmazl�k Deney Metodu  
TS 4045  Yap� Malzemelerinde Kapiler Su Emme Tayini  
TS 498/T1  Yap� Elemanlar�n�n Boyutland�r�lmas�nda Al�nacak Yüklerin Hesap De�erleri  
  

Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar� 
TS 3233  Öngerilmeli Beton Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 647  Ah�ap Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 648  Çelik Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 3233/T1 Öngerilmeli Beton Yap�lar�n Hesap ve Yap�m Kurallar�  
TS 5536  Çelik Konstrüksiyon Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar�  
TS 6164  Betonarme Projelerinin Çizim ve Tanzimi Kurallar�-Genel)  
TS 4561  Çelik Yap�lar�n Plastik Teoriye Göre Hesap Kurallar�  
TS 11372  Çelik Yap�lar-Hafif-So�ukta �ekil Verilmi� Profillerle Olu�turulan-Hesap 

Kurallar�  
TS 7046  Yap�lar�n Tasar�m� �çin Esaslar - Çat�lardaki Kar Yüklerinin Tespiti  
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TS 7627  Çelik �ksa-Hesap, Yap�m, Bak�m ve Söküm Kurallar�  
TS 7628  Betonarme �ksa-Hesap, Yap�m, Bak�m ve Söküm Kurallar�  
TS 3816  Bina ve �n�aat Mühendisli�i Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin 

Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 2166  Yap�larda Çöp Bacalar�n�n Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 2167  Tesisat Baca ve Kanallar�n�n Projelendirilmesi ve Düzenlenmesi Kurallar�  
TS 9111  Özürlü �nsanlar�n �kamet Edece�i Binalar�n Düzenlenmesi Kurallar�  
  

Bitümler 
TS 1081 EN 12591  Bitümler ve Bitümlü Ba�lay�c�lar-Kaplama S�n�f� Bitümler-Özellikler 
  

Zeminlerin S�n�fland�r�lmas� ve Deneyleri 
TS 1500  �n�aat Mühendisli�inde Zeminlerin-S�n�fland�r�lmas�  
TS 1900  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Laboratuvar Deneyleri  
TS 1901  �n�aat Mühendisli�inde Sondaj Yollar� ile Örselenmi� ve Örselenmemi� 

Numune Alma Yöntemleri  
TS 5744  �n�aat Mühendisli�inde Temel Zemini Özelliklerinin Yerinde Ölçümü  
TS 6166  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler - Zeminde pH 

De�erinin Ölçümü  
TS 6167  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Kalsiyum 

Karbonat Muhtevas�n�n Bulunmas�  
TS 6168  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Bo�luk 

Suyu ve Yeralt� Suyunda Çözünmü� Tuz Muhtevas�n�n Bulunmas�  
TS 6169  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Organik Madde 

Miktar�n�n Bulunmas�  
TS 6170  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Zeminin Toplam 

Sülfat Muhtevas�n�n Tayini  
TS 6171  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler Yeralt� Suyu ve 

Zemin Bo�luk Suyunda Çözünmü� Sülfat Muhtevas�n�n Ölçülmesi  
TS 6172  �n�aat Mühendisli�inde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento 

Kar���m�nda Çimento Muhtevas� Tayini  
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  Ek-11
T.C. 

SOSYAL GÜVENL�K KURUMU 
�N�AATIN �KMAL ED�LEN KISMININ, 

B�NA MAL�YET�NE ORANLARINI 
GÖSTER�R CETVEL 

S�ra 
No ��LER ORANLAR 

I- BODRUMSUZ TEK KATLI B�NALAR: 
A) Temel Hafriyat� ve Ta� Duvar, (Subasman Hat�l� Dahil)  % 5 
B) Blokaj, Grobeton, Tu�la Duvar, Tavan ve Saçak, % 26 
C) Çat�, % 12 
D) Do�rama (Komple) ve S�valar, % 14 
E) Tesisat ve Teçhizat, (Temiz ve Pis Su ve Elektrik) % 18 
F) Kaplamalar, Mozaik, Ya�l� Boya, % 7 

G) Merdiven, Harici S�va, D�� Kap�, Badana, Fosseptik ve Bütün Bakiye ��lerin 
�kmalinde, % 18 

 % 100 
II- (BODRUMSUZ) ZEM�N VE B�R�NC� KATLI B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Grobeton ve Ta� Duvar, (Subasman Hat�l�na Kadar)  % 7 
B) Zemin Kat�n �kmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)  % 15 
C) Birinci Kat�n �kmalinde, % 17 
D) Çat�n�n �kmalinde, (Oluklar Dahil) % 8 
E) Bütün Do�ramalar�n �kmalinde,  % 14 
F) �ç S�valar�n �kmalinde, % 6 
G) Tesisat�n �kmalinde,  % 15 
H) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar�n �kmalinde, % 9 

�) Badana, Merdiven, D�� S�va, Harici Kap�, �akuli Borular ve Fosseptik ve Bakiye 
Bütün ��ler Tamamland���nda,  % 9 

 % 100 
III- BODRUMSUZ, ZEM�N, B�R VE �K�NC� KATI HA�Z B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Grobeton ve Ta� Duvar, (Subasmana Kadar) % 6 
B) Zemin Kat�n �kmalinde, % 15 
C) Birinci Kat�n �kmalinde, % 12 
D) �kinci Kat�n �kmalinde, % 12 
E) Çat�n�n �kmalinde, % 7 
F) Do�ramalar�n �kmalinde, % 13 
G) �ç S�valar�n �kmalinde, % 5 
H) Tesisat ve Teçhizat�n �kmalinde, % 14 
�) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar�n �kmalinde,  % 8 

J) Badana, Merdiven, D�� S�va, Harici Kap�, Fosseptik ve Bakiye Bütün ��ler 
Tamamland���nda, % 8 

 % 100 
IV- IV-BODRUMLU TEK KATLI B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Ta� Duvar, Tu�la, Duvar, Lentolar, Blokaj, Grobeton ve Betonarme 
Tavan (Bodrum) �kmalinde,  % 22 

B) Yar�m Tu�la Duvar, Bir Tu�la Duvar ve Betonarme Lentolar�n �kmalinde, % 15 
C) Betonarme Tavan ve Saçaklar, % 14 
D) Çat�, % 8 
E) Do�rama, (Komple) % 11 
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�N�AATIN �KMAL ED�LEN KISMININ, 
B�NA MAL�YET�NE ORANLARINI 

GÖSTER�R CETVEL 
F) �ç S�valar, Tesisat ve Teçhizat % 13 
G) Dö�eme Kaplamalar�, �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar, % 6 
H) Badana, D�� S�va, Harici Kap� Merdiven, Fosseptik ve Bütün Bakiye ��ler,  % 11 

 % 100 
V- BODRUM, ZEM�N VE B�R�NC� KATI HA�Z B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat� ve Bodrum Kat�n �kmalinde, (Betonarme Tavan Dahil)  % 20 

B) Zemin Kat�n �kmalinde, (Lento, Dö�eme, Tu�la Duvarlar ve Betonarme Tavan 
Dahil) % 12 

C) Birinci Kat�n �kmalinde, % 14 
D) Çat� �kmalinde, (Oluklar Dahil)  % 6 
E) Bütün Do�ramalar�n �kmalinde,  % 13 
F) �ç S�v�lar�n �kmalinde, % 5 
G) S�hhi Tesisat ve Di�er Tesis ��leri �kmalinde,  % 14 
H) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boyalar Tamamland���nda,  % 8 

�) Badana, Merdiven, D�� S�va, Harici Kap�, �akuli Borular, Fosseptik ve Bakiye Bütün 
��lerin �kmalinde,  % 8 

 % 100 
VI- BODRUMLU ZEM�N, B�R�NC� VE �K�NC� KATI HA�Z B�NALARDA: 

A) Bodrum �kmalinde, % 15 
B) Zemin Kat�n �kmalinde,  % 9 
C) Birinci Kat�n �kmalinde,  % 9 
D) �kinci Kat�n �kmalinde,  % 10 
E) Çat� �kmalinde,  % 5 
F) Do�ramalar�n �kmalinde,  % 14 
G) �ç S�valar�n �kmalinde,  % 5 
H) Tesisat ve Teçhizat �kmalinde,  % 15 
�) �ap, Mozaik ve Ya�l� Boya,  % 8 

J) Badana, Merdiven D�� S�va, Harici Kanal (Veya Fosseptik) ve Bakiye Bütün ��ler 
Tamamland���nda  % 10 

 %100 
VII- FAZLA KATLI B�NALAR: 

A) Temel Hafriyat�, Ta� ve Tu�la Duvarlar, Beton ve Betonarmeler, (Kaba �n�aat)  % 45 
B) Çat�, (Oluklar Dahil) % 5 
C) Do�ramalar, (Kap� ve Pencereler Komple) % 15 
D) S�valar, Mozaik, Karo fayans vesair Kaplamalar, Ya�l� Boyalar, % 25 
E) S�hhi Tesisat, Su ve Elektrik Tesisat� �le Her Türlü Noksanlar�n �kmalinde,  % 10 

  % 100 
 



Şantiye El Kitabı

İMO İzmir Şubesi 247

 

�(10�) 
� 80 mm (100 mm) 

135� 

Çap � 5�etr 

NOT: ÇİROZLAR PROJESİNE GÖRE HER ETRİYEDE DÜZENLENECEKTİR!

Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları




